

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 26/2019/OSM ze dne 21. 02. 2019 na akci:
„Obnova Slaného pramene v ulici Nezamyslova, Slaný - 2“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: [REDAKCE], starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **DAVA – CZ s.r.o.**
Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno
IČO: 278 72 947
DIČ: CZ27872947
Statutární orgán: [REDAKCE], jednatel
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	516 776,44 Kč
DPH v zákonné výši:	47 387,69 Kč
Cena díla včetně DPH:	625 299,49 Kč

Slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku svěřila rada města starostovi dne 19. 12. 2018 pod číslem usnesení 04/05/2018/RM.

Příloha: změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 16. 8. 2019

V Kladně dne 16. 8. 2019

██████████, starosta města

██████████, jednatel

zpracoval: ██████████ ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby