

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-038-023-19

SML 2019/195/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 05. 2019

“Revitalizace ZŠ Zárubova v Praze 12 – revitalizace fasád pavilonu 3 – atrium”
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: **Mgr. Janem Adamcem, starostou**

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

LAVIATO, s.r.o.

sídlo: Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9 - Prosek

zastoupena: **Danielem Střelcem, jednatelem**

IČO: 28865898

DIČ: CZ 28865898

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 149972

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.05.2019, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-028-015 – 19. Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací nutných pro dokončení díla.

A) Článek II. Předmět díla se doplňuje o bod 8 takto:

“8. Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající:

- V odstranění stávajícího plastového obkladu fasády atria vč. odvozu a likvidace za cenu 25.197,34 Kč bez DPH.
- Ve vykopání kořenů po stromech a keřích, které byli zlikvidovány v první etapě a to z důvodu, že do atria lze vstoupit pouze z budovy školy. Práce je proto nutné provést v době prázdnin mimo školní provoz. Jedná se o přípravu pro další navazující etapu, která bude

zahrnovat zahradnickou úpravu prostoru atria a která se předpokládá k realizaci do konce roku 2019. Tyto dodatečné práce byly vyčísleny na částku 57 606,80 Kč bez DPH.

- V odstranění stávajících chodníků a srovnání terénu v atriu na výšku 150 mm pod úroveň podlahy školy. Tyto dodatečné práce byly vyčísleny na částku 138 079,98 Kč bez DPH.

Celkem dodatečné práce činí částku 220 884,12 Kč bez DPH, cena díla se navyšuje o cca 6,2%.”

B) V článku III. Cena za Dílo se ruší bod 1 a nahrazuje takto:

“1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „celková cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná:

Cena celkem bez DPH	3.783.322,87 Kč
Celková cena vč. 21% DPH činí	4.577.820,67 Kč”

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

Příloha:

Položkový rozpočet dodatečných prací

V Praze dne ____ . ____ . ____

V _____ dne ____ . ____ . ____

městská část Praha 12
Mgr. Jan Adamec, starosta

LAVIATO, s.r.o.
Daniel Střelec, jednatel