

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2019/00383
BD OSTROVNÍ 1235, PODĚBRADY

UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

MĚSTO:

Město Poděbrady

sídlo:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

datová schránka:

3qrbxg3

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

číslo účtu:

bankovní spojení:

jednající prostřednictvím

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

SPOLEČNOST:

ThermolInvestPraha spol. s r. o.

se sídlem:

Přívozní 1054/2, 170 00 Praha

IČO:

02290677

DIČ:

CZ02290677

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C/217692

číslo účtu:

bankovní spojení:

jednající prostřednictvím:

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/00383 ze dne 24. 6. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/00383, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **BD Ostrovní 1235, Poděbrady** (dále jen „Smlouva č. 2019/00383“).

II.

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2019/00383“ spočívající v rozsahu prací a ve změně ceny díla z důvodu víceprací a méněprací dle soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
V důsledku víceprací a méněprací se zvyšuje cena za dílo o 56 732,23 Kč bez DPH + DPH v zákonem stanovené výši. Celková konečná cena díla je 1 824 899,23 Kč bez DPH + DPH v zákonem stanovené výši.
- 2) SOD č. 2019/00383 se mění v článku II. PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku V. CENA DÍLA. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/00383 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

III.

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:

Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 544/2019 ze dne 7. 8. 2019.

V Poděbradech, dne 16. 8. 2019

V Praze, dne 16. 08. 2019

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

1

Název stavby: Zateplení objektu ul. Ostrovní, č. p. 1235, Poděbrady

Objekt: Rvitalizace BD

Název ZL: Vícepráce na ploché střeše dle sond požadovaných PD

Smlouva o dílo (číslo, ze dne) 2019/00383 ze dne 24. 6. 2019

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
Celková cena dle původní SoD:	1 768 167,00	265 225,05	2 033 392,05
ze dne:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
Změny schválené před tímto ZL:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto	1 768 167,00	265 225,05	2 033 392,05
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)			

Stručný popis změny
Kotvení nosné konstr. střechy dle sond požadovaných PD

sazba DPH: 15%

Termín dokončení dle původní SoD č.2018/00211:	20.10.2019
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: 1	20.10.2019

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po změně

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
762	Kotvení nosné konstr. střechy dle sond požadovaných PD	56 732,23	11 913,77	68 646,00	1 824 899,23	273 734,88	2 098 634,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM návrh ZL (Kč):		56 732,23	11 913,77	68 646,00	1 824 899,23	273 734,88	2 098 634,11

Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - **3,21%** **56 732,23** **8 509,83** **65 242,06**

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	soupis víceprací		11.7.2019
2			
3			
4			

Vliv na termín dokončení: nemá vliv **Nový termín dokončení (návrh):**

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Stavební rozpočet-změnový list č.1

Název stavby:	zateplení-změnový list č.1	Doba výstavby:	113 dní	Objednatel:	MÚ Poděbrady
Druh stavby:	panelový bytový dům	Začátek výstavby:	11.07.2019	Projektant:	
Lokalita:	Poděbrady,Ostrovní 1235	Konec výstavby:	14.10.2019	Zhotovitel:	ThermoInvestPraha, spol.s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	11.07.2019	Zpracoval:	XXXXXXXXXX

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	

