



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav“

Číslo Objednatele 0347/14801973/2019
Číslo Dodavatele 110000000546



TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 2. 5. 2019,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

sídlo: Aug. Sedláčka 1145, Čáslav, PSČ: 286 01

zastoupené: Ing. Bc. Luděkem Fišerou, ředitelem

IČ: 14801973

DIČ: CZ14801973

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Trigema Building a.s.

sídlo: Praha 5 – Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ: 15800

zastoupená: Petrem Bělinou, předsedou představenstva, Petrem Katrlíkem a Jitkou

Weissovou, členy představenstva

bank. spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 27653579

DIČ: CZ 27653579

zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 11535

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČO: 27210341, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště dopravního Čáslav, se sídlem Aug. Sedláčka 1145, Čáslav v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměra požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 48 547 930,09,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 10 195 065,61,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 58 742 995,70 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 1, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.



3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 46.994.951,- Kč bez DPH, tedy 56.863.891,- Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1.552.979,09 Kč bez DPH, tedy 1.879.104,70 Kč. s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 48.547.930,09 Kč bez DPH, tedy 58.742.995,70 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	46 994 951 Kč	9 868 940 Kč	56 863 891 Kč
Dodatek č. 1	1 552 979,09 Kč	326 125,61 Kč	1 879 104,70 Kč
Celková nová cena díla	48 547 930,09 Kč	10 195 065,61Kč	58 742 995,70 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1 ze dne 2. 8. 2019

V dne.....

V dne.....

Dodavatel
Trigema Building a.s.

**Petr
Bělina** Digitálně podepsal
Petr Bělina
Datum: 2019.08.21
17:12:41 +02'00'

Petr Bělina
předseda představenstva

Objednatel
**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště dopravní Čáslav, příspěvková
organizace**

Ing. Luděk Fišera Digitálně podepsal Ing. Luděk Fišera
Datum: 2019.08.21 11:33:36 +02'00'

Ing. Bc. Luděk Fišera
ředitel

**Petr
Katrlik** Digitálně podepsal
Petr Katrlík
Datum: 2019.08.21
15:01:16 +02'00'

Petr Katrlík



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

člen předseda představenstva