

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 724-2016-521101, č. zhotovitele: 2016\_10007 ve věci vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Příkazy, uzavřené dne 25. 8. 2016.

#### Čl. I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b> <b>Fakturační adresa</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	xxxxx xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz">olomoucky.kraj@spucr.cz</a> , <a href="mailto:olomouc.pk@spucr.cz">olomouc.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel :</b>	Sdružení „1.Geo-GEOŠRAFO“
<b>1.účastník společnosti (reprezentant):</b>	1.Geo, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hradební 6, 796 01 Prostějov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Holinka
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	mn8trg2
<b>Bankovní spojení:</b>	UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Brno
<b>Číslo účtu:</b>	2108741213/2700
<b>IČO:</b>	01573161
<b>DIČ:</b>	CZ01573161
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS v Brně, oddíl C, vložka 78662
<b>2.účastník společnosti</b>	GEOŠRAFO s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Zemědělská 109/3, 50003, Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	sfm77qh
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	177139243/0300

<b>IČO:</b>	64793036
<b>DIČ:</b>	CZ64793036
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. č. 9769
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## ČI. II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to dodatečné služby – **navýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku:**
  - 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původního počtu 50 MJ (100bm) na 63 MJ

	Hlavní celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	13	<b>700</b>	<b>9 100</b>

**Celková cena dodatečných služeb činí 9 100,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

Důvodem k navýšení počtu měrných jednotek je žádost zhotovitele, který na základě obdržených žádostí vlastníků o vytyčení dle § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., stanovil potřebný počet měrných jednotek pro vytyčení.

Z důvodu agrotechnických lhůt a na základě žádostí vlastníků bude vytyčení provedeno až po sklizni na předmětných pozemcích.

**Termín ukončení hlavního celku 3.4. byl stanoven na 31. 10. 2019.**

**Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

2. Dále je předmětem dodatku č. 3 změna osob ve věcech technických a úprava telefonních kontaktů na osoby ve věcech technických:

Osobou zastupující objednatele v technických záležitostech je Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc místo původně uvedené Ing. Jarmily Tiché.

## ČI. III. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku č. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.4. +3.1.2a) bez DPH	423 600 Kč
3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	313 550 Kč
3.3. Mapové dílo celkem bez DPH	88 550 Kč

3.4. Vytyčení pozemků podle zapsané DKM bez DPH	44 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>869 800 Kč</b>
DPH (21%)	182 658 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 052 458 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 724-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016\_10007 uzavřená dne 25. 8. 2016, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany dodatek č. 3 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27. 8. 2019

V Prostějově dne 27. 8. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Martin Holinka  
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - JPÚ v k.ú. Příkazy

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	160	900	144 000	31.10.2016
3.1.2. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	2 000	166 000	31.1.2017
3.1.3. Rozbor současného stavu	ha	160	330	52 800	30.4.2017
3.1.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	160	330	52 800	30.4.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč</b>				415 600	<b>30.4.2017</b>
3.1.2 a Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	4	2 000	8 000	3. 4. 2018
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	160	660	105 600	31.1.2018
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	31.1.2018
3.2.1.2. Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 000	22 000	31.1.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	161	950	152 950	30.4.2018
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	4 500	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				313 550	<b>30.4.2018</b>
<b>3.3. Mapové dílo</b>	ha	161	550	88 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					
<b>3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	63	700	44 100	nejpozději do 31. 10. 2019
<b>Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				35 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4. +3.1.2a) bez DPH v Kč	423 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	313 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 550 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	44 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>869 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	182 658 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 052 458 Kč</b>

V Olomouci dne 27. 8. 2019

V Prostějově dne 27. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel 1.Geo, spol. s r.o.