

# HARMONOGRAM PRACÍ

AKCE : Areal tramvaje Moravská Ostrava - Úprava VZT pololinky

doba realizace	popis prací
1. ETAPA - 5 DNÍ	Zahájení prací: do 15 dnů od podepsání SoD - Demontáž a montáž ÚT - Provozní zkouška zařízení - Předání díla

**Finální harmonogram bude upraven po podepsání SoD a odsouhlasení se všech technických parametrů.**

Dne:

Vypracoval: xxxxxxx