

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo
na zpracování záměru projektu stavby

„Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží

č. smlouvy objednatele: E618-S - 6395/2017/POS
č. smlouvy zhotovitele: SEU 17-072.640
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901 / 542 352 0017

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
IČO: 70994234; Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

účastníci Společnosti „**SEU + SP_Žst. Děčín dolní nádraží_ZP**“
založené Smlouvou o společnosti ze dne 21. 11. 2017

se sídlem: **SUDOP EU a.s.**
IČO: 05165024; Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
DIČ: CZ05165024
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 21645

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavičkem**, statutárním ředitelem

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

se sídlem: **SUDOP PRAHA a.s.**
IČO: 25793349; Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

jako „Společník 2“
zastoupen

společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 05165024
na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení ve společnosti
ze dne 21. 11. 2017

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č.4 ke smlouvě (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je nutnost aktualizace nákladů podle „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu“ (dále jen SPOŽES) schváleném v březnu 2019 s účinností od 1.4.2019 a následná aktualizace ekonomického hodnocení pro ZP.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla a změně termínů odevzdání díla.

II.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy na její úpravě a doplnění takto:

1) **zrušuje se stávající znění čl. 4.2** ve znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností</u>	<u>Podmínky dokončení</u>
Zahájení prací	Neprodleně po termínu právní účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu právní účinnosti SOD	Odevzdání dokumentace v rozsahu dle bodu 5.1.1. ZTP k připomínkám	Předávací protokol pro část díla.
2. dílčí etapa	do 7.12.2018	Odevzdání upravené dokumentace dle zadání, porovnání nákladů stavby se SP a sestavení investičních nákladů dle MOPIN	Předávací protokol pro část díla.
3. dílčí etapa	do 31.05.2019	Projednání a odevzdání dokumentace ZP v rozsahu dodatku č.2, se zapracovanými připomínkami, k podání na CK	Předávací protokol pro část díla.
4. ukončení díla	do 31.07.2019	Projednání dokumentace CK MD Zhotovitel poskytne součinnost nutnou pro projednání v CK MD.	Zápis z CK MD

Počet vyhotovení: podle ustanovení Všeobecných obchodních podmínek

a nahrazuje se novým zněním:

4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností</u>	<u>Podmínky dokončení</u>
Zahájení prací	Neprodleně po termínu právní účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu právní účinnosti SOD	Odevzdání dokumentace v rozsahu dle bodu 5.1.1. ZTP k připomínkám	Předávací protokol pro část díla.
2. dílčí etapa	do 7.12.2018	Odevzdání upravené dokumentace dle zadání, porovnání nákladů stavby se SP a sestavení investičních nákladů dle MOPIN	Předávací protokol pro část díla.
3. dílčí etapa	do 31.05.2019	Projednání a odevzdání dokumentace ZP v rozsahu dodatku č.2, se zapracovanými připomínkami, k podání na CK	Předávací protokol pro část díla.

4. dílčí etapa	do 30.09.2019	Projednání a odevzdání dokumentace ZP s aktualizovanými náklady dle SPOŽES, se zapracovanými připomínkami, k podání na CK	Předávací protokol pro část díla.
5. ukončení díla	do 30.11.2019	Projednání dokumentace CK MD Zhotovitel poskytne součinnost nutnou pro projednání v CK MD.	Zápis z CK MD

Počet vyhotovení: podle ustanovení Všeobecných obchodních podmínek

2) zrušuje se stávající znění čl. 5.1 a čl. 5.2 ve znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH 1 399 000,- Kč
- b) DPH (základní sazba) 293 790,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH..... 1 692 790,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- a) Cena za dokumentaci v rozsahu dle bodu 5.1.1 ZTP [redacted]
- a1) Cena za dokumentaci v rozsahu dle bodu 5.1.1 ZTP, dle [redacted]
(stanovení přínosů z pozemků)
- b) Cena za Záměr projektu [redacted]
(cena za Záměr projektu – méně práce na EH [redacted]
(cena za Záměr projektu – nová verze EH dle D2 [redacted])
- b1) Cena za Záměr projektu – rozšíření dle D2 [redacted]
(aktualizace prognózy a ocenění přínosů z pozemků)
- b2) Cena za Záměr projektu – rozšíření dle D3 [redacted]
(modelování dopravy a koordinace záměrů)
- c) Cena za digitální verzi [redacted]

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu právní účinnosti SOD	[redacted]	[redacted]
2. dílčí etapa	do 7.12.2018	[redacted]	[redacted]
3. dílčí etapa	do 31.05.2019	[redacted]	[redacted]
4. ukončení díla	do 31.07.2019	[redacted]	[redacted]
Celkem:		1 399 000,- Kč	1 692 790,00 Kč

a nahrazuje se novým zněním:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH 1 453 000,- Kč
- b) DPH (základní sazba) 305 130,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH..... 1 758 130,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- d) Cena za dokumentaci v rozsahu dle bodu 5.1.1 ZTP [redacted]
- a1) Cena za dokumentaci v rozsahu dle bodu 5.1.1 ZTP, (stanovení přínosů z pozemků) [redacted]
- e) Cena za Záměr projektu [redacted]
 - (cena za Záměr projektu – méně práce na EH [redacted])
 - (cena za Záměr projektu – nová verze EH dle D2 [redacted])
 - (cena aktualizace ZP – aktualizace SPOŽES + EH [redacted])
- b1) Cena za Záměr projektu – rozšíření dle D2 (aktualizace prognózy a ocenění přínosů z pozemků) [redacted]
- b2) Cena za Záměr projektu – rozšíření dle D3 (modelování dopravy a koordinace záměrů) [redacted]
- f) Cena za digitální verzi [redacted]

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu právní účinnosti SOD	[redacted]	[redacted]
2. dílčí etapa	do 7.12.2018	[redacted]	[redacted]
3. dílčí etapa	do 31.05.2019	[redacted]	[redacted]
4. dílčí etapa	do 30.09.2019	[redacted]	[redacted]
5. ukončení díla	do 30.11.2019	[redacted]	[redacted]
Celkem:		1 453 000,- Kč	1 758 130,00 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. E618-S-6395/2017/POS; resp. č. zhot.: SEU 17-072.640 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě jeho vyhotovení.

V Praze dne **31-07-2019**

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel SUDOP EU a.s.,
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti
a Plné moci SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 377813

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: afa7d769-c032-4bd1-b873-18ae7bc0653e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2019 09:38:59



c195c248-d481-4ab0-b687-31c9ab31f19