



číslo smlouvy objednatele: SMLO-281/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu [redacted]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[redacted] ducí střediska silničních staveb, [redacted] e-mail:

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ema [redacted]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

Ing. Miroslav Němec – ředitel

ve věcech smlouvy:

[redacted] enovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[redacted] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-281/1073/OST/20/2018, na „Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP, PD“(dále jen „Smlouva“) a dne 5.4.2019 dodatek č. 1.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- prodloužení doby plnění – Předpoklad ukončení prací je: stupeň DSP do 30 dnů od získání souhlasu vlastníka p.p.č. 799 k.ú. Horní Jelení se stavbou, PDPS do 30dnů od předání DSP.

Zdůvodnění: V současné době probíhá projednávání DSP se správci sítí, dotčenými orgány státní správy a s vlastníky pozemků stavebních a stavbou dotčených. Vlastník p.p.č. 779 k.ú. Horní Jelení, určeného k uložení kabelů VO včetně osvětlovacího bodu, vyslovil svůj nesouhlas s projektovou dokumentací. Dne 4.9.2019 se bude v této věci konat jednání za účasti zástupců SÚS Pardubického kraje, obce Horní Jelení, Policie ČR a projektanta. Výsledek jednání bude určující pro pokračování prací na díle.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele a odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 26.8.2019

V Pardubicích dne : 26.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

.....
Ing. Zeoš Jelínek
předseda představenstva společnosti



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

TEL. + 420 466 007 535, 520
FAX + 420 466 687 043
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

3110/18/165

22. 8. 2019

Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-281/1073/OST/20/2018

Vážený,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a jejího dodatku č.1 na zpracování projektové dokumentace pro stavební akci „**Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP, PD**“ v souladu s článkem 11. odstavcem 11.2. této smlouvy.

V současné době probíhá projednávání DSP se správci sítí, dotčenými orgány státní správy a s vlastníky pozemků stavebních a stavbou dotčených. Vlastník p.p.č. 799 k.ú. Horní Jelení, určeného k uložení kabelu VO včetně osvětlovacího bodu, vyslovil svůj nesouhlas s projektovou dokumentací. Dne 4. 9. 2019 se bude v této věci konat jednání za účasti zástupců SÚS Pardubického kraje, obce Horní Jelení, Policie ČR a projektanta. Výsledek jednání bude určující pro pokračování prací na díle.

Z důvodu výše uvedených žádáme změnu v článku 4. Doba plnění v odst. 4.1. Smlouvy a článku II. odstavce 3. Dodatku č.1 takto:

Předpoklad dokončení prací je:

Stupeň DSP do 30 dnů od získání souhlasu vlastníka p.p.č. 799 k.ú. Horní Jelení se stavbou

Stupeň PDPS do 30 dnů od předání DSP

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

prokurista a vedoucí střediska silničních staveb