



## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 99747

uzavřené dne 25. 5. 2016 (ID č. 91761) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Domov pro seniory Mitrov – Rekonstrukce ČOV“

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek  
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný  
tel.: 564602221  
IČO: 70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800  
(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel:** Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.  
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  
zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura  
zástupce pro věci technické: Marcel Klas  
tel./fax: 469 682 303-5/469 682 310  
IČO: 15053695  
DIČ: CZ15053695  
bankovní spojení: ČSOB Chrudim, a.s.  
číslo účtu: 272199033/0300  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 1036

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2016 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se dohodly s odv. na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

### 1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### 2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena bez DPH:	4 899 147,01 Kč
DPH 15 %:	734 872,05 Kč
Cena celkem s DPH činí:	5 634 019,06 Kč

slovy : pětmiliónůšestsetřicetčtyřítisícdevatenáct 6/100 korun českých

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	105 230,39 Kč
Cena méněprací bez DPH	105 230,39 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	0,00 Kč

### Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	4 899 147,01 Kč
DPH 21%:	734 872,05 Kč
Cena celkem s DPH činí:	5 634 019,06 Kč

slovy: pětmiliónůšestsetřicetčtyřítisícdevatenáct 6/100 korun českých

### III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: položkový soupis víceprací a méněprací

V Chrudimi dne 21. 12. 2016

V Jihlavě dne 21. 12. 2016

Za zhotovitele

za objednatele:

.....  
Mgr. Pavel Vančura  
jednatel

.....  
MUDr. Jiří Běhouněk  
hejtman

.....  
Ing. Josef Drahoupek  
jednatel


  
Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	VZ Ekomonitor spol. s r.o, Píšťovy 820, 53701 Chrudim			
Investor:	Kraj Vysočina	Datum: 15. 12. 2016		
Název akce: „Dům pro seniory Mitrov – rekonstrukce ČOV“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Viz popis			
na jinou část smlouvy:				
Původně	Nově			
Zdůvodnění:	Zdůvodnění: na základě dohody s investorem, změny v parametrech rámu a zasklení vyhovují objektu provozní budovy ČOV			
SO 01 – otvorové prvky s plastu – 6 komor. Změna se týká položek č.: 150,151,152,153. - 76 220,81 Kč bez DPH <i>Podrobný rozbor ceny viz příloha změnového listu</i>	SO 01 – otvorové prvky s plastu – 5 komorové Změna se týká položek č.: 150,151,152,153. - 69 360, 81 Kč bez DPH  <i>Rozdíl proti VV : - 6 860 Kč bez DPH Podrobný rozbor ceny viz příloha změnového listu</i>			
Zdůvodnění:	Zdůvodnění: změna trasy dle skutečnosti na základě umístění a stavebně-technického stavu stávající napojovací šachty			
SO 03 – trubní vedení Změna se týká položek č.: 27, 29, 30, - 29 009,58 Kč bez DPH <i>Podrobný rozbor ceny viz příloha změnového listu</i>	SO 03 – trubní vedení - Napojovací šachta, napojení na stav. kanalizaci, zemní práce, dočasné propojení na stávající ČOV - 35 869,58 Kč bez DPH <i>Podrobný rozbor ceny viz příloha změnového listu</i>			
Původní cena dle VV 105 230,39 Kč bez DPH	Nová cena dle změnového listu 105 230,39 Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se šachty	Schodiště			Délka potrubí


Za objednatele:



Za zhotovitele:



**Stanovisko technického dozoru stavby:** Technický dozor stavby souhlasí s tímto změnovým listem, na základě jednání na kontrolním dni dne 15. 12. 2016.



Příloha: Položkový soupis více a méněprací

Příloha ke změnovému listu - Dům seniorů Mitrov

Původní VV - méněpráce						Nové dle skutečnosti - vícepráce							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem méněpráce						105 230,39	Celkem vícepráce						105 230,39
SO 01							SO 01						
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				76 220,81	Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				69 380,94
150	Výrobce	Okno plastové jednokřídlové 1x1,2 m viz.výkresová dokumentace	kus	1,00000	4 550,48	4 550,48	150	Výrobce	Okno plastové jednokřídlové 1x1,2 m viz.výkresová dokumentace	kus	1,00000	4 140,95	4 140,95
151	Výrobce	Okno plastové jednokřídlové 1,2x1,2 m viz.výkresová dokumentace	kus	2,00000	5 689,11	11 378,22	151	Výrobce	Okno plastové jednokřídlové 1,2x1,2 m viz.výkresová dokumentace	kus	2,00000	5 178,18	10 356,36
152	Výrobce	Dveře plastové jednokřídlové 0,96x2,05 m viz.výkresová dokumentace	kus	2,00000	10 238,59	20 477,18	152	Výrobce	Dveře plastové jednokřídlové 0,96x2,05 m viz.výkresová dokumentace	kus	2,00000	9 317,12	18 634,23
153	Výrobce	Dveře plastové dvoukřídlové 2,16x2,05 m viz.výkresová dokumentace	kus	2,00000	19 908,46	39 816,92	153	Výrobce	Dveře plastové dvoukřídlové 2,16x2,05 m viz.výkresová dokumentace	kus	2,00000	18 116,70	36 233,40
SO 03							SO 03						
Díl:	8	Trubní vedení				29 009,58	Díl:	8	Trubní vedení				35 869,45
27	894812321	Revizní a čistící šachta z PP DN600/250, vč.dodávky a montáže	kus	2,00000	8 632,22	17 064,44	Nová	Výrobce	Napojovací šachta, šachtové dno, roura, teleskopický nástavec, litinový poklop vč. dodávky a montáže	kus	1,00	31 246,00	31 246,00
29	894812331	Roura šachtová korugovaná hl.1000 mm d 675	kus	2,00000	1 990,86	3 981,72	Nová	131301111R00	Hlubění nezápalných jam hor 4 do 100 m3 strojně	m <sup>3</sup>	15	73,94	1109,1
30	894812376	Poklop litinový D 400 s bet.roznášejícím prstenc , pro zatížení do 40 t	kus	2,00000	3 981,71	7 963,42	Nová	Výrobce	Dočasné propojení na stávající kanalizace	soubor	1	2160,9	2160,9
							161101101R00	161101101R00	Vislé přemístění výkopku	m <sup>3</sup>	15	34,09	511,35
							Nová	16220110R00	Vodorovné přemístění výkopku	m <sup>3</sup>	15	15,05	225,75
							Nová	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se ztuhnutím	m <sup>3</sup>	15	41,09	616,35

Rozbor položek

Napojovací šachta	kus	1	31 428,00	31 428,00
šachtové dno	kus	1	8 542,50	8 542,50
roura	ks	1	3 712,50	3 712,50
teleskopický nástavec	ks	1	1 957,50	1 957,50
poklop	ks	1	2 092,50	2 092,50
KGR redukce	ks	1	757,50	757,50
KGR hrdlo	ks	1	562,50	562,50
KGUSM přechod PVC/kamenina	ks	1	1 117,50	1 117,50
KGUSM přechod kamenina /PVC	ks	1	2 092,50	2 092,50
Solidwall PVC SN12 250*6,6	ks	1	3 637,50	3 637,50
Montáž šachty včetně potrubí	ks	1	2 955,50	2 955,50
Doprava		1	4 000,00	4 000,00

Dočasné propojení na stávající kanalizace	soubor	1	2 160,900	2 160,900
koleno 150	ks	1	66	66,90
trubka KG 150	m	3	650	1 950,00
montáž	ks	1	145	145,00