

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lužkovice ze dne 19.2.2015
mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| Sídlo: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov |
| Zastoupený: | Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj |
| IČ / DIČ: | 01312774 / CZ01312774 - není plátcem DPH |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| Realizující pobočka: | Pobočka Zlín |
| Sídlo pobočky: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| V techn. záležitostech je oprávněn jednat: | Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Miroslava Borovičková, vrchní referent |
| Telefon / e-mail: | 727 957 185 / m.borovickova@spucr.cz |
| Osoba administrující veřejnou zakázku: | Mgr. Jitka Gardavská |

dále jen „objednatel“

a

Účastníci smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

| | |
|--|---|
| Zhotovitel č. 1 - reprezentant: | 1. Geo, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Hradební 81/6, 796 01 Prostějov |
| Zastoupený: | Ing. Martinem Holinkou, jednatelem |
| IČ: | 01573161 |
| DIČ: | CZ01573161 |
| ID DS: | mn8tgr2 |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Brno |
| Číslo účtu: | 2108741213/2700 |
| Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78662 |
| Zhotovitel č. 2: | Geocart CZ a.s. |
| Sídlo: | Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva |
| IČ: | 25567179 |
| DIČ: | CZ25567179 |
| ID DS: | 3v2d84r |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 107-9911410247/0100 |
| Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 |

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 19.2.2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Lužkovice (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nesouhlasu vlastníků s řešením pozemků dle § 3 odst. 3 zákona bylo nutno změnit obvod KoPÚ, čímž došlo ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u dílčí části 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ. V původní smlouvě o dílo byl u této dílčí části uveden počet 187 MJ. Dodatkem č. 1 byl počet MJ nedopatřením ponížěn na 181 MJ. Skutečný aktuální počet MJ dílčí části 3.1.4. je 185 MJ.
3. Na základě skutečně provedených služeb došlo k upřesnění rozsahu díla u dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - snížení počtu o 1 MJ.
4. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na upřesnění rozsahu díla dle jednotlivých dílčích částí tak, jak jsou uvedeny v bodu I. a současně v příloze tohoto dodatku – Položkovém výkazu činností – KoPÚ v k.ú. Lužkovice.

I.

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Lužkovice, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
 - 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Počet MJ: 185 (původně 181)
Cena bez DPH celkem: 194 250 Kč
 - 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.
Počet MJ: 249 (původně 250)
Cena bez DPH celkem: 112 050 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 1. | Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1 – 3.1.6.) bez DPH | 508 580 Kč |
| 2. | Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1 – 3.2.3.) bez DPH | 399 310 Kč |
| 3. | Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 89 590 Kč |
| 4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 112 050 Kč |
| Celková cena bez DPH | | 1 109 530 Kč |
| DPH 21 % | | 233 001 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | | 1 342 531 Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že předáním a převzetím poslední části díla, kterou je hlavní celek „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ došlo k úplnému dokončení díla na základě uzavřené smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že celé dílo dle smlouvy bylo zhotovitelem řádně dokončeno, převzato a objednatelem řádně zapláceno. Ujednání uvedená ve smlouvě, včetně ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o ochraně informací a další ujednání uvedená ve smlouvě, která mají podle smlouvy trvat i po zhotovení díla zhotovitelem a zaplacení ceny díla objednatelem, budou v plné míře trvat dle původní smlouvy.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 23. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

1. Geo, spol. s r.o. – reprezentant dle smlouvy o
společnosti ze dne 1. 12. 2014
Ing. Martin Holinka
jednatel

Příloha:

Položkový výkaz činností - KoPÚ Lužkovice

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 45 | 300 | 13 500 | 30.6.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 100 | 21 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 300 | 450 | 135 000 | 31.8.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 300 | 180 | 54 000 | 31.12.2015 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 185 | 1 050 | 194 250 | 31.3.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | 1 500 | 0 | |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 293 | 310 | 90 830 | 31.7.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 508 580 | 31.7.2016 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 293 | 540 | 158 220 | 31.10.2016 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 250 | 0 | 31.10.2016 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 800 | 0 | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 70 | 350 | 24 500 | 31.10.2016 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 250 | 10 000 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 250 | 10 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 293 | 630 | 184 590 | 30.6.2017 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 4 000 | 12 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 399 310 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 289 | 310 | 89 590 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 89 590 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 249 | 450 | 112 050 | nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 112 050 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 508 580 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 399 310 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 89 590 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 112 050 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 109 530 Kč |
| DPH 21% v Kč | 233 001 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 342 531 Kč |

Ve Zlíně dne 23. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce ředitelky

.....
1. Geo, spol. s r.o. – reprezentant dle smlouvy o společnosti ze dne 1.12.2014
Ing. Martin Holinka
jednatel