

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
uzavřené mezi smluvními stranami**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0523/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I.

Smluvní strany, identifikace veřejné zakázky (uvedení předmětu díla)



Objednatel:	Město Vsetín
Adresa:	Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno:	Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:	
• ve věcech smluvních:	Jiří Čunek, starosta města
• ve věcech technických:	Petr Findeis, Ing. Vladislav Jurčák, stavební technik pověřeného odboru
IČ:	00304450
DIČ:	CZ00304450

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen:	Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Zastoupení:	
• ve věcech smluvních:	Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci Magda Geržová, technik odd. přípravy a kalkul., na základě plné moci
• ve věcech technický:	Ing. David Kubíček, stavbyvedoucí
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen **zhotovitel**)

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Sanace svahu Ohýřov II“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 9173/2016
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5 300 000,- Kč bez DPH
 EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí	
 Ministerstvo životního prostředí	
Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí	

Článek II.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 16. 09. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0523/2016), na jejímž základě je zhotovitel zavázán zhotovit pro objednatele stavební dílo „Sanace svahu Ohýřov II“.
- Smluvní strany se dohodly, že článek III. Odstavec 1. „Doba plnění a předání staveniště“ se mění takto:

Stavební práce v roce 2016 –	do 06. 12. 2016
Dokončení a předání stavby –	od 18. 04. do 30. 04. 2017
- Důvodem pro změnu termínu jsou technologické komplikace na SO 101, vzniklé z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Vytěžený materiál z původního zemního tělesa komunikace, který byl vykopaný z důvodu založení zpevnění svahu, má být použit ke zpětnému zásypu. Tento materiál je silně zvodnělý a není možné dosáhnout potřebné únosnosti provedeného zásypu. Na takto upravené zemní těleso a upravenou zemní pláň není možné provést nové konstrukční vrstvy vozovky včetně finálních asfaltových vrstev.
Komunikace bude provizorně dosypána betonovým recyklátem s povrchem z asfaltového recyklátu a zprovozněna s dopravním omezením (povolen vjezd vozidel do 3,5t). Dokončovací práce, tj. konstrukční vrstvy komunikace, s tím spojené odvodnění a vegetační úpravy, budou provedeny v roce 2017.

Článek III.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření, stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona)
- Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 41. zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 20. 12. 2016, pod číslem usnesení 15/41/RM/2016.

5. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vsetíně, dne

Ve Valašském Meziříčí, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Vsetín

Jiří Čunek
starosta

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Geržová, technik odd. přípravy a kalk.