



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	20 -08- 2019
Značka	3444
Referent	Počet pi.

DODATEK č. 1
ke smlouva o poskytování služeb
uzavřené dne 23.05.2019

Vypraveno
dne 22 -08- 2019 3573

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003691

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19.0286-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0901

Název související veřejné zakázky: IPHO - I/14 OK Tovární - OK u Zeleného stromu - OK
Lovecká - mimopamátková zóna

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]
zastoupeno: Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí ekonom. úseku
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí úseku výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 39803
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB Praha, č.ú.: [redacted]
zastoupen: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na posunu doby plnění – poskytnutí služby.

I. Změna lhůty pro dodání či termínu dodání:

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: do 31.08.2019

Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání: do 30.09.2019

II. Závěrečná ustanovení Dodatku:

Ostatní ustanovení objednávky (smlouvy) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne 21. 8. 2019

V Praze dne 16.08.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
Ředitel správy Liberec

EKOLA group, spol. s r.o.
Ing. Věra Ládyšová
Jednatelka společnosti