

SMLOUVA O DÍLO č. 39/2019 - na generální dodávku stavby:
„Zhotovení kanalizační stoky A1 pro zástavbu RD Klenovka – Třešňovka“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Společnost	Město Přelouč
se sídlem	Československé armády 1665, 535 33 Přelouč,
IČ:	002 74 101,
DIČ:	CZ00274101,

zastoupená	Bc. Irenou Burešovou – starostkou města,
bankovní spojení	██████████
e-mail	██████████@██████████.██████████

(dále také jen „Objednatel“)

a

Společnost	HOLD, s.r.o.,
se sídlem	č.p. 35, 538 21 Orel,
IČ:	455 38 425,
DIČ:	CZ45538425,
zapsaná v OR u	Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 20155,
zastoupená	Tomášem Dachovským – jednatelem,
bankovní spojení	██████████
e-mail	██████████@██████████.██████████

(dále také jen „Zhotovitel“)

spolu uzavírají následující smlouvu o dílo (vč. všech jejích příloh a dodatků, dále označovanou též jako „Smlouva“, či „Smlouva o dílo“, či „SOD“, či „SoD“).

Pro účely této smlouvy se za:

- **Smlouvu** považuje tato smlouva o dílo,
- **Rozpočet** považuje položkový rozpočet, který je přílohou této Smlouvy a který byl vypracován Zhotovitelem,
- **Projekt** považuje projektová dokumentace ve stupni DPS, kterou vyhotovila v 03/2019 pod zakázkovým číslem 272015 projekční společnost IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, IČ 274 82 782, zodpovědný projektant Ing. Bohuslav Kouba, ČKAIT – 0600768,
- **Stavební povolení** považuje rozhodnutí Městského úřadu Přelouč, odbor stavební, vydané dne 27.2.2018 pod sp. zn. ST/22072/2017/Mi, včetně vyjádření všech dotčených orgánů státní správy,
- **Dílo** považuje provedení veškerých prací a dodávek dle Projektu a Stavebního povolení (kanalizační řad – stoka A1), kterých je za potřebí k dosažení výsledku zachyceného Projektem, a to v prvotřídní kvalitě a bez vad, zejména, nikoliv však výlučně, těch prací a dodávek, které jsou specifikovány v Rozpočtu.

I.

Předmět Smlouvy o dílo

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad, nebezpečí a svým jménem pro Objednatele úplné, funkční a bezvadné Dílo, kterým je realizace kanalizačního řadu – stoky A1 (od šachty Š20 po šachtu Š23) dle Stavebního povolení, a to tak, aby byl dosažen výsledek zachycený Projektem a bylo zcela naplněno Stavební povolení. Dílo bude Zhotovitelem realizováno formou generální dodávky tzv. na klíč – tak, aby Objednateli v souvislosti s Dílem nevznikla potřeba žádných dalších stavebních a inženýrských prací, či dodávek materiálu.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že přílohou č. 1 této Smlouvy je Projekt a přílohou č. 2 je Stavební povolení. Tyto přílohy nejsou ke Smlouvě fyzicky připojeny, ovšem považují se za její součást a Smluvní strany je měly k dispozici s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy. Smluvní strany také prohlašují, že Zhotovitel Projekt i Stavební povolení včetně vyjádření DOSS řádně prostudoval, považuje ho za

kompletní, řádný a způsobilý pro provedení bezvadného Díla, které bude funkčně, esteticky i technicky odpovídat výsledku předpokládanému Projektem a Stavebním povolením. Sám Zhotovitel pak provedl důkladnou a řádnou obhlídku místa stavby a na základě této a na základě znalostí z obhlídky, Projekt, Stavebního povolení, vyjádření DOSS a správců sítí a na základě své dlouholeté praxe a zkušeností ocenil výkaz výměr vypracovaný projektantem, přičemž takto vzniklý Rozpočet je přílohou č. 3 této Smlouvy.

- 3) Zhotovitel provede všechny potřebné úkony v souvislosti s Dílem, a to zejména:
 - a) Kompletní dodávku a montáž veškerého materiálu, prvků, zařízení a dalších věcí, ze kterých Dílo sestává, tak, aby Dílo bylo způsobilé ke kolaudaci, naplňovalo požadavky stavebního úřadu, DOSS a požadavků správců sítí,
 - b) Provedení všech souvisejících zkoušek a revizí,
 - c) Vyhotovení související dokladové části,
 - d) Odstranění vad zjištěných při závěrečné kolaudační prohlídce tak, aby Objednatel získal kolaudační souhlas,
 - e) Odstranění dalších vad zjištěných při převěření,
 - f) Veškeré další pomocné práce a dodávky potřebné pro provedení Díla, vč. inženýrské činnosti, řízení a koordinace všech procesů.
- 4) Zhotovitel je povinen Dílo realizovat tak, aby bylo mimo jiné v souladu s platnou českou legislativou, příslušnými ČSN a EN normami, Stavebním povolením, vyjádřeními DOSS, požadavky správců sítí, bylo plně funkční, zkolaudovatelné, bez vad a umožňovalo bezpečný a spolehlivý provoz. Za správnost a úplnost provedení odpovídá Zhotovitel.
- 5) Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze ověřené materiály, výrobky a technologie, které mají vlastnosti zabezpečující hospodárnost stavby, požadavky požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienické požadavky, požadavky ochrany zdraví i životního prostředí, jakož i předpokládanou životnost a užitnost díla. Zhotovitel se zavazuje, že všechny použité materiály, provedené práce, kontroly a zkoušky jakosti díla budou splňovat požadavky závazných i doporučených ČSN, EN a na stanovené výrobky budou předávána prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a navazujících nařízení vlády ČR. Všechny použité materiály budou nové, v 1. jakosti. Provedení prací bude v nejvyšší kvalitě.
- 6) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny specifikace dle smluvních podkladů pro provedení Díla (zejména dle Projekt, Stavebního povolení, vyjádření DOSS a správců sítí), a to vč. specifikací doporučených. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn tyto specifikace měnit.
- 7) Součástí plnění Zhotovitele jsou i všechny úkony (práce, dodávky a úhrady nákladů), které touto Smlouvou nejsou konkrétně specifikovány, ale pro provedení Díla jsou potřebné.
- 8) Objednatel angažuje osobu, vykonávající pro něho odborný dohled (stavební dozor) nad dílem nebo funkci Technického dozoru Objednatele (dále také jen „TD“). Tato osoba bude oprávněna provádět za Objednatele jakoukoli kontrolní činnost (a v případě zjištěných nedostatků na plnění Zhotovitele, vč. způsobu provádění díla, je oprávněna požadovat po Zhotoviteli nápravu).

II.

Zadání Díla

- 1) Podklady pro provedení Díla jsou součástí příloh této Smlouvy (Projekt, Rozpočet, Stavební povolení včetně vyjádření DOSS) a Zhotovitel je povinen Dílo provádět v souladu s těmito podklady a dále s požadavky správců sítí. Za hlavní podklad je při podpisu smlouvy považován Projekt, který je vypracován ve stupni pro provedení stavby, přičemž Zhotovitel do Rozpočtu nacenil i práce potřebné k řádnému provedení Díla, které z Projektu nevyplývají. Rozpočet tedy zahrnuje veškeré práce a dodávky, které je třeba provést k řádnému dokončení Díla, které mohl Zhotovitel předpokládat vzhledem ke svým zkušenostem, obhlídce díla a požadavkům DOSS a správců sítí.
- 2) Objednatel je oprávněn požadovat změny Díla, tzn. zejména měnit specifikaci, podobu a rozšířit nebo zúžit rozsah Díla definovaný v této Smlouvě.

III. Staveniště a jeho zařízení

- 1) Předání staveniště se uskuteční protokolárně, a to na vyzvu Zhotovitele.
- 2) Veškeré potřebné zařízení staveniště (vč. obstarání potřebných povolení, projednání a ohlášení) zřídí na svůj náklad Zhotovitel. Zhotovitel rovněž provede veškeré potřebné vnitrostaveništní rozvody médií, osvětlení a jiné potřebné pracovní podmínky (vč. WC a umývárny) pro své zaměstnance (resp. zaměstnance Subdodavatele) na staveništi.
- 3) Zhotovitel umožní kdykoli vstup na staveniště a do všech částí stavby všem osobám na straně Objednatele a DOSS za předpokladu dodržení předpisů BOZP.
- 4) Zhotovitel potvrzuje, že je dobře seznámen se stavenišťem a riziky na něm. Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy s náležitou péčí prozkoumal staveniště a jeho okolí, zejména možná připojovací místa pro zřízení staveništních přípojek médií, přístupové a příjezdové trasy, možnosti dopravní obsluhy staveniště a dispozici sousedních objektů a pozemků. Objednatel nebude Zhotoviteli hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště a jeho okolí. Zhotovitel nese riziko předvídatelných (včetně geologických a hydrologických) vlastností staveniště a jeho okolí.
- 5) Před dokončením Díla je Zhotovitel povinen staveniště (vč. zařízení staveniště) vyklidit a rovněž je povinen stavbou (a zařízením staveniště) dotčené prostory, neupravované jako součást Díla, uvést do původního stavu. Ke dni předání Díla Objednateli může Zhotovitel ponechat jen zařízení staveniště v nezbytně nutném rozsahu, nijak nenarušujícím či neomezujícím užívání díla, přičemž toto zařízení staveniště Zhotovitel kompletně odstraní (a provede související úklid) do 15 pracovních dnů po převzetí Díla Objednatelem.
- 6) Zhotovitel je povinen respektovat veškeré požadavky DOSS a správců sítí, jakožto i jejich budoucích provozovatelů, kteří je mají od Objednatele převzít do svého vlastnictví a s těmito technické podmínky Díla řádně komunikovat.

IV. Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla a po dobu odstraňování veškerých vad stavební deník a činit do něho denní zápisy (učiněné v příslušný den, nebo v odůvodněných případech nejpozději do 10:00 hodin dne následujícího).
- 2) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy a jsou pouze podkladem pro jednání Smluvních stran.

V. Termíny plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v těchto termínech:
 - a) Zahájení provádění díla: 25.8.2019
 - b) Dokončení díla:
 - Zhotovitel úplně dokončí Dílo dle této Smlouvy o dílo a předá jej bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději do 25.9.2019

VI. Cena díla

- 1) Cena za provedení Díla dle této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána v maximální výši: **920 003,02 Kč** bez DPH, které zaokrouhleně odpovídá i cena uvedena v Rozpočtu (dále také jen „Maximální cena“ nebo „Cena díla“).
- 2) Smluvní strany prohlašují, že cena stanovená v odst. 1. tohoto článku je cenou maximální, ovšem Cena díla může být zvýšena v následujících případech:

- a) v případě, že se v průběhu provádění Díla zjistí potřeba prací a dodávek, které Rozpočet neobsahuje a takové práce a dodávky nemohl Zhotovitel ani při náležitě a odborné péči po řádném prostudování Projektu a místa stavby odhalit,
- b) v případě změny specifikace ze strany Objednatele, která bude objektivně znamenat vícepráce či vícenáklady a Zhotovitel na takovou skutečnost upozornil Objednatele bezodkladně poté, co mohl takové vícepráce či vícenáklady zjistit,

když v takovém případě bude Cena díla zvýšena o cenu takových víceprací, přičemž se bude postupovat tak, že vícepráce či vícenáklady budou oceněny v položkových cenách dle Rozpočtu, a pokud takových není, v ceně URS poníženo o 10 %. V ostatních případech jdou vícepráce na vrub Zhotovitele.

- 3) Smluvní strany se také dohodly, že pokud se Zhotovitel rozhodne rozšířit rozsah Díla, bude předem písemně uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém bude specifikováno rozšíření Díla a navýšení Maximální ceny, přičemž Zhotovitel musí takové práce ocenit v položkových cenách shodných s Rozpočtem a pokud jich není, tak v ceně URS poníženo o 10 %.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že Maximální cenu Díla není možné navýšit jinak, než postupem dle odst. 2. a 3. tohoto článku, přičemž veškeré práce a dodávky provedené nad rámec Položkového rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem, které je však třeba provést pro dokončení Díla, jsou zahrnuty v Maximální ceně.
- 5) Zhotovitel bude hradit veškeré spotřeby médií (zejména elektrickou energii, vodné a stočné) v souvislosti s Dílem od okamžiku převzetí staveniště až do okamžiku konečného předání celého Díla bez vad a nedodělků Objednateli, přičemž toto je obsaženo v ceně Díla.
- 6) Ve veškerých cenách uvedených v této smlouvě není zahrnuta příslušná DPH, která bude k takovým cenám připočtena dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění (v době uskutečnění zdanitelného plnění). Za správnost vyčíslení DPH odpovídá Zhotovitel.
- 7) Objednatel není povinen uhradit DPH Zhotoviteli – plátcí DPH na účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Objednatel není povinen uhradit DPH, uvedenou na daňovém dokladu, ve smyslu platného znění zákona 235/2004 Sb. o DPH, pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o Zhotoviteli – plátcí DPH zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo pokud se Zhotovitel úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit. V případě strany, která je plátcem DPH, bude platba za uskutečněné plnění/dílo poskytnuta výhradně na účet/účty, zveřejněné v registru plátců DPH.

VII.

Platební podmínky

- 1) Zhotovitel je oprávněn fakturovat vůči Objednateli za provedené plnění průběžně, a to 1x měsíčně, na základě Objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací), který bude součástí faktury ve formě přílohy.
- 2) Splatnost faktur je 30 dnů a počíná běžet ode dne, kdy byla faktura přijata Objednatelem.
- 3) Zhotovitel bude Cenu díla fakturovat po částech měsíčními fakturami (daňovými doklady). Po dokončení Díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad). Objednatel neposkytne Zhotoviteli během provádění Díla žádnou zálohu.
- 4) Práce průběžně provedené a odsouhlasené v rámci realizace Díla se považují za dílčí zdanitelná plnění ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o DPH. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který bude Zhotovitel fakturovat provedené práce. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací v běžném kalendářním měsíci, a to k 25. kalendářnímu dni měsíce. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 pracovních dnů. Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu prací je Zhotovitel (plátcem DPH) povinen vystavit nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad a zaslat jej na adresu Objednatele, či jej Objednateli předat proti podpisu. Povinnou přílohou faktury (daňového dokladu) je Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

VIII. Záruka za jakost

- 1) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost Díla v délce 60 měsíců.
- 2) Záruční doba může být zkrácena pouze u strojů a technologických zařízení, u kterých poskytuje kratší záruční dobu jejich výrobce (což musí prokázat Zhotovitel), ne však méně než na 24 měsíců.
- 3) Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni podepsání protokolu o konečné přejímce Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 4) Na prvky a materiály, které byly v rámci odstraňování reklamované vady nově zabudovány do Díla, bude záruční doba v plné výši dle odst. 1. tohoto článku a počíná běžet dnem následujícím po písemném potvrzení odstranění reklamované vady Objednatelem.
- 5) Objednatel je oprávněn práva ze záruky jednostranně převést na třetí osoby, když účinnost takového převodu bude ke dni doručení takové informace ze strany Objednatele Zhotoviteli.

IX. Kontrola prací, zkoušky

- 1) Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) soustavně provádět kontrolu, tj. zejména sledovat kvalitu Díla, dodržování technologických postupů a soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této Smlouvě (vč. jejích příloh), nebo z nich vyplývajících, a rovněž soulad s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky DOSS, apod. V rámci výkonu kontroly má Objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek, testů, měření a revizí, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů Díla nebo jeho částí, případně si provést vlastní kontroly, zkoušky, testy, měření a revize (a rovněž si pro tyto odebrat vzorky).
- 2) Zhotovitel je povinen přizvat Objednatele ke všem zkouškám prováděným v průběhu prací (přičemž o jejich konání bude informovat Objednatele zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem).
- 3) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, o které byl řádně a včas informován, je Zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Odpovědnost Zhotovitele za případné vady takových zakrytých prací tím však není dotčena.

X. Sankce

- 1) Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b. Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla**.
 - c. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, a to **100,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **100,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 2) Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
- 3) Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 4) Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XI. Dokončení, předání a převzetí předmětu díla

- 1) Dílo se považuje za provedené dnem jeho dokončení bez vad a nedodělků a jeho bezvýhradným převzetím (písemně potvrzeným) Objednatelem. Objednatel je povinen převzít Dílo, je-li řádně a úplně dokončené bez jakýchkoli vad, které by samostatně, či ve spojení s jinými, jakkoliv bránili řádnému

užívání Díla. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Součástí dokončení Díla bude předání veškerých dokladů potřebných pro kolaudaci.

- 2) Převezme-li Objednatel předmět Díla s vadami, musí být v protokolu o předání a převzetí Díla uvedeny termíny (a v případě potřeby i způsob odstranění vad). Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 21 dnů od podepsání uvedeného protokolu.
- 3) Případné vady a jiné výhrady neuvedené v předávacím protokolu neomezují právo Objednatele vznést je po celou dobu trvání záruční doby (jako reklamaci) a jsou mu zachována práva z takových vad bez ohledu na skutečnost, zda daná vada či výhrada mohla být zjištěna a uplatněna při podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel se vzdává veškerých námitek z pozdního zjištění vady Objednatelem nebo pozdního oznámení vady (nebo práva z ní vyplývající) Zhotoviteli.

XII.

Další ujednání

- 1) Smlouva a její přílohy se navzájem doplňují ve všech ustanoveních a částech, ve kterých není výslovně uvedeno něco jiného. V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých příloh platí, že prioritu má ustanovení přílohy s nižším pořadovým číslem. V případě rozporu ustanovení této Smlouvy s ustanovením jejích příloh platí, že prioritu má ustanovení Smlouvy. V případě nejednoznačnosti priority jednotlivých ustanovení platí vždy přísnější kritéria a ustanovení výhodnější pro Objednatele.
- 2) Zhotovitel plně přebírá veškerou odpovědnost za celou realizaci Díla, vč. veškerých souvisejících úkonů a vč. bezpečnosti, požární ochrany, ochrany životního prostředí a hygieny v jakékoli souvislosti s Dílem. Těchto odpovědností (zejména vůči Objednateli, orgánům činným ve státní správě a jakýmkoli veřejným institucím) se Zhotovitel nemůže zbavit. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně sjednává, že Objednatel nenese žádnou z uvedených odpovědností, ani jejich část. Veškerá Zhotovitelem provedená řešení a konání v souvislosti s Dílem budou považována za projev výhradně Zhotovitelovy vůle, jejich veškeré dopady a rizika nese Zhotovitel.
- 3) Zhotovitel má za povinnost dodržovat podmínky stavebního povolení vč. vyjádření a požadavků (i dodatečných) dotčených orgánů státní správy (označováno též „DOSS“) a samosprávy, správců sítí a komunikací, nařízení vydaná úřady či pověřenými institucemi a organizacemi, veškeré platné právní předpisy a vyhlášky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování všech ČSN a závazných předpisů dle daného druhu práce.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje aplikace těchto ustanovení občanského zákoníku: § 1740 odst. 3, § 1912, § 2107 odst. 2, § 2112, § 2591–2. věta, § 2594 odst. 3, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2607, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 2612, § 2613, § 2617 - poslední věta, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2626 odst. 2, § 2627, § 2628, § 2629, § 2630 odst. 2.

XIII.

BOZP, OZ, PO, OŽP apod.

- 1) Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny příslušné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí i všechny další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (označováno též „BOZP“), požární ochranu (označováno též „PO“), ochranu životního prostředí (označováno též „OŽP“), hygienické předpisy a jiné požadavky, vyplývající zejména ze stavebního povolení a české legislativy.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tuto Smlouvu o dílo lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číselnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany závazně prohlašují, že jakákoli i písemná sdělení, či ustanovení v jiných dokumentech, než je tato Smlouva a její řádné dodatky v žádném případě nemění, nezužují, ani nerozšiřují podmínky smluvního vztahu (vč. jakýchkoli práv, závazků nebo povinností).
- 2) Případná neplatnost nebo neproveditelnost jednotlivých ustanovení této Smlouvy o dílo se nedotýká platnosti a vynutitelnosti ostatních ustanovení Smlouvy o dílo.

- 3) Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv.
- 5) Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7) Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 002 74 101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 8) Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou její následující přílohy. Pro účely interpretace a aplikace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:

Příloha č. 1 – Rozpočet
- 10) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, tento svobodně ve všech aspektech projednaly za asistence právních poradců a osob znalých práva a uzavírají ji svobodně a vážně, nikoli v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 11) Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 21/5/2019-II. ze dne 19.8.2019.

V Přelouči, dne

V Chrudimi, dne

.....
Za Objednatele
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouč

.....
Za zhotovitele
Tomáš Dachovský
jednatel HOLD s.r.o.