



Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele: 521851-1
č. Zhotovitele: 081901

I. Smluvní strany

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zastoupené: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Dále jen „**Objednatel**“

a obchodní společnost

VDI Projekt s.r.o.

Sídlo: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080
DIČ: CZ28860080

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou – jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kučera

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.081900, a to pouze na část vztahující se k projektové dokumentaci „**Rekonstrukce Jaselské ulice a části veřejného osvětlení od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici, Přelouč – DSP + PDPS**“. Dodatkem č.1 se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

III. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

1. Rekonstrukce Jaselské ulice a části veřejného osvětlení od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici, Přelouč – DSP+PDPS

Původní cena dle SOD 081900 :
Celkem bez DPH :

297 500,- Kč



VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

Navýšení ceny :

Rekonstrukce kanalizace mezi šachtami Š.9-Š.11 a Š.17-Š.18 v celkové délce cca 150 m

120 hod x 550 Kč/hod = 66 000,- Kč

Celkem bez DPH vč. dodatku č. 1 :

363 500,- Kč

DPH 21 % :

76 335,- Kč

Celkem vč. DPH :

439 835,- Kč

IV. Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

„Rekonstrukce Jaselské ulice a části veřejného osvětlení od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici, Přelouč – DSP + PDPS“

**odevzdání PD (koncept pro IČ)
inž. činnost**

**do 16.09.2019
do 29.11.2019**

Zdůvodnění :

Ke změně části článku II. **Cena díla** a III. **Doba plnění a dodací podmínky** došlo z důvodů rozšíření zakázky o zpracování objektu Rekonstrukce kanalizace.

Všechna ostatní ustanovení, uvedená ve smlouvě o dílo č. 081900 ze dne 15.02.2019, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku č. 1 město Přelouč.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 19.8.2019 usnesením č. 21/12/2019-I.

V Přelouči dne:

V Praze dne:

Za Objednatele
město Přelouč

Za Zhotovitele
VDI Projekt s.r.o.

.....
Bc. Irena Burešová
starostka

.....
Ing. Miroslav Kučera
jednatel