



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2019

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:



IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.
33628531/0100

a

Zhotovitel
adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:

Stavební firma Libor Jindřichovský, s.r.o.
Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729
Liborem Jindřichovským, jednatelem společnosti

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

Libor Jindřichovský
Libor Jindřichovský,
[redacted]
27536505
CZ27536505
plátce DPH
Komerční banka, a.s.
[redacted]



(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/S/00451 ze dne 26. 3. 2019 tohoto znění:

A. V článku I. shora uvedené smlouvy je předmětem smlouvy zhotovení stavby :
„Komplexní zateplení objektu pro volnočasové aktivity seniorů“ Adámkova třída, Hlinsko.
Tento předmět bude rozšířen o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, který je jeho nedílnou součástí.

B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1. a nově zní:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	4 390 809,00 Kč bez DPH
4.1.1. Dodatečné práce dle Dodatku č. 1	1.659.867,769 Kč bez DPH
4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.1.1..	6.050.676,769 Kč bez DPH
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	1.270.642,121 Kč
činí z ceny uvedené v článku 4.1.2. částku	
4.3. Celková cena díla včetně DPH	7.321.318,890 Kč s DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

- D.**
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje objednatel.
 2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska ze dne 19. 8. 2019 pod č. usnesení 95/2019/4
 3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Soupis Změnových listů ze dne 19.8.2019

21. 08. 2019

V Hlinsku dne

V Hlinsku dne *11.8.2019*



Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
Starosta města



Za Zhotovitele
Libor Jindřichovský
jednatel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA
LIBOR JINDŘICHOVSKÝ s.r.o.

Nádražní 1661, 539 01 Hlinsko v Č.
tel./fax: 469 312 146, mob.: 602 104 675
IČ: 27536305, DIČ: CZ27536305

Soupis Změnových listů na akci „Komplexní zateplení objektu pro volnočasové aktivity seniorů“ (bývalá MŠ Kara u objektu Městské policie, Adámkova třída:

Změnový list č. 1 – Rampa

329.608,00 Kč s DPH

(kompletní úprava rampy včetně nové části – původní silně napadená korozí, provedení základů, železobetonové desky, demontáž a osazení zábradlí, venkovní úpravy rampy)

Změnový list č. 2 – WC invalidi, systém přivolání

172.512,00 Kč s DPH

(úprava stávajícího WC na WC pro invalidy včetně nových rozvodů vody, kanalizace, elektro, úprava ÚT, VZT odsávání prostoru, rozvody elektro, provedení nových obkladů a dlažeb včetně zařizovacích předmětů určených pro invalidy)

Změnový list č. 3 – Přeložení posuvných dveří do 2.N.P.

34.642,00 Kč s DPH

(demontáž stávající skříně, dozdění stávajícího otvoru včetně osazení překladu, provedení omítek, úprava elektro a montáž automatických dveří)

Změnový list č. 4 – Chodníky

297.337,00 Kč s DPH

(rozebrání stávajících asfaltových chodníků včetně likvidace odpadů, provedení nových chodníků ze zámkové dlažby včetně úpravy podkladů)

Změnový list č. 5 – Požadované změny

536.013,00 Kč s DPH

- (1. Komora na chodbě 2 ks - úpravy prostor původního výtahu – bourání příček, stropní konstrukce, omítky a podlahy, malby)
- (2. WC důchodci – odečet – 8.415,45 Kč bez DPH)
- (3. Úklidová komora 3 ks – povrchové úpravy, VZT odvětrání, nové rozvody vody a kanalizace)
- (4. Klubovna důchodci – stavební úpravy po demontáži a montáži ÚT)
- (5. Zádveří důchodci – vybourání stávajících dveří s příčkou, úprava omítek, podlah a provedení zakrytí rozvodů elektro)
- (6. WC učitelé MŠ – stavební úpravy – bourání a zdění příček, omítky, dlažby, obklady, rozvody vody a kanalizace)
- (7. Zádveří MŠ - stavební úpravy – bourání, omítky, podlahy)
- (8. Ložnice MŠ – stavební úpravy – stavební úpravy po demontáži a montáži ÚT)

- (9. WC MŠ – stavební úpravy – voda, kanalizace, podlahy, omítky a obklady)
- (10. Předsíň výtah MŠ – stavební úpravy – bourání, omítky, podlahy)
- (11. Zdravotechnická instalace – demontáž a montáž vody a kanalizace)
- (12. Ústřední vytápění – stavební úpravy po montáži ÚT)
- (13. Oprava střechy – demontáž a montáž části poškozené střechy hnilobou způsobenou zatékáním)
- (14. Elektromontáže – úpravy rozvodů elektro)



Změnový list č. 6 – Podlahové krytiny

232.978,00 Kč s DPH

(odstranění stávajících podlahových krytin, jejich likvidace a položení nových podlahových krytin)

Dodávka a montáž ÚT

405.350,00 Kč s DPH

Veškeré změny nebyly součástí zpracované Projektové dokumentace stavby, ale jejich provedení bylo nutné provést pro funkčnost stavby. Některé změny byly vyvolány po odkrytí sítí (voda, kanalizace, elektro) a jejich nutností nového provedení.

Změnové listy celkem

Cena celkem včetně DPH

2.008.440,00 s DPH

V Hlinsku dne 19. 8. 2019

Zpracoval: Pešek J. - OIMM