

Dodatek č. 1 ke SMLouvě č. 190/16/2019/OST/VZ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

I. Smluvní strany

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Příčná 1108/1, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupen: Mgr. Pavlem Chrenkou

IČO: 00575933

DIČ: CZ00575933 (neplátce DPH)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 100401290/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Olejník, tel.: 602 765 378, e-mail: roman.olejnik@ss-ostrava.cz

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Jméno a příjmení

podnikající pod jménem: **Ing. Oboda Tomáš**

se sídlem: Dalimilova 49, 716 00 Ostrava-Radvanice

IČO: 87485893

DIČ: CZ7710104127 (neplátce DPH)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-8562500257/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostravy

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 20.5.2019 SMLOUVU č.190/16/2019/OST/VZ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektové žádosti o finanční podporu z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci vyhlášené Výzvy č. 121.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se tímto vzájemně dohodly, že předmětem smlouvy nebudou aktivity a výstupy definované v části A, čl. II. odst. 7 smlouvy a vyplývajících povinností z těchto aktivit a výstupů definovaných v části A, čl. II odst. 8 smlouvy. Součástí projektové dokumentace tak nebude řešení instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Předmětem projektové dokumentace stavby zůstává zateplení obálky budovy (obvodové stěny), výměna otvorových výplní a zateplení stropu pod půdou spolu s povinností zhotovitele zohlednit k tomuto předmětu projektové dokumentace navržené energetické parametry ze strany MECU.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na vypořádání vzájemných vztahů vyplýjící za zhotovení 1. části díla, a to zádržného ve výši 15 000 Kč z Fa. č. 19031, které bude uhrazeno objednatelem na účet zhotovitele do 30-ti dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
3. Odchylně od ustanovení článku VII. odst. 5, 6 a 9 smluvní strany ujednávají, že pozastávka za zhotovení 2. Části díla není sjednána a příslušná související textace se tímto ruší.
4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na Dodatek č. 1 smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Ostravě dne 27. 8. 2019

V Ostravě dne 27. 8. 2019

Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

Ing. Tomáš Oboda, v.r.

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

