

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 8. února 2019 na realizaci stavby „Změna zdroje vytápění – ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská, Česká Lípa, realizace stavby“, uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

## I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dodací  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
dále jen „objednatel“
  
2. Zhotovitel: Ulimex, spol. s.r.o.  
se sídlem: Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 14864878 DIČ: CZ14864878  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Huja, jednatel  
Zastoupený ve věcech technických: Jan Thiele, Stanislav Týř  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., odd.C, vložka 157  
dále jen „zhotovitel“

## II. Účel dodatku č. 1

1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně smlouvy o dílo na zhotovení stavby: „Změna zdroje vytápění – ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská, Česká Lípa – realizace stavby“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2019 pod č. objednatele 0074/2019 (dále jen smlouva). Ke změně rozsahu a ceny díla dochází z důvodu nutných změn rozsahu díla v průběhu realizace stavby.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo navyšuje původní smluvní cenu díla o 168.837,09 Kč bez DPH.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.9 a 2.10 nové ujednání v následujícím znění:

**2.9 Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla o 20.839,21 Kč bez DPH.**

**2.10 Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o stavební práce uvedené v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1, které vedou k navýšení smluvní ceny díla o 189.676,30 Kč bez DPH.**

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1 a 3.2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

**3.1 Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9 smlouvy) a víceprací (dle článku II. bodu 2.10 smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtech v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a součástí dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a2.**

**3.2 Celková cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:**

Cena celkem bez DPH	2. 907.778,53 Kč
DPH 21%	610.633,49 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>3 518.412,02 Kč</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 347/E/2019 ze dne 12.8.2019.
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě, dne 22.08.2019

v Ústí nad Labem, dne 26.08.2019

Ing. Jitka Volfová, v.r.  
za objednatele

Ing. Zdeněk Huja, v.r.  
za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová  
starostka

Ing. Zdeněk Huja  
jednatel