

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## č j. 0376/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

### Úpravy vjezdu a bezbariérové napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Městská část Praha 14</b>
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>KVS stavební, s.r.o.</b>
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	289 82 703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	██████████ ednatel
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	2898270304/5500

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0376/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.2. SoD, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodu, které nevznikly jedním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí) může být posunut nejzazší termín dokončení díla. Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení dále musí být uzavřen dodatek k SoD ve spojení s čl. 16.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se domluvily na prodloužení termínu pro dokončení díla do 23. 9. 2019.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 8. 2019 usnesením č. 494/RMČ/2019.

V Praze dne 26. 08. 2019

V Praze dne 26. 08. 2019

MC Praha 14

KVS stavební, s.r.o.



Městská část Praha  
Úřad městské části Praha 14  
Bratří Venclíků 1073  
198 21 Praha 9

V Praze dne: 8.8.2019

**Věc :** Žádost o prodloužení termínu dokončení díla akce "Úpravy vjezdu a bezbariérové napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55"

Dovolujeme si Vás tímto požádat o prodloužení termínu dokončení stavby " Úpravy vjezdu a bezbariérové napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55 "

**termín dokončení do 23.09.2019**


Omlouváme se za posun předpokládaného termínu dokončení, který je způsoben níže uvedenými skutečnostmi:

1. Změna technologických postupů při realizaci opěrné zdi
2. Výskyt kabelových sítí společností PRE, CETIN, VO, následná konzultace těchto dotčených sítí vzhledem k následujícím postupům prací
3. Změna tvaru opěrné zdi – nutné přizpůsobit neočekávanému stavu na stavbě (kabelové trasy sítí)
4. Realizace zakázky "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada", která ztěžuje koordinaci stavby na stavbu mechanizace pro dokončení díla „Úpravy vjezdu a bezbariérové napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55“,

Věříme, že případné komplikace s opožděným termínem dokončení díla budou vynahrazeny zvýšenou užitnou hodnotou stavebních úprav.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Za zhotovitele, KVS stavební, s.r.o.

  
jednatel společnosti