



Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov“

uzavřené dne 31.1.2018 (účinnost od 1.2.2018) mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č.2372 z 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-45/2018**

ISPROFOND: 5523730004

a

účastníci Společnosti „**Společnost Týniště - Broumov**“

založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 3.11.2017

Společník 1 - správce : STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 56501 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

spisová značka oddíl C, vložka 4338

bank. spojení:

zastoupen: Ing. Janem Šichanem, jednatelem společnosti

a



společník : EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561,

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva

zastoupená: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty na základě Plné moci ze dne 2. 10. 2017

(dále též „Společník 2“)

a

společník : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441,

zastoupená: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva,

(dále též „Společník 3“)

a

společník : GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Mezitratová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,

zastoupená: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

(dále též „Společník 4“)

Korespondenční adresa: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **V1/2018**



v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 3.11.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, kdy Společníkem 1 nebo Správcem je STARMON s.r.o., se sídlem na adrese: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČO: 49285751, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 3.11.2017 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele,

uzavřely tento Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU:

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 6,12,16,17 a 20 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6	+ 1 063 796,51 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.6	- 688 903,59 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	+ 148 626,17 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.12	- 103 320,84 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.16	+ 9 439 324,13 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.16	- 611 942,99 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	+ 10 895 862,25 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.17	- 1 222 536,40 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.20	+ 177 222,40 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.20	- 8 735,25 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6,12,16,17 a 20 + 19 089 392,39Kč

1.2. Z důvodu chybného zaokrouhlení, které vzniklo převodem z programu excel do datového formátu XML (Aspe), u položky 643 v příloze k ZL 19 bylo provedeno správné zaokrouhlení množství víceprací 0,044 (KUS) na 3 desetinná místa, čímž došlo k opravě ceny u této položky na 408 037,30 Kč (původně 409 892,02 Kč, oprava – 1854,72 Kč).

Z důvodu chybného zaokrouhlení, které vzniklo převodem z programu excel do datového formátu XML (Aspe), u položky 29 v příloze k ZL 13 bylo provedeno správné zaokrouhlení množství víceprací 40,831 (m³) na 3 desetinná místa, čímž došlo k opravě ceny u této položky na 102 323,03 Kč (původně 102 322,78 Kč, oprava +0,25).



Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6,12,16,17 a 20	+ 19 089 392,39 Kč
Oprava položky 29 ZL 13	+0,25 Kč
Oprava položky 643 ZL 19	- 1854,72 Kč
<hr/>	
Celková změna nákladů Zhotovitele dle Dodatku č.4	+ 19 087 537,92 Kč
Nová cena Díla bez DPH	956 910 147,79 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.4 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 6,12,16,17,20 a opravné položkové rozpočty k ZL 13 (pol.29) a 19 (pol.643). Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
- Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.4
- Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL 6,12,16,17 a 20
opravné položkové rozpočty k ZL 13 (pol.29) a 19 (pol.643)
- 2.5. Tento dodatek se vyhotovuje v **jedenácti** vyhotoveních, z nichž **tři** vyhotovení obdrží Objednatel a **osm** vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne 26.8.2019

V Chocni dne

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Ing. Jan Šichan
jednatel společnosti
STARMON s.r.o.



V Pardubicích dne

.....
Ing. Miroslav Trnka

ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby
a mosty
na základě Plné moci ze dne 2. 10. 2017
EUROVIA CS, a.s.

V Pardubicích dne

.....
Ing. Pavel Mužík

člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Praze dne

.....
Ing. Milan Koudelka

jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

.....
Ing. Miroslav Trnka

jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č.4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

**Příloha č.2 - Položkové rozpočty k ZL 6,12,16,17 a 20
opravné položkové rozpočty pol.29 ZL 13 a pol.643 ZL 19**

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem	
STAVEBNÍ ČÁST							
Inženýrské objekty							
E.1.1 Železniční svršek a spodek							
06-17-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční svršek	10 685 373,89	11 499 573,76	16	2 968 254,76	93 454,89	14 374 373,63
06-16-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční spodek	13 566 166,69	15 412 476,62				15 412 476,62
07-17-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek	12 022 522,63	12 022 522,63	16	265 408,69		12 287 931,32
07-17-01.1	ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek, vlečka Horkalen	2 258 510,91	2 258 510,91				2 258 510,91
07-16-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční spodek	6 972 276,46	7 920 250,26	16	184 049,58		8 104 299,84
08-17-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek	14 724 516,34	14 724 516,34	16	1 737 632,65	215 024,81	16 247 124,18
08-16-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční spodek	22 068 862,61	22 213 388,81				22 213 388,81
08-17-01.1	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek - železniční most v km 47,504	65 945,05	65 945,05				65 945,05
08-17-01.2	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek - železniční most v km 49,628	137 975,60	137 975,60				137 975,60
09-17-01	ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek	37 264 562,60	37 264 562,60				37 264 562,60
09-17-01.1	ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek, vlečka Ammann	2 868 295,30	2 868 295,30				2 868 295,30
09-16-01	ŽST Nové Město nad Metují, železniční spodek	15 896 289,88	23 218 418,57				23 218 418,57
09-16-01.1	ŽST Nové Město nad Metují, železniční spodek, úprava přístupu	129 685,65	129 685,65				129 685,65
10-17-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční svršek	10 101 697,35	10 101 697,35	16	1 454 105,45	21 314,29	11 534 488,51
10-16-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční spodek	9 773 640,03	10 787 817,04				10 787 817,04
11-17-01	ŽST Václavice, železniční svršek	34 979 898,81	34 979 898,81	16	74 943,50		35 054 842,31
11-16-01	ŽST Václavice, železniční spodek	11 638 671,26	11 481 577,81	16	680 360,14	280 836,31	11 881 101,64
12-17-01	Václavice - Náchod, železniční svršek	1 346 225,89	1 346 225,89				1 346 225,89
12-16-01	Václavice - Náchod, železniční spodek	1 133 492,81	1 133 492,81				1 133 492,81
13-17-01	ŽST Náchod, železniční svršek	24 384 825,17	24 384 825,17	16	50 637,50		24 435 462,67
13-16-01	ŽST Náchod, železniční spodek	7 372 389,39	7 372 389,39				7 372 389,39
14-17-01	Náchod - Hronov, železniční svršek	5 442 114,79	5 442 114,79	16,17	4 263 688,78	40 761,28	9 665 042,29
14-16-01	Náchod - Hronov, železniční spodek	5 467 018,39	5 467 018,39	17	4 248 505,84	30 899,51	9 684 624,72
15-17-01	ŽST Hronov, železniční svršek	36 263 588,91	36 263 588,91	16	76 969,00		36 340 557,91
15-17-01.1	ŽST Hronov, železniční svršek, vlečka WIKOV	2 174 889,12	2 174 889,12				2 174 889,12
15-16-01	ŽST Hronov, železniční spodek	7 475 143,08	7 475 143,08				7 475 143,08
16-17-01	Hronov - Police nad Metují, železniční svršek	1 081 789,62	1 081 789,62				1 081 789,62
99-17-01	Opočno - Hronov, výstroj a značení trati	3 010 310,39	3 010 310,39	16,17	1 456 795,73	230 231,78	4 236 874,34
20-17-01	Teplice nad Metují - Meziměstí, železniční svršek	381 696,80	381 696,80				381 696,80
E.1.2 Nástupiště							
06-16-31	Zast. Pohofí, nástupiště	3 220 354,19	3 220 354,19				3 220 354,19
06-16-32	Zast. Bohuslavice nad Metují, nástupiště	3 079 079,77	3 079 079,77				3 079 079,77
08-16-31	Zast. Černčice, nástupiště	2 749 795,66	2 749 795,66	20	29 877,00		2 779 672,66
09-16-31	ŽST Nové Město nad Metují, nástupiště	5 761 853,10	5 864 175,88	13 - 20	44 664,53		5 908 840,41
11-16-31	ŽST Václavice, nástupiště	7 826 813,20	7 826 813,20				7 826 813,20
14-16-31	Zast. Náchod - Běloves, nástupiště	2 885 566,13	2 885 566,13	17	470 021,97	191 502,16	3 164 085,94
14-16-33	Zast. Velké Poříčí, nástupiště	627 892,38	627 892,38				627 892,38
15-16-31	ŽST Hronov, nástupiště	3 686 576,58	3 895 372,09				3 895 372,09
E.1.3 Železniční přejezdy							
06-17-31	Přejezd km 40,676	666 739,71	666 739,71				666 739,71
06-17-32	Přejezd km 44,774	617 184,69	617 184,69				617 184,69
08-17-31	Přejezd km 46,166	854 775,83	854 775,83				854 775,83
08-17-32	Přejezd km 46,989	602 891,20	602 891,20				602 891,20
10-17-32	Přejezd km 53,112	793 880,05	793 880,05	16	24 954,27		818 834,32
13-17-31	Přejezd km 60,029	137 025,80	137 025,80				137 025,80
14-17-31	Přejezd km 61,535	726 737,58	726 737,58				726 737,58
14-17-32	Přejezd km 62,007	1 358 038,56	1 358 038,56				1 358 038,56
14-17-33	Přejezd km 65,553	698 509,59	698 509,59				698 509,59
14-17-34	Přejezd km 66,217	623 664,81	623 664,81				623 664,81
15-17-31	Přejezd km 67,540	642 476,04	642 476,04				642 476,04
15-17-31.1	Přejezd km 67,540, vlečka WIKOV	600 356,29	600 356,29				600 356,29
16-17-31	Přejezd km 67,892	851 927,78	851 927,78				851 927,78
06-17-33	Přejezd km 43,046	839 608,63	839 608,63				839 608,63
E.1.4 Mosty, propustky a zdi							
06-19-01	Železniční most v km 41,245	1 517 395,48	1 517 395,48				1 517 395,48
06-19-02	Železniční most v km 41,305	1 175 579,44	1 175 579,44				1 175 579,44
10-19-01	Železniční most v km 53,270	1 336 912,04	1 336 912,04				1 336 912,04
10-19-02	Železniční most v km 54,154	837 668,76	1 438 523,92				1 438 523,92
11-19-01	Železniční most v km 54,881	1 438 534,48	2 282 771,74				2 282 771,74
12-19-01	Železniční most v km 56,171	717 065,93	717 065,93				717 065,93
12-19-02	Železniční most v km 59,648 (Podjezd)	8 465 998,56	8 999 096,00				8 999 096,00
14-19-01	Železniční most v km 61,803	282 552,33	282 552,33				282 552,33
14-19-02	Železniční most v km 61,966	957 429,90	957 429,90				957 429,90
08-19-31	Propustek v km 46,157	55 482,87	68 006,09				68 006,09
08-19-32	Propustek v km 48,229	944 962,94	944 962,94				944 962,94
10-19-31	Propustek v km 53,986	1 179 440,57	1 179 440,57				1 179 440,57
10-19-32	Propustek v km 54,046	555 109,30	641 507,19				641 507,19
14-19-32	Propustek v km 64,941	3 086 116,01	3 086 116,01				3 086 116,01
08-19-51	Zast. Černčice, opěrná zeď	259 161,43	259 161,43				259 161,43
08-19-01	Železniční most v km 47,736	456 100,13	456 100,13				456 100,13
12-19-31	Propustek v km 57,866	801 676,99	1 040 434,81				1 040 434,81
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)							
99-21-41	Opočno - Hronov, přeložky kabelů CETIN	270 631,70	270 631,70				270 631,70
90-34-21	Odstranění mimolesní zeleně	21 532 406,57	21 532 406,57	17	533 149,04		22 065 555,61
90-34-22	Náhradní výsadby	356 021,70	356 021,70				356 021,70
99-21-51.1	Přeložka kNN ČEZ km 43,037 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00				0,00
99-21-51.2	Přeložka kNN ČEZ km 47,909 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00				0,00

99-21-51.4	Přeložka kNN ČEZ km 53,210 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00				0,00
99-21-51.6	Přeložka kNN ČEZ km 67,459 - 67,321 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00				0,00
99-21-51.7	Přeložka vNN ČEZ km 64,941 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00				0,00
99-21-52	Přeložka VO km 64,941	57 979,00	57 979,00				57 979,00
E.1.6	Potrubiň vedení (voda, plyn, kanalizace)						
99-21-11.1	Ochrana kanalizace KHP km 40,654	46 681,07	46 681,07				46 681,07
99-21-11.2	Přeložka kanalizace u VB Nové Město nad Metují	354 164,78	354 164,78				354 164,78
99-21-11.3	Přeložka kanalizace ČD RSM km 50,085	82 357,10	82 357,10				82 357,10
99-21-11.4	Přeložka kanalizace ČD RSM km 54,793	223 884,68	223 884,68				223 884,68
99-21-11.5	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 61,675	46 714,61	46 714,61				46 714,61
99-21-11.6	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,213	45 978,60	45 978,60				45 978,60
99-21-11.7	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,921	47 602,18	47 602,18				47 602,18
99-21-11.8	Ochrana kanalizace ČD RSM km 67,396	439 714,87	439 714,87				439 714,87
99-21-11.9	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,544	47 478,05	47 478,05				47 478,05
99-21-11.10	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,897	47 209,88	47 209,88				47 209,88
99-21-11.11	Ochrana kanalizace Wikov km 67,901	45 467,83	45 467,83				45 467,83
99-21-21.1	Ochrana vodovodu KHP km 40,742	31 048,34	31 048,34				31 048,34
99-21-21.2	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 44,410	28 248,29	28 248,29				28 248,29
99-21-21.3	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 46,143	33 079,81	33 079,81				33 079,81
99-21-21.4	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 50,243	29 213,29	29 213,29				29 213,29
99-21-21.5	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 53,126	45 531,15	45 531,15				45 531,15
99-21-21.6	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 60,938	33 961,88	33 961,88				33 961,88
99-21-21.7	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 61,530	31 160,20	31 160,20	17	62 038,23		93 198,43
99-21-21.8	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 62,010	35 555,81	35 555,81				35 555,81
99-21-21.9	Přeložka vodovodu ČD RSM km 62,015	156 856,18	156 856,18	17	6 808,73	144 165,51	19 499,40
99-21-21.10	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 66,212	25 931,03	25 931,03				25 931,03
99-21-21.11	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 67,550	30 875,22	30 875,22				30 875,22
99-21-31.1	Ochrana VTL plynovodu RWE km 39,648	31 375,90	31 375,90				31 375,90
99-21-31.2	Ochrana STL plynovodu RWE km 40,652	28 707,10	28 707,10				28 707,10
99-21-31.3	Ochrana STL plynovodu RWE km 44,429	27 651,64	27 651,64				27 651,64
99-21-31.4	Ochrana VTL plynovodu RWE km 48,316	29 594,54	29 594,54				29 594,54
99-21-31.5	Ochrana STL plynovodu RWE km 49,612	29 995,73	29 995,73	17	28 101,82		58 097,55
99-21-31.6	Ochrana VTL plynovodu RWE km 54,980	30 425,99	30 425,99				30 425,99
99-21-31.7	Ochrana STL plynovodu RWE km 67,563	28 039,89	28 039,89				28 039,89
99-21-31.8	Ochrana STL plynovodu RWE km 67,882	27 914,96	27 914,96				27 914,96
E.1.9	Kabelovody, kolektory						
13-41-01	ŽST Náchod, kabelovod	5 594 641,59	5 836 808,70				5 836 808,70
E.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů						
E.2.1	Pozemní objekty budov						
05-15-61	RD Opočno	57 394,83	57 394,83				57 394,83
06-15-63	RD Opočno - Bohuslavice	79 588,70	79 588,70				79 588,70
07-15-62	RD Bohuslavice nad Metují	161 104,80	161 104,80				161 104,80
08-15-62	RD Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují	79 588,70	79 588,70				79 588,70
08-15-63	RD Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují	45 565,50	45 565,50				45 565,50
09-15-62	RD Nové Město nad Metují	188 322,89	188 322,89				188 322,89
10-15-61	RD Nové Město nad Metují - Václavice	45 994,57	45 994,57				45 994,57
11-15-63	RD Václavice	170 244,81	170 244,81				170 244,81
14-15-64	RD Náchod - Hronov	45 565,50	45 565,50	17	46 809,69		92 375,19
14-15-65	RD Náchod - Hronov	79 588,70	79 588,70	17		34 023,23	45 565,47
14-15-66	RD Náchod - Hronov	45 994,57	45 994,57				45 994,57
14-15-67	RD Náchod - Hronov	79 588,70	79 588,70				79 588,70
15-15-63	RD Hronov	227 457,55	227 457,55				227 457,55
16-15-62	RD Hronov - Police nad Metují	45 565,50	45 565,50				45 565,50
16-15-63	RD Hronov - Police nad Metují	45 565,50	45 565,50				45 565,50
09-15-65	ŽST Nové Město nad Metují, zřízení průchodu u V.B.	86 166,58	86 166,58				86 166,58
13-15-61	ŽST Náchod, úpravy V.B.	8 824 588,66	9 442 491,28	6	1 063 796,51	688 903,59	9 817 384,20
13-15-61.1	ŽST Náchod, úpravy V.B., Elektroinstalace	472 853,48	507 976,91				507 976,91
13-15-61.2	ŽST Náchod, úpravy V.B., Klimatizace	333 227,20	333 227,20				333 227,20
15-15-62	ŽST Hronov, zřízení průchodu u V.B.	195 898,86	195 898,86				195 898,86
09-15-64	TS Nové Město nad Metují	280 979,64	280 979,64				280 979,64
11-15-64	TS Václavice	307 607,51	307 607,51	20	49 080,29	8 735,25	347 952,55
13-15-62	TS Náchod	627 672,69	627 672,69				627 672,69
E.2.2	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích						
06-15-21	Zast. Pohofí, přístřešky pro cestující	385 212,46	385 212,46				385 212,46
06-15-22	Zast. Bohuslavice nad Metují, přístřešky pro cestující	372 319,42	372 319,42				372 319,42
08-15-21	Zast. Černčice, přístřešky pro cestující	368 124,62	368 124,62				368 124,62
11-15-21	ŽST Václavice, přístřešky pro cestující	570 645,00	570 645,00				570 645,00
14-15-21	Zast. Náchod - Běloves, přístřešky pro cestující	428 855,57	428 855,57	17	770 240,77	31 367,75	1 167 728,59
09-15-21	ŽST Nové Město nad Metují, přístřešky pro cestující	596 203,13	596 203,13				596 203,13
E.2.4	Orientační systém						
06-15-51	Zast. Pohofí, orientační systém	31 645,74	31 645,74				31 645,74
06-15-52	Zast. Bohuslavice nad Metují, orientační systém	84 392,54	84 392,54				84 392,54
07-15-51	ŽST Bohuslavice nad Metují, orientační systém	100 106,65	100 106,65				100 106,65
08-15-51	Zast. Černčice, orientační systém	32 630,61	32 630,61				32 630,61
09-15-51	ŽST Nové Město nad Metují, orientační systém	195 971,02	195 971,02	12	72 241,58	18 248,60	249 964,00
11-15-51	ŽST Václavice, orientační systém	195 567,53	195 567,53	12	56 140,12	54 115,36	197 592,29
14-15-51	Zast. Náchod - Běloves, orientační systém	84 399,54	84 399,54	12	930,90	409,20	84 921,24
14-15-53	Zast. Velké Poříčí, orientační systém	58 022,37	58 022,37	12	807,84	892,38	57 937,83
15-15-51	ŽST Hronov, orientační systém	117 915,92	117 915,92	12	18 505,73	29 655,30	106 766,35
E.2.5	Demolice						
09-15-91	ŽST Nové Město nad Metují, demolice	136 533,36	136 533,36				136 533,36
11-15-91	ŽST Václavice, demolice	163 415,72	163 415,72				163 415,72
13-15-91	ŽST Náchod, demolice	128 190,54	128 190,54				128 190,54
15-15-91	ŽST Hronov, demolice	3 990,63	232 350,03				232 350,03
06-15-91	Zast. Pohofí, demolice	1 051 790,88	1 051 790,88				1 051 790,88
E.2.14	Vnější vybavení budov						

06-15-61	Zast. Pohofí, drobná architektura	36 151,01	36 151,01				36 151,01
06-15-62	Zast. Bohuslavice nad Metují, drobná architektura	36 151,01	36 151,01				36 151,01
08-15-61	Zast. Černčice, drobná architektura	36 151,01	36 151,01				36 151,01
09-15-61	ŽST Nové Město nad Metují, drobná architektura	83 610,03	83 610,03				83 610,03
11-15-61	ŽST Václavice, drobná architektura	80 934,02	80 934,02				80 934,02
14-15-61	Zast. Náchod - Běloves, drobná architektura	36 151,01	36 151,01				36 151,01
15-15-61	ŽST Hronov, drobná architektura	69 626,01	69 626,01				69 626,01
16-15-61	Hronov, úprava plotu	110 248,91	110 248,91				110 248,91
E.3	Trakční a energetická zařízení						
E.3.4	Ohřev výměn						
07-06-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, EOV	1 890 952,90	1 890 952,90				1 890 952,90
09-06-01	ŽST Nové Město nad Metují, EOV	2 925 379,56	2 925 379,56				2 925 379,56
11-06-01	ŽST Václavice, EOV	2 783 817,64	2 783 817,64				2 783 817,64
13-06-01	ŽST Náchod, EOV	4 539 734,34	4 539 734,34				4 539 734,34
15-06-01	ŽST Hronov, EOV	2 956 254,42	2 956 254,42				2 956 254,42
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
05-06-51	ŽST Opočno, přípojka nn pro RD	254 252,24	254 252,24				254 252,24
06-06-51	Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohofí, přípojka nn pro PZS v km 40,676	306 970,84	306 970,84				306 970,84
06-06-52	Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohofí, úprava osvětlení a rozvodů nn	847 480,18	847 480,18				847 480,18
06-06-53	Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Bohuslavice, úprava osvětlení a rozvodů nn	1 022 183,73	1 022 183,73				1 022 183,73
07-06-51	ŽST Bohuslavice nad Metují, úprava osvětlení a rozvodů nn	4 281 458,66	4 281 458,66				4 281 458,66
07-06-51.1	ŽST Bohuslavice nad Metují, přípojka nn	856 603,12	856 603,12				856 603,12
08-06-51	Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast.Černčice, přípojka nn pro PZS v km 46,166	217 339,06	217 339,06				217 339,06
08-06-52	Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast.Černčice, přípojka nn pro PZS v km 46,989	1 433 706,10	1 433 706,10				1 433 706,10
08-06-53	Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast.Černčice, úprava osvětlení a rozvodů nn	953 855,36	953 855,36				953 855,36
09-06-51	ŽST Nové Město nad Metují, úprava osvětlení a rozvodů nn	8 917 247,68	8 917 247,68				8 917 247,68
09-06-52	ŽST Nové Město nad Metují, přípojka vn ČEZ	1 623 099,34	1 623 099,34				1 623 099,34
10-06-52	Nové Město n.M. - Václavice, přípojka nn pro PZS v km 53,112	273 017,39	273 017,39				273 017,39
11-06-51	ŽST Václavice, úprava osvětlení a rozvodů nn	3 640 900,62	3 640 900,62				3 640 900,62
11-06-52	ŽST Václavice, přípojka vn ČEZ	3 630 131,40	3 630 131,40				3 630 131,40
12-06-51	Václavice - Náchod, zast. Náchod z., úprava osvětlení a rozvodů nn	240 458,53	240 458,53				240 458,53
13-06-51	ŽST Náchod, úprava osvětlení a rozvodů nn	4 385 820,10	10 983 089,48				10 983 089,48
13-06-52	ŽST Náchod, přeložka přípojky vn ČEZ - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0				0,00
14-06-51	Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 61,535	1 037 392,37	1 037 392,37	17	114 125,35		1 151 517,72
14-06-52	Náchod - Hronov, zast. Běloves, přípojka nn pro PZS v km 62,007	255 433,20	255 433,20	17		42 958,26	212 474,94
14-06-53	Náchod - Hronov, zast. Běloves, úprava osvětlení a rozvodů nn	913 754,49	913 754,49	17	1 814,41	31 634,92	883 933,98
14-06-54	Náchod - Hronov, zast. Malé Poříčí, úprava osvětlení a rozvodů nn	487 204,64	487 204,64				487 204,64
14-06-55	Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 65,553	1 221 923,04	1 221 923,04				1 221 923,04
14-06-56	Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava přípojky nn pro PZS v km 66,217	265 314,31	265 314,31				265 314,31
14-06-57	Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava osvětlení a rozvodů nn	728 346,05	728 346,05				728 346,05
15-06-51	ŽST Hronov, úprava osvětlení a rozvodů nn	7 100 450,78	7 100 450,78				7 100 450,78
16-06-51	Hronov - Police n.M., přípojka nn pro PZS v km 68,264	1 918 758,85	1 918 758,85				1 918 758,85
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST						
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
D.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení						
07-28-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZ	21 156 412,62	20 896 698,02	20	6 387,32		20 903 085,34
09-28-01	ŽST Nové Město nad Metují, SZZ	25 342 190,05	26 152 574,01	20	5 860,53		26 158 434,54
11-28-01	ŽST Václavice, SZZ	27 955 304,49	26 727 273,21	20	5 860,53		26 733 133,74
13-28-01	ŽST Náchod, SZZ	72 458 283,11	73 286 586,95	17, 20	43 949,72	161 170,33	73 169 366,34
15-28-01	ŽST Hronov, SZZ	43 903 732,12	42 358 529,44	20	9 416,36		42 367 945,80
D.1.2	Trafové zabezpečovací zařízení						
06-28-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ	16 240 179,62	15 928 709,76	20	5 267,90		15 933 977,66
08-28-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, TZZ	12 326 115,30	11 564 368,33	20	5 136,20		11 569 504,53
10-28-01	Nové Město nad Metují - Václavice, TZZ	8 254 494,48	13 963 652,59	19 - 20	1 569,41		13 965 222,00
12-28-01	Václavice - Náchod, TZZ	11 732 648,99	10 163 006,78				10 163 006,78
12-28-02	Václavice - Starkoč, úprava TZZ	3 182 197,00	3 472 965,14				3 472 965,14
14-28-01	Náchod - Hronov, TZZ	17 521 349,02	16 147 192,68	17, 20	62 368,71		16 209 561,39
16-28-01	Hronov - Police nad Metují, úprava TZZ	12 371 931,24	14 127 498,23	20	1 975,46		14 129 473,69
20-28-01	Teplice nad Metují - Meziměstí, úprava TZZ	4 857 660,94	4 857 660,94				4 857 660,94
D.2	Železniční sdělovací zařízení						
D.2.1	Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů						
07-14-01	ŽST Bohuslavice, místní kabelizace	767 194,08	797 128,70				797 128,70
09-14-01	ŽST Nové Město nad Metují, místní kabelizace	1 220 243,11	1 509 939,79				1 509 939,79
11-14-01	ŽST Václavice, místní kabelizace	895 349,00	1 040 746,12				1 040 746,12
13-14-01	ŽST Náchod, místní kabelizace	1 848 648,01	2 256 856,17	17		274 614,91	1 982 241,26
15-14-01	ŽST Hronov, místní kabelizace	1 561 520,06	1 945 472,34				1 945 472,34
50-14-01	Opočno p.Orl.h. - Hronov, TK	35 878 344,55	35 061 371,47	17	452,13	3 141,40	35 058 682,20
50-14-01.1	Opočno p.Orl.h. - Hronov, TK, ochrana stávajícího kabelu	4 061 330,99	4 061 330,99	17	29 937,13		4 091 268,12
50-14-02	Opočno p.Orl.h. - Hronov, DOK	13 116 900,98	16 693 579,12	17	73 647,48		16 767 226,60
50-14-03	Opočno p.Orl.h. - Hronov, přenosové systémy	3 586 030,40	13 053 074,20				13 053 074,20
D.2.2	Vnitřní sdělovací zařízení						
07-14-02	ŽST Bohuslavice, sdělovací zařízení	563 618,51	544 202,58				544 202,58
07-14-04	ŽST Bohuslavice, EZS	202 470,93	213 288,95				213 288,95
09-14-02	ŽST Nové Město nad Metují, sdělovací zařízení	573 401,75	553 985,82				553 985,82
09-14-04	ŽST Nové Město nad Metují, EZS	151 955,57	162 773,59				162 773,59
09-14-04.1	ŽST Nové Město nad Metují, EZS pro TS	173 299,14	173 299,14				173 299,14
11-14-02	ŽST Václavice, sdělovací zařízení	578 293,37	558 877,44				558 877,44
11-14-04	ŽST Václavice, EZS	151 955,57	162 773,59				162 773,59
11-14-04.1	ŽST Václavice, EZS pro TS	186 551,78	186 551,78				186 551,78
13-14-02	ŽST Náchod, sdělovací zařízení	879 386,70	893 290,27				893 290,27
13-14-04	ŽST Náchod, EZS	350 982,87	345 018,85				345 018,85
13-14-04.1	ŽST Náchod, EZS pro TS	279 169,09	279 169,09				279 169,09

15-14-02	ŽST Hronov, sdělovací zařízení	591 235,51	571 819,58				571 819,58
15-14-04	ŽST Hronov, EZS	153 181,36	163 999,38				163 999,38
50-14-09	Opočno p.Orl.h. - Hronov, zabezpečení RD na zastávkách a přejezddech.	1 353 178,72	1 372 764,04				1 372 764,04
D.2.3	Informační zařízení						
07-14-05	ŽST Bohuslavice, informační zařízení	566 540,29	548 915,35				548 915,35
07-14-06	ŽST Bohuslavice, kamerový systém	1 459 236,04	1 074 632,87				1 074 632,87
09-14-05	ŽST Nové Město nad Metují, informační zařízení	1 748 796,35	1 771 536,00				1 771 536,00
09-14-06	ŽST Nové Město nad Metují, kamerový systém	1 962 587,56	1 847 762,30				1 847 762,30
11-14-05	ŽST Václavice, informační zařízení	1 831 007,16	1 931 588,59				1 931 588,59
11-14-06	ŽST Václavice, kamerový systém	2 693 183,76	2 089 482,71				2 089 482,71
13-14-05	ŽST Náchod, informační zařízení	2 511 547,65	3 483 770,94				3 483 770,94
13-14-06	ŽST Náchod, kamerový systém	3 343 617,31	3 015 698,56				3 015 698,56
15-14-05	ŽST Hronov, informační zařízení	1 774 058,97	1 883 602,48				1 883 602,48
15-14-06	ŽST Hronov, kamerový systém	1 580 908,19	1 114 398,94				1 114 398,94
50-14-04	Informační zařízení na zastávkách	3 407 407,73	3 397 999,16	17	12 905,33	7 378,05	3 403 526,44
D.2.4	Rádiové spojení						
50-14-05	TRS Opočno - Hronov	2 477 487,93	2 477 487,93				2 477 487,93
50-14-06	MRS Opočno - Hronov	1 196 867,29	1 196 867,29				1 196 867,29
D.2.5	Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení						
50-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy	1 529 973,82	3 288 213,18				3 288 213,18
50-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení	1 767 597,98	1 767 597,98				1 767 597,98
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT						
D.3.1	Dispečerská řídicí technika						
07-14-51	ŽST Bohuslavice, DDTS	814 422,19	814 422,19				814 422,19
09-14-51	ŽST Nové Město nad Metují, DDTS	1 014 970,18	1 014 970,18				1 014 970,18
09-14-52	ŽST Nové Město nad Metují, DŘT	303 863,80	303 863,80				303 863,80
11-14-51	ŽST Václavice, DDTS	974 783,81	974 783,81				974 783,81
11-14-52	ŽST Václavice, DŘT	309 037,61	309 037,61				309 037,61
13-14-51	ŽST Náchod, DDTS	1 298 371,50	1 298 371,50				1 298 371,50
13-14-52	ŽST Náchod, DŘT	309 037,61	309 037,61				309 037,61
15-14-51	ŽST Hronov, DDTS	1 000 019,13	1 000 019,13				1 000 019,13
99-14-51	Doplnění InS a K, DDTS ŽDC	4 877 017,40	5 558 564,90				5 558 564,90
99-14-52	ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT	970 441,16	970 441,16				970 441,16
D.3.5	Technologie transformačních stanic vn/nn						
09-08-01	ŽST Nové Město nad Metují, uzemnění trafostanice SŽDC	59 026,96	59 026,96				59 026,96
09-13-01	ŽST Nové Město nad Metují, výstavba trafostanice SŽDC	4 677 426,77	4 677 426,77				4 677 426,77
11-08-01	ŽST Václavice, uzemnění trafostanice SŽDC	63 532,02	63 532,02				63 532,02
11-13-01	ŽST Václavice, výstavba trafostanice SŽDC	5 348 455,42	5 348 455,42				5 348 455,42
13-08-01	ŽST Náchod, uzemnění trafostanice SŽDC	80 254,26	80 254,26				80 254,26
13-13-01	ŽST Náchod, výstavba trafostanice SŽDC	7 161 519,33	7 161 519,33				7 161 519,33
X.	VŠEOBECNÁ ČÁST						
98-98	Všeobecné položky/objekt	17 869 534,84	17 869 534,84	16	602 782,38		18 472 317,22

898 001 007,00	937 822 609,87		21 722 976,99	2 635 439,07	956 910 147,79
----------------	----------------	--	---------------	--------------	----------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 378274

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de6b1f46-a63c-4c57-b5c9-611206c5ceb1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2019 11:24:01



6a4d2313-1969-4440-bcaf-96dfde7bfbc6