

# DOTATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. Smluvní strany

### **Městská část Praha – Kolovraty**

Úřad městské části

Mírová 364,

103 00 – Praha Kolovraty

IČO: 00240346

DIČ: CZ00240346

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená

Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou

starostou MČ Praha Kolovraty

(dále jen „**Objednavatel**“)

a

### **ECO AQUA Solution s.r.o.**

Kolbenova 907/40a, Praha 9, 190 00

[REDACTED]

Tel: [REDACTED]

IČO: 02522373

Zastoupená

Jaroslav Hájek

jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednavatelem a Zhotovitelem dne 15. 7. 2019.

## II. Předmět dodatku

Objednavatel a Zhotovitel se dohodli na změně čl. IV, a to z důvodu víceprací v hodnotě 64 900,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 k tomuto dodatku. Celková cena za realizaci činí:

Cena bez DPH:	=	742 900.00,-Kč
DPH 21 %	=	156 009.00,-Kč
Celkem vč. DPH	=	898 909.00,-Kč

## III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.





2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 1. 8. 2019

Za objednatele:

  
Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda  
starosta MČ Praha 10-Kolovraty  
  
  


Za zhotovitele:

  
Jaroslav Hájek  
jednatel společnosti