

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. 2018/OMP/1082

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

zastoupená Ing. Filipem Kouckým, vedoucím OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Komunitní centrum Praha 10

se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01

na základě společenské smlouvy ze dne 14. 12. 2017, tj.:

Vedoucí společník

EDIKT a.s.

se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ 251 723 28

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904.

zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

e-mail: info@edikt.cz

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 

První společník:

VISTORIA CZ a.s.

se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00

IČ: 251 109 77

DIČ: CZ 251 109 77

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4581

jednající: Ing. Ivan Němec, statutární ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2018/OMP/1082 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. 6 odst. 1 Smlouvy takto:

zvyšuje o částku 12 502 431,07 Kč

a zároveň se snižuje o částku 694 744,46 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 11 807 686,61 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 111 066 960,70 Kč

(slovy: jednojedenáctmilionůšedesátšesttisícdevětsetšedesát a

70/100 korun českých)

DPH ze základu 111 066 960,70 Kč bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Čas plnění

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. 3. odst. 2 Smlouvy takto:

prodlužuje o lhůtu 150 kalendářních dnů

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné Lhůtě pro dokončení díla dle tohoto dodatku

Lhůta pro dokončení 690 kalendářních dnů.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinností dnem uveřejnění smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: Změnové listy 8-13 a 15

17 -07- 2019

V Praze dne :

...
Město Praha
Ing. Loucký
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel

...
Komunitní centrum Praha 10
vedoucí společník: EDIKT a.s.
Ing. Jan Velikovský
člen představenstva

...
První společník: VISTORIA CZ a.s.
Ing. Ivan Němec
statutární ředitel
Zhotovitel