



2019

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon
autorského dozoru
stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská
číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000159/2016
číslo smlouvy zhotovitele: 21-5071-0100

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/290/10 ze dne 26. 4. 2010 a dle plné moci ze dne 26. 4. 2010

sídlím Praha 2, Vinohradská 2516/28, 120 00

provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, 180 00

IČO: 60203013 DIČ: CZ60203013

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25372

Zastoupené Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsána: v obchodním rejstříku vedeným B 7326 vedená u Městského soudu v Praze,

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

číslo účtu: 1700041/0100

jednající:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

(dále jen „zhotovitel“)

II. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

1. Objednatel sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně názvu příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činnosti do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.
2. Objednatel sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s pokynem projektantovi stavby č. PZ1 vydaným OTV MHMP dne 15. 6. 2018.

1. **V ustanovení článku II odst. 1 smlouvy se část plnění zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, tj. I. fáze (dále jen „DSP“), rozděluje na 2 etapy, a to následovně:**

I. fáze - DSP etapa 1 a: od ul. E. Přemyslovny po ul. U Kostrounku

I. fáze - DSP etapa 1 b: od ul. U Kostrounku po křižovatku ulic K Peluňku x U Pumpy

Aktualizace etapy 1b na základě nových skutečností z roku 2017 – přeložený vodovod v daném úseku etapy 1b, nesouhlas se zásahem do oplocení majitele nemovitosti p.č. 769.

2. **V ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy se doplňuje doba plnění pro předmět tohoto dodatku, a to následovně:**

Čistopis I. fáze - DSP etapa 1a: do 1 týdne od podpisu tohoto dodatku.

I. fáze - DSP etapa 1b: do 2 týdnů po datu předání výsledků z projednání změn technického řešení.

3. Celková cena díla uvedená v článku V odst. 1 Smlouvy se navyšuje I. fáze DSP o 182.000,-Kč bez DPH a nově tedy činí 1.856.000,-Kč bez DPH a 2.245.760,-Kč včetně DPH.

Rekapitulace ceny díla:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena dle SOD	1 674 000,00	351 540,00	2 025 540,00
z toho:			
I. fáze - DSP	1 163 000,00	244 230,00	1 407 230,00
II. fáze - DZS	395 000,00	82 950,00	477 950,00
III. fáze - AD	116 000,00	24 360,00	140 360,00
Cena dodatku č. 1	182 000,00	38 220,00	220 220,00
Nová cena vč. dodatku č. 1	1 856 000,00	389 760,00	2 245 760,00
Uhrazeno k 31.12.2018 70% DSP	814 100,00	170 961,00	985 061,00
Zbývá k úhradě	1 041 900,00	218 799,00	1 260 699,00
z toho:			
nová cena I. fáze - DSP	530 900,00	111 489,00	642 389,00
z toho: I. fáze - etapa 1a	356 450,00	74 854,50	431 304,50
I. fáze - etapa 1b	174 450,00	36 334,50	211 084,50
Cena II. fáze - DZS	395 000,00	82 950,00	477 950,00
Cena III. fáze - AD	116 000,00	24 360,00	140 360,00

Fakturace Etapy 1a a 1b bude probíhat v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo s tím, že bude fakturována navýšená cena za I. fázi díla. Navýšení DSP v tomto dodatku č. 1 bude fakturováno po předložení stavebního povolení s nabytím právní moci včetně zbývajících 30% dle původní Smlouvy o dílo.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky dodatku č. 1 mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku č. 1 a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 6 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnost zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 1 a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 1 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č. 1 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 887 ze dne 13.5.2019 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis:



Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Datum: 31.7.2019



ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

Podpis:



Jméno: Ing. Vladimír Mikule
Funkce: místopředseda představenstva

Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

Datum: 9.8.2019

