

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 3. 12. 2018

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 94-3484530297/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL : VERSANA s.r.o.
Zastoupený : xxx
Sídlo : Kytlice 11, 407 45 Kytlice
IČ : 02634767
DIČ : CZ02634767
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 7891313001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též jen jako „smluvní strany“)

se dohodly, že v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami dne 3. 12. 2018 na stavbu „**Přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání bývalých prostor KB na učebny ZUŠ v 1. NP č. p. 1062 v Roudnice nad Labem** (dále jen „**Smlouva o dílo**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění obsah Smlouvy o dílo následovně:

I.

Změna předmětu plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a „méněprací“.

Vícepráce se týkají zejména:

- SDK pohledy v m. č. 1.02

- Doplnění a změna plastových oken a dveří, úprava vytápění, zámečnické konstrukce
- Elektromontážní práce
- Doplnění žaluzií
- Nátěry stěn, dveří, dodání vnitřních dveří

Méněpráce se týkají zejména:

- Dodání elektrické pece

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 1 - 7, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

Změna Ceny Díla

1. Mění se **článek IV. „Cena Díla“ odstavec 4.1:**

Původní cena Díla dle Smlouvy o dílo:	2.904.504,69,- Kč bez DPH
<u>Změna ceny Díla dle Dodatku:</u>	<u>170.594,35,- Kč bez DPH</u>

Celková cena Díla změněná dle Dodatku:	3.075.099,04,- Kč bez DPH
--	----------------------------------

K uvedené celkové částce bude připočteno DPH ve výši odpovídající předpisům platným v době vzniku daňové povinnosti.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 1 - 7, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo neřešené tímto Dodatkem zůstávají v původním a nezměněném znění.
3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž tento zákon podmiňuje platnost právního jednání obce.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 343 ze dne 7.8.2019
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

6. Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

- 1) Změnové listy 1 – 7, včetně oceněných rozpočtů

Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne

26. 8. 2019

Zhotovitel:

V České Lípě dne

Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

VERSANA s.r.o.
David Dvořák, jednatel