

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	019	X 2019											
1	Oprava traťového úseku Sedlice - Radomyšl	31 dny	01.10. 19	31.10. 19													
2	zahájení prací		01.10. 19														
3	17N výluka	17 dny	01.10. 19	17.10. 19													
4	demontáž přejezdů	1 den	01.10. 19	01.10. 19													
5	výměna kolejnic a pražců	11 dny	01.10. 19	11.10. 19													
6	doplnění šterku, svary, BK, úprava GPK, výměna návěstidel	6 dny	12.10. 19	17.10. 19													
7	montáž přejezdů	2 dny	16.10. 19	17.10. 19													
8	dokončovací práce	14 dny	18.10. 19	31.10. 19													
9	ukončení prací			31.10. 19													

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 378682

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 033c3c4a-6a81-4314-8fed-ac6952283fd6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2019 13:17:57



5501f524-ad32-4be1-81f9-2bb7acb48a6e