

**DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ZÁMĚRU PROJEKTU**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3669/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 6759/MP
ISPROFOND: 521 352 0023/521 352 036, uzavřené dne 24. 11. 2015 (dále jen Smlouva) mezi:

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav
(včetně) – Kutná Hora (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 2. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3669/2015/sij**

ISPROFOND: : **521 352 0023/521 352 036**

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupen: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha, a.s., I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **6759/MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 8 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 je rozšíření předmětu Díla vyplývající z novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a souvisejících prováděcích vyhlášek. Dále došlo na základě rozhodnutí MŽP ke změně rozsahu zpracování EIA z přílohy č. 3 (zpracování oznámení) na přílohu č. 4 (zpracování dokumentace) zákona 100/2001 Sb. V souhlasném stanovisku MŽP vydaném dne 08. 10. 2018 pod č. j.: MZP/2018/500/1830 byly dále ještě uvedeny nadstandardní požadavky, které jdou nad rámec běžně požadovaného rozsahu (například zahrnutí vizualizace mostní estakády se zábranami proti vlétnutí netopýrů). Tyto nadstandardní požadavky bylo nutno zpracovat do čistopisu dokumentace DUR. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3, ve znění předchozích dodatků Smlouvy, úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků.

Smluvní strany se tak v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Úprava ceny za provedení Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 8. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy je dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ cca 16,7 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

1) PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně článku 3.3 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, ve znění předchozích dodatků a přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla, ve znění předchozích dodatků. Nové znění přílohy č. 1 a č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 8.

2) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 16 890 000,- Kč

Cena prací dle dodatků č. 1 až č. 7, bez DPH: ██████████

Cena prací dle dodatku č. 8, bez DPH: ██████████

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 8, bez DPH: 19 766 300,- Kč

slovy: *devatenáct milionů sedm set šedesát šest tisíc tři sta korun českých*

3) Čl. 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ██████ z Ceny za zpracování projektu, tj.: ██████████ bez DPH. Cena za zpracování projektu je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků.

4) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 8 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 8 a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. Objednatele: E618-S-3669/2015/Sij, č. sml. Zhotovitele: 6759/MP a dodatků č. 1 až č. 7 Smlouvy nedotčená dodatkem č. 8 se nemění.
- 3.4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení dodatku č. 8 a zhotovitel **dvě** vyhotovení dodatku č. 8.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 8 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění přílohy č. 1 – Specifikace díla
Příloha č. 2: Nové znění přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla

V Praze dne: 26-07-2019

V Praze dne: 29-07-2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

.....
Ing. Vladimír Michalička
člen představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)“, včetně získání územního rozhodnutí
- V rámci dodatku č. 4 dopracování přípravné dokumentace pro Rekonstrukci traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)
- V rámci dodatku č. 5 vypracování Ekonomického hodnocení, které bude zahrnovat stavby „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) s Kutná Hora (mimo)“ ve variantě s přeložkou a „Rekonstrukce žst. Čáslav“ ve variantě s připojením místního nádraží
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA
- V rámci dodatku č. 6 vypracování aktualizací záměrů projektů na akci “Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo), ISPROFOND 521 352 0023, na akci “Rekonstrukce žst. Čáslav”, ISPROFOND 521 352 036 a společného ekonomického hodnocení pro obě výše uvedené stavby z důvodu vypuštění podjezdu SO 04-20-09 v km 278,905 a souvisejících objektů ze stavby.
- V rámci dodatku č. 8 zapracování požadavků závazného stanoviska EIA ze dne 8. 10. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí s č.j. MZP/2018/500/1830 do čistopisu dokumentace DUR.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro zpracování Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace šterkového lože	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů	■	■	■
5.	ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■
12.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
17.	dokumentace stavební části	■	■	■
18.	dokladová část, IČ	■	■	■
19.	geodetická dokumentace	■	■	■
20.	dle dodatku č. 3	■	■	■
21.	dle dodatku č. 4	■	■	■
22.	dle dodatku č. 6	■	■	■
23.	dle dodatku č. 8	■	■	■
Celkem				■

Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce žst. Čáslav“

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.	zpracování záměru projektu	■	■	■
25.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
26.	geotechnický průzkum potřebný pro zpracování Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrkového lože	■	■	■
27.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů	■	■	■
28.	ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
29.	průvodní zpráva	■	■	■
30.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
31.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
32.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
33.	požární zpráva	■	■	■
34.	energetické výpočty	■	■	■
35.	dokumentace protikoročních opatření	■	■	■
36.	návrh dopravních opatření	■	■	■
37.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
38.	situace Stavby	■	■	■
39.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
40.	dokumentace stavební části	■	■	■
41.	dokladová část, IČ	■	■	■
42.	geodetická dokumentace	■	■	■
43.	dle dodatku č. 5 (EH)	■	■	■
44.	dle dodatku č. 6	■	■	■
Celkem				■

▪ Cena Díla celkem:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
19 766 300 Kč	4 150 923 Kč	23 917 223 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
██████████	██████████	██████████
Přípravná dokumentace		
██████████	██████████	██████████

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
Celkem etapa 1. – 3.	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6.a) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.b) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.c) Dílčí termín	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	██████████	██████████

Rekonstrukce žst. Čáslav

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
Celkem etapa 1. – 3.	██████████	██████████
4.a) Dílčí etapa	██████████	██████████
4.b) Dílčí etapa	██████████	██████████
4.c) Dílčí etapa	██████████	██████████
4.d) Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	██████████	██████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 378692

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6630ef82-7054-4ddb-987e-b1da93b8c733

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2019 13:23:02



4c7d74d7-8ae4-468b-9c35-20793ce80a1e