

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 137/2016_3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Auböck s.r.o.

se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 13372.
zastoupená Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 137/2016_3 ze dne 26. 10. 2018 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 137/2016_3 ze dne 26. 10. 2018, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 ZZVZ, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

V čl. IV. Čas plnění, smlouvy o dílo č. 137/2016_3 ze dne 26. 10. 2018, se tímto Dodatkem odstavec 1 mění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat toto dílo objednateli nejpozději do 12 měsíců od účinnosti této Smlouvy. Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí díla (stavby) vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků.“

IV.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 137/2016_3 ze dne 26. 10. 2018, se tímto Dodatkem odstavec 1 a 2 mění takto:

- „1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **61 880 170,44,- Kč s DPH (slovy: šedesát jedna milionů osm set osmdesát tisíc jedno sto sedmdesát korun českých čtyřicet čtyři haléřů)**.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).
2. Rozpis ceny v Kč:
cena bez DPH 51 140 636,73,- Kč (slovy padesát jedna milionů jedno sto čtyřicet tisíc šest set třicet šest korun českých sedmdesát tři haléřů)
DPH 21% 10 739 533,71,- Kč (slovy deset milionů sedm set třicet devět tisíc pět set třicet tři korun českých sedmdesát jeden haléřů)
celková cena s DPH 61 880 170,44,- Kč (slovy šedesát jedna milionů osm set osmdesát tisíc jedno sto sedmdesát korun českých čtyřicet čtyři haléřů)“

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


VII.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)
- Změnové listy

V Praze, za objednatele el. podpis



JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

V Boršově nad Vltavou, za zhotovitele el. podpis



Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti Auböck s.r.o.