



# DOTATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## I. Smluvní strany

### **Městská část Praha – Kolovraty**


Úřad městské části

Mírová 364,

103 00 – Praha Kolovraty

IČO: 00240346

DIČ: CZ00240346

Číslo účtu: 

zastoupená

Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou

starostou MČ Praha Kolovraty

(dále jen „**Objednavatel**“)

a

### **ArboGard s.r.o.**

Zbraslavská 12/11, Praha 5, 159 000

Tel: 

IČO: 28859383

Zastoupená

Ladislav Nevlida, Dis.

jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednavatelem a Zhotovitelem dne 16. 7. 2019.

## II. Předmět dodatku

Objednavatel a Zhotovitel se dohodli čl. IV. Z důvodu víceprací v hodnotě 235 346.50 Kč bez DPH dle přílohy č.1 k tomuto dodatku činí celková cena za realizaci:

Cena bez DPH:	=	773 196.50,-Kč
DPH 21 %	=	162 371.27,-Kč
Celkem vč. DPH	=	935 567.77,-Kč

## III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 1. 8. 2019

Za objednatele:



Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda  
starosta MČ Praha 10-Kolovraty

Za zhotovitele:



Ladislav Nevlida, Dis.  
jednatel společnosti