

DOTATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Městská část Praha – Kolovraty

Úřad městské části

Mírová 364,

103 00 – Praha Kolovraty

IČO: 00240346

DIČ: CZ00240346

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená

Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou

starostou MČ Praha Kolovraty

(dále jen „**Objednavatel**“)

a

S com ENERGO s.r.o.

Františka Diviše 5, Praha 10, 104 00

Tel: [REDACTED]

IČO: 24761923

Zastoupená

Jaroslav Vasilev

jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednavatelem a Zhotovitelem dne 15. 7. 2019.

II. Předmět dodatku

Objednavatel a Zhotovitel se dohodli na změně čl. IV, a to z důvodu víceprací v hodnotě 179 515.00,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 k tomuto dodatku. Celková cena za realizaci činí:

Cena bez DPH:	=	179 515.00,-Kč
DPH 21 %	=	37 698.00,-Kč
Celkem vč. DPH	=	217 213.00,-Kč

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.


2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 26. 08. 2019

Za objednatele:



Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
starosta MČ Praha 10-Koňovraty

V Z MAEINČE

Za zhotovitele:



Jaroslav Vasilev
jednatel společnosti