

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO č.:16/7700/0204

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Dodatek č.1")

Název díla:

ÚzP Praha západ - stavební úpravy budovy č.p. 975/95







Článek 1.


SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: Ing. Petrem Mikulkou – ředitelem Odboru
správy majetku a investic

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech technických:  referent
Odd. dlouhodobého hmotného majetku
tel.: 
e-mail: 
, referent Odd. hosp. správy v Hradci
Králové
tel.: + 
email: 

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název: **RENASTAV S.R.O.**
Sídlo: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha5
IČO: 26735580
DIČ: CZ26735580
Zastoupena: Jánem Potankou – jednatel společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 90477.

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ján Potanka – jednatel společnosti
tel.: + 420 605 200 573
e-mail: jan.potanka@renastav.cz

- ve věcech technických:



Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 

Kontaktní adresa: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
společně též „smluvní strany“

Článek 2. PREAMBULE

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 3 Smlouvy o dílo „ÚzP Praha západ - stavební úpravy budovy č.p. 975/95“ uzavřené dne 22.9. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. až 5. tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3. VÍCEPRÁCE

3.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 4. následovně:

4. *Součástí předmětu smlouvy specifikovaného v bodě 3 Smlouvy jsou vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr změnových listů č. 1 a 2, které jsou Přílohou č. 2 Smlouvy.*

3.2 Celková cena víceprací dle čl. 3 odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1 činí 113 422,- Kč včetně DPH (z toho: bez DPH 93 737,19 Kč, DPH 19 684,81 Kč)

Článek 4. CENA DÍLA

4.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku IV. CENA DÍLA Smlouvy se mění odst. 2, který celý bude nově znít takto:

2. *Cena za dílo činí 1 307 702,19,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta sedum tisíc sedum set dva korun českých a devatenáct haléřů).*
Sazba a výše DPH - sazba 21 % a výše 274 617,81 Kč (slovy: dvě stě sedumdesát čtyři tisíc šest set sedumnáct korun českých osumdesát jedna haléřů).
Cena za dílo činí 1 582 320,- Kč včetně DPH (slovy: jeden miliony pět set osumdesát dva tisíc tři sta dvacet korun českých).

Článek 5. SEZNAM PŘÍLOH

5.1 Smluvní strany se dohodly, že se příloha Dodatku č. 1, uvedená v čl. 3. odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1, stává nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 2 a v souladu s tímto se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy se mění odstavec 14, bod druhý: Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 20. 7. 2016, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče, a to následovně:

Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 20.7. 2016, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče a Změnové listy č.1 a 2 s rozsahem a cenou víceprací.

Článek 6.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 6.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 Změnové listy č.1 a 2 s rozsahem a cenou víceprací

V Praze dne

V Praze dne 2.12.2016

za objednatele

Za zhotovitele

Česká republika – Generální finanční
ředitelství

RENASTAV s.r.o.

Ing. Petr Mikulka

Ján Potanka – jednatel společnosti