

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dne 21. 08. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„TO Karviná – rekonstrukce objektu“**  
č. smlouvy zhotovitele: **S2018/3**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-3091/2018**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství  
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech  
smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech  
technických

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: Ing. Lukáš Bobek  
se sídlem: Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30  
IČO: 872 40 718  
DIČ: CZ7810035563  
Zapsán: u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy, čj. ZURZP/31422/08/HRM/3 (fyzická  
osoba-podnikatel)

Bankovní spojení:  
č. účtu:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento  
**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
(*dále také jen „dodatek“*).

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. E635-S-3091/2018 ze dne 21.08.2018 **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 8. 2019 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. VI., bodu 6.3 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:

**Bod 6.3.:** *Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení, resp. všech stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení, resp. všechna stavební povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení nejpozději do **30.11.2019**.*

2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých při projednání majetkoprávních smluv nezbytných k doložení příslušnému správnímu orgánu pro účely vydání stavebního povolení a časové náročnosti inženýrské činnosti vzhledem k novým požadavkům MM Karviná týkající se rozdělení projektové dokumentace (viz příloha změnového listu č.1).

2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### Přílohy:

1. Změnový list č.1 včetně žádosti zhotovitele ze dne 12.8.2019

V Ostravě dne 22. 8. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Lukáš BOBEK**

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

## ZMĚNOVÝ LIST

**Název zakázky (akce):** TO Karviná – rekonstrukce objektu

**Číslo veřejné zakázky:** 63518081

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

K posunutí termínu dochází z důvodu externích příčin projednávání na MM Karviná a ČD, a.s., RSM Brno, které souvisí s dodržáním smluvního termínu předání pravomocných stavebních povolení, resp. všech stavebních povolení nebo jiných povolení.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

### **Finanční vyjádření změny v Kč:**

<b>Přehled prací (v členění podle soupisu prací)</b>	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
- <b>Dodatečný termín předání stavebního povolení</b>	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cena dle SOD	690 000 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	690 000 Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č.1</b>	<b>690 000 Kč</b>	

<b>Celková hodnota změny</b>	0%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	0%

### **1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Datum:

Podpis: .....

2/ **Stanovisko TDS:**      **Doporučuji**      **Nedoporučuji**     

Jméno:

Datum:    Podpis: .....

3/ **Stanovisko vedoucího OPS:**      **Doporučuji**       **Nedoporučuji**     

Jméno:

Datum:    Podpis: .....

4/ **Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**      **Doporučuji**            **Nedoporučuji**     

Jméno:

Datum:    Podpis: .....

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:**      **Schvaluji**       **Neschvaluji**     

Jméno:

Datum:    Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Žádost zhotovitele ze dne 12.8.2019

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 378675

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cb720e31-dbc8-4a8d-87c1-526800ed55d4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.08.2019 13:12:58



a8720cf4-99cb-4758-82c7-0485cce7b0a2