

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. 1/18

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Název:** DSO Mikroregion Kuřimka
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 71248749
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, předseda
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Název :** Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČO: 00220078
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: : 43-5044600297/0100

Tel. : [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE] jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE] jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1/18 ve znění Dodatku č.1 čl. 17 Závěrečná ustanovení odst. 17. 1. ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této smlouvy:

Článek 6 Smlouvy Termíny a místa plnění, odst.6. 2. se ruší a nově zní takto:

6.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli nejpozději v těchto termínech:

- DUR+DSP - do 10. 5. 2019 od podpisu smlouvy pro Etapu I. a II.
- DUR+DSP - do 10. 6 2019 od podpisu smlouvy pro Etapu III., IV. a V.
- PDPS - ode dne doručení písemné výzvy ke zpracování této části díla do 3 měsíců,
- Spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby – do ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby,
- ATD - do vydání kolaudačního souhlasu.

Článek 7 Cena díla, platební podmínky odst. 7.2. se ruší a nově zní takto:

Cena za jednotlivé části díla činí:

	bez DPH	sazba DPH	výše DPH	s DPH
a1) DUR+DSP Etapu I. a II.	501 621,-	21%	105 340,-	606 961,-
a2) DUR+DSP Etapu III. IV. a V.	185 679,-	21 %	38 993,-	224 672,-
b) PDPS	156 619,-	21%	32 890,-	189 509,-
c) Spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby	19 000,-	21%	3 990,-	22 990,-
d) ATD	35 000,-	21%	7 350,-	42 350,-
celková cena	897 919,-	21%	188 563,-	1 086 482,-

Článek 7 Cena díla, platební podmínky odst. 7.6.a) se ruší a nově zní takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle čl. 7, odst. 7.2

- a1) po protokolárním předání části předmětu díla DUR+DSP Etapa I. a II. do výše 80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 7.2 písmene a1) tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
- a2) po protokolárním předání části předmětu díla DUR+DSP Etapa III., IV. a V. do výše 80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 7.2 písmene a2) a odst. 7.10. tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

- 3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou dne 16.04.2019 usnesením č. 3/6/19.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je žádost o uzavření Dodatku č.2


V Kuřimi, dne 30.4.2019

V Kuřimi, dne 30.4.2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
Předseda

.....

jednatel

Mikroregion Kuřimka
MěÚ Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
04-19-1/MP/2019

Vyřizuje/linka

Datum:
5.4.2019

Věc: „Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška“ – žádost o uzavření Dodatku č.2 (VCP, dílčí plnění a prodloužení termínu plnění)

Dobrý den,

v současné době pro vás, jako investora akce „Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška“, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č.j. 1/18, ze dne 29.11.2018, zpracováváme projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s termínem plnění do 29.3.2019.

Dle jednání s Policií 22.3.2019 a na výrobním výboru dne 25.3.2019 na MěÚ Kuřim, bylo rozhodnuto o přetrasování cyklostezky III. Etapy (k.ú. Chudčice – od zatáčky po tábořiště / hřiště) a dále Etapa č. IV. po hřbitov (v délce cca + 2,0 km) - vedení trasy podél toku Kuřimka. Zde bylo rozhodnuto o zahrnutí etapy III. a IV. do žádosti o dotaci (rozpočtu/PD) k 2.4.2019. Na dalším jednání Mikroregionu 29.3.2019 bylo rozhodnuto, že připravované etapy I. a II., budou zahrnuty do dotace podané na KÚJMK a zbývající etapy III. a IV. (k.ú. Chudčice) + značení cyklotrasy V. etapy (k.ú. Veverská Bítýška), budou z časových důvodů a dotčení řady cizích pozemků (nutné zajistit souhlasy), přesunuty k podání žádosti o dotaci z MASK. Z tohoto důvodu bude nutné zajistit nové podklady, včetně kompletního přepracování projektové dokumentace s ohledem na požadované dotační podmínky, tj. dle nově zjištěných informací by mělo být k žádosti o dotaci doloženo i vydané stavební povolení.

Tímto Vás žádáme o **prodloužení termínu plnění díla takto:**

I. a II. etapa

- Zpracování PD DUR + DSP do 10.5.2019
- Zajištění IČ/stanovisek DOO – bude průběžně doplněno dle plnění 3. stran

III, IV. a V. etapa

- Zpracování PD DUR + DSP do 21.6.2019
- Zajištění IČ/stanovisek DOO – bude průběžně doplněno dle plnění 3. stran

Dále vás žádáme o možnost dílčího plnění, tj. úhradu vzniklých nákladů za subdodávky a zpracovanou část PD DUR+DSP a to:

- Místní šetření, měření	3x((2x30kmx8,-)+(2x8h.x500,-))=	25 440,-
- Geodetické zaměření stáv. stavu JTŠK, Bpv, KM, DMT		170 000,-
- Pedologický průzkum / podklady pro ZPF		15 000,-
- Geotechnický průzkum (GTP)		60 500,-
- Záborový elaborát		23 500,-
- PD společná (DUR+DSP)	dle saz.UNIKA, viz bod „A“ 50%=	152 258,-
- PD DPS	dle saz.UNIKA, viz bod „A“	0,-
- Výkaz výměr a rozpočet		0,-
- Základní diagnostika stávajících mostů na žel./bez zátěžových zkoušek		15 000,-
- Inženýrská činnost (IČ-DUR+DSP) stanoviště správce IS a DO,	dle sazebníku	
UNIKA, viz bod „A“	50%=	33 423,-
- Inženýrská činnost (IČ-DPS) stanoviště správce IS a DO, dle sazebníku UNIKA, viz bod „A“		0,-
- Plán BOZP		0,-
- Kompletace a tisk PD (DUR+DSP 4 paré + 2x CD)		6 500,-
- Kompletace a tisk PD (DPS 8 paré + 2x CD)		0,-

Cena celkem k dílčímu plnění za I. a II. etapu (DUR+DSP) 501 621,- Kč bez DPH

Cena celkem k dílčímu plnění za III., IV a VI. etapu (DUR+DSP) 152 257 + 33 422 = 185 679 ,- Kč bez DPH

Cena za VCP dle Dodatku č.1 za III., IV a VI. etapu (DUR+DSP) 247 440,- Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného Vás **žádáme o** uzavření Dodatku č.2, k uzavřené SoD a zahrnutí úpravy podmínek do jeho znění a to na prodloužení termínu plnění, včetně možnosti dílčího plnění, abychom mohli dílo řádně dokončit.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a s pozdravem

jednatel