

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. 1/18

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Název:** DSO Mikroregion Kuřimka
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 71248749
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, předseda
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Název :** Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČO: 00220078
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: : 43-5044600297/0100

Tel. : [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED] jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1/18 ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2, čl. 17 Závěrečná ustanovení odst. 17. 1. ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této smlouvy:

Článek 6 Smlouvy Termíny a místa plnění, odst.6. 2. se ruší a nově zní takto:

6.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli nejpozději v těchto termínech:

- DUR+DSP pro Etapu I. a II. - do 10. 5. 2019 od podpisu smlouvy
- DUR+DSP pro Etapu III., IV. a V. - do 31. 8. 2019 od podpisu smlouvy
- PDPS - ode dne doručení písemné výzvy ke zpracování této části díla do 3 měsíců,
- Spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby – do ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby,
- ATD - do vydání kolaudačního souhlasu.

Článek 7 Cena díla, platební podmínky se doplňuje o odstavec 7.11. – méněpráce v rámci zpracování PD DUR+DSP etapa V.

• cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 39.500,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH	- 39.500,00 Kč
• DPH 21%	- 8.295,00 Kč
• cena Dodatku č. 3 celkem	- 47.795,00 Kč

Na základě doplněného odstavce 7.11, čl. 7 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 3 se snižuje celková cena za dílo uvedená v čl. 7 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	897.919,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	297.440,00 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	0,00 Kč
<u>Cena Dodatku č.3 bez DPH</u>	<u>- 39.500,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1.155.859,00 Kč
DPH 21 %	242.730,40 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1.398.589,40 Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou dne 28.05.2019 usnesením č. 4/4/19.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Účinnost Dodatku č.3 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

3.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je žádost o uzavření Dodatku č.3

V Kuřimi, dne 31. 5. 2019

V Kuřimi, dne 31. 5. 2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Předseda

.....

jednatel

Mikroregion Kuřimka
MěÚ Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
05-19-1/MP/2019

Vyřizuje/linka

Datum:
27.5.2019

Věc: „Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška“ – žádost o uzavření Dodatku č.3 (prodloužení termínu plnění)

Dobrý den,

v současné době pro vás, jako investora akce „Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška“, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č.j. 1/18, ze dne 29.11.2018 a Dodatku č. 1 a 2, zpracováváme projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Zpracování PD na etapu č. I. a II. bylo dokončeno a v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na etapě č. III., IV. a V., ale s ohledem na komplikované projednávání záměru s Policií ČR a zejména velký počet dotčených pozemků v soukromém vlastnictví zejména u etapy č. III., komplikovaná jednání s dotčenými vlastníky, dosud neupřesněnou trasu vedení cyklostezky III. - přes louku (pan starosta obce Chudčice bude upřesňovat finální vedení trasy), nebude možné dodržet stanovené termíny plnění. Na zpracování PD je třeba minimálně 3 měsíce.

S ohledem na aktuální rozsah prací vznikly méněpráce (MPC) v úseku katastru obce Veverská Bítýška a to v tomto rozsahu:

1500 + 0 + 0 + 0 + 1 000 + 20 000 + 6 000 + 1 000 + 0 + 5 000 + 2 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 = - 39 500,- Kč bez DPH

Tímto Vás žádáme o **prodloužení termínu plnění díla u III, IV. a V. etapy takto:**

- **Zpracování PD DUR + DSP do 31.8.2019**
- **Zajištění IČ/stanovisek DOO – bude průběžně doplněno dle plnění 3. stran**

Na základě výše uvedeného Vás **žádáme o uzavření Dodatku č.3, k uzavřené SoD a zahrnutí úpravy podmínek (termín plnění a MPC) do jeho znění a to na prodloužení termínu plnění, abychom mohli dílo řádně dokončit.**

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a s pozdravem

jednatel