

Dodatek ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

I. Smluvní strany

Česká republika – Okresní soud v České Lípě
se sídlem Děčínská 390/2, Česká Lípa
zastoupená [redacted] předsedou soudu
IČO: 00024821
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB v Ústí nad Labem
č.ú.: [redacted]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

HANAD spol. s r.o.
se sídlem Pivovarká 3157, Česká Lípa
zastoupená [redacted] jednatelkou
IČO: 18385648
DIČ: CZ18385648
bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2019 Smlouvu o dílo, jehož cílem je výměna šesti střešních oken ve třetím podkrovním patře budovy.
2. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení díla o jeden měsíc.

III. Předmět dodatku


1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku**, na základě kterého se mění text v článku **IV. Místo a doba provedení díla** odstavec 2. **takto:**

Zhotovitel se zavazuje, že předá dílo nejdéle do 30. 9. 2019.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2019 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení Dodatku.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V České Lípě dne 24. 8. 2019


předseda/okresního soudu
za objednatele

HANAD
spol. s r.o.


ká 3157
885648

jednatelka firmy
za zhotovitele