

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 18. 07. 2019 na realizaci stavby

„Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 – Podlaha tělocvičny II.“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: KUDBI INTERIER s.r.o.,

Spisová značka: C 251952 vedená u Městského soudu v Praze, spisová
značka C 251952
Se sídlem: Přecechtělova 2432/29, 155 00 Praha 5
IČO: 04687485
DIČ: CZ04687485
Zastoupený: Ing. Wafic Tahtah

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 18. 7. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/03079/OI/DSM pod názvem akce „**Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 – Podlaha tělocvičny**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je výměna dřevěné odpružené sportovní podlahy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla

Dne 14. 8. 2019 požádal Zhotovitel Objednatele o prodloužení termínu dokončení výměny sportovní podlahy značky Boen ve sportovní hale Gymnázia Čajkovského v Olomouci.

Důvodem pro posun termínu dokončení je 2 týdenní odstávka výrobního závodu firmy Boen (výrobce a dodavatel sportovní podlahy) z důvodu čerpání celozávodní dovolené.

ZMĚNA SMLOUVY

II. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

*Vzhledem ke shora uvedenému **článek II. odst. 2 Smlouvy** nově zní:*

2) Termín dokončení díla:

4. 9. 2019

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 8. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne: 23-08-2019

Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Praze dne: 22-08-2019



Ing. Wafie Tahat
jednatel

