



## Rekapitulace změnových rozpočtů - Tělocvična


Stavba:	OA Snížení energetické náročnosti budov
Adresa:	Břeclav, Smetanovo nábřeží 1224
Objednatel:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.
Zhotovitel:	KALAH A a.s.
Zpracoval:	

cena díla dle SOD bez DPH	5 391 262,00
---------------------------	--------------

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč	celková změna ceny v %
ZL01b	Výplně otvorů - Conex	36 300,00	0,00	0,67%	0,00%	36 300,00	0,67%
ZL02b	Stavební úpravy pro VZT	46 012,01	0,00	0,85%	0,00%	46 012,01	0,85%
ZL03b	Změna umístění jednotek	147 830,00	-45 576,00	2,74%	-0,85%	102 254,00	3,59%
ZL04b	Kce pod VZT jednotku	146 496,42	-20 847,02	2,72%	-0,39%	125 649,40	3,10%
ZL05b	Střecha změny	0,00	-25 795,46	0,00%	-0,48%	-25 795,46	0,48%
celkem		376 638,43	-92 218,48	6,99%	-1,71%	284 419,95	8,70%





<b>OZNÁMĚNÍ ZMĚNY</b>		Datum:		číslo OZ: 01b	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.				
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.				
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov				
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy:					
Předmět změny:	Tělocvična - Výplně otvorů - Connex				
Popis a zdůvodnění změny:	Změna vyvolaná na základě požadavku uživatele objektu.				
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:					
	<i>Souhlasím.</i>				
Příloha:					

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Datum:	číslo ZL: 01b
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov		
Předmět změny:	Tělocvična - Výplně otvorů - Connex		
Popis a zdůvodnění změny:	Změna vyvolaná na základě požadavku uživatele objektu.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	36 300,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
36 300,00 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
[REDAKCE]			






## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			36 300,00	100
Cena celkem					36 300,00	100


## Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	09	Změnové listy - Tělocvična
R:	ZL01b	Tělocvična - Výplně otvorů - Connex

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>36 300,00</b>
1	769001	D+M plast. výplní otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ, Uw = 1,2 W/m2K 1150*2350mm, pákový ovladač	kus	10,00000	2 978,00	29 780,00
2	769001a	D+M plast. výplní otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ, Uw = 1,2 W/m2K 1150*2350mm, klika	kus	10,00000	652,00	6 520,00






<b>OZNÁMĚNÍ ZMĚNY</b>		Datum:		číslo OZ: 02b	
Zhotovitel:	KALHA a.s.				
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.				
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov				
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy:					
Předmět změny:	Tělocvična - Stavební úpravy pro VZT				
Popis a zdůvodnění změny:	Z důvodu nedostatečné únosnosti stropní konstrukce stropu tělocvičny došlo k přesunutí jednotek VZT ze střechy tělocvičny na střechu krčku tělocvičny.				
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:					
	<i>To dolocení statiky od zadavatele, a v průběhu realizace, bylo nutno přesunout jednotky ze střechy na střechu krčku tělocvičny.</i>				
Příloha:					

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Datum:	číslo ZL: 02b
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov		
Předmět změny:	Tělocvična - Stavební úpravy pro VZT		
Popis a zdůvodnění změny:	Z důvodu nedostatečné únosnosti stropní konstrukce stropu tělocvičny došlo k přesunutí jednotek VZT ze střechy tělocvičny na střechu krčku tělocvičny.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	46 012,01 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
46 012,01 Kč			

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy  
**Objekt:** 09 Změnové listy - Tělocvična  
**Rozpočet:** ZL02b Tělocvična - Stavební úpravy pro VZT

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **KALAHA a.s.** IČO: 25562151  
**Maříkova 1899/1** DIČ: CZ25562151  
**62100 Brno-Řečkovice**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 818,63
PSV	839,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 353,91
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>46 012,01</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 012,01 CZK
Základní DPH	21 %	9 663,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

**Cena celkem s DPH** **55 675,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			565,60	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			21 822,56	47
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 113,39	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 184,50	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 049,50	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 524,25	27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			758,14	2
711	Izolace proti vodě	PSV			839,47	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 800,69	6
VN	Vedlejší náklady	VN			1 353,91	3
Cena celkem					46 012,01	100



## Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	09	Změnové listy - Tělocvična
R:	ZL02b	Tělocvična - Stavební úpravy pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>565,60</b>
1	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 300 mm	kus	8,00000	70,70	565,60
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>21 822,56</b>
2	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna	m2	6,00000	719,00	4 314,00
3	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	6,00000	118,50	711,00
4	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech	m3	0,45000	15 340,00	6 903,00
5	413232221R00	Zazdivka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	8,00000	175,00	1 400,00
6	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,28800	9 415,00	2 711,52
7	13480910R	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,28800	20 080,00	5 783,04
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 113,39</b>
8	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	9,00000	123,71	1 113,39
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 184,50</b>
9	610991111VL1	Zakrývání podlahy	m2	50,00000	23,69	1 184,50
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 049,50</b>
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000	28,95	1 447,50
11	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	12,00000	133,50	1 602,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 524,25</b>
12	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	6,00000	1 120,00	6 720,00
13	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	3,00000	539,00	1 617,00
14	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,45000	9 305,00	4 187,25
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>758,14</b>
15	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	2,30416	329,03	758,14
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>839,47</b>
16	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	1,80000	462,50	832,50
17	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00662	1 052,88	6,97
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 800,69</b>
18	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,70376	184,25	313,92
19	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,70376	197,42	336,36
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,70376	230,32	392,41
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,55640	15,79	403,54
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,70376	217,16	369,99
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	51,11280	3,95	201,90
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,70376	459,32	782,57
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 353,91</b>
25	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	657,72	657,72
26	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	9,24	9,24
27	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	9,24	9,24
28	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	55,42	55,42
29	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	584,53	584,53
30	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	9,78	9,78
31	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	27,98	27,98





<b>OZNÁMĚNÍ ZMĚNY</b>		Datum:		číslo OZ: 03b	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.				
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.				
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov				
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy:					
Předmět změny:	Tělocvična - VZT - změna umístění jednotek				
Popis a zdůvodnění změny:	Z důvodu přemístění jednotek VZT ze střechy tělocvičny na střechu krčku tělocvičny došlo k úpravám na rozvodech potrubí VZT.				
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:	<p><i>To doložení statiky od zadavatele, a<sup>v</sup>  u průběhu realizace, bylo nutno  přisumovat je dnaty ze statických důvodů.</i></p>				
Příloha:					

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Datum:	číslo ZL: 03b
Zhotovitel: <b>KALAHA a.s.</b>			
Změnový list vystavil: [REDAKCE]			
Název akce: <b>OA Snížení energetické náročnosti budov</b>			
Předmět změny: <b>Tělocvična - VZT - změna umístění jednotek</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu přemístění jednotek VZT ze střechy tělocvičny na střechu krčku tělocvičny došlo k úpravám na rozvodech potrubí VZT.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-45 576,00 Kč		147 830,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102 254,00 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy  
**Objekt:** 09 Změnové listy - Tělocvična  
**Rozpočet:** ZL03b Tělocvična - VZT - změna umístění jednotek

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	102 254,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>102 254,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 254,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 473,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>123 727,00 CZK</b>

v \_\_\_\_\_ dne STŘEDNÍ PRŮMYŠLELNÁ ŠKOLA A VÝTVARNOVÁ UČILIŠTĚ

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
05	Ostatní elementy	HSV			1 563,00	2
09	Potrubí	HSV			15 408,00	15
10002	Izolace z minerální vlny tl.150 mm včetně oplechování pozink plechem	HSV			68 380,00	67
11	Ostatní	HSV			16 903,00	17
Cena celkem					102 254,00	100



## Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	09	Změnové listy - Tělocvična
R:	ZL03b	Tělocvična - VZT - změna umístění jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 05</b>		<b>Ostatní elementy</b>				<b>1 563,00</b>
1	05003	Ruční regulační klapka kovová 800x200 mm	ks	-2,00000	988,00	-1 976,00
2	05004	Ruční regulační klapka kovová d140	ks	-1,00000	294,00	-294,00
3	05005	Regulační klapka ruční 500x280	ks	1,00000	1 480,00	1 480,00
4	05006	Regulační klapka ruční 450x200	ks	1,00000	1 239,00	1 239,00
5	05007	Regulační klapka ruční 280x200	ks	1,00000	1 114,00	1 114,00
<b>Díl: 09</b>		<b>Potrubí</b>				<b>15 408,00</b>
6	09001	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 180x160 mm, včetně tvarovek	m	-5,00000	286,00	-1 430,00
7	09005	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 560x160 mm, včetně tvarovek	m	9,00000	528,00	4 752,00
8	09006	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 180x200 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	320,00	1 920,00
9	09008	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 450x200 mm, včetně tvarovek	m	-8,00000	477,00	-3 816,00
10	09009	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x200 mm, včetně tvarovek	m	-12,00000	609,00	-7 308,00
11	09010	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 800x200 mm, včetně tvarovek	m	-18,00000	733,00	-13 194,00
12	09014	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x280 mm, včetně tvarovek	m	-6,00000	865,00	-5 190,00
13	09015	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x280 mm, včetně tvarovek	m	-4,00000	938,00	-3 752,00
14	09016	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 500x500 mm, včetně tvarovek	m	-2,00000	733,00	-1 466,00
15	09019	VZT potrubí spiro sk.l., d100 mm, včetně tvarovek	m	1,00000	192,00	192,00
16	09021	VZT potrubí spiro sk.l., d140 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	221,00	1 326,00
17	09022	VZT potrubí spiro sk.l., d160 mm, včetně tvarovek	m	2,00000	332,00	664,00
18	09023	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 500x280 mm, včetně tvarovek	m	23,00000	792,00	18 216,00
19	09024	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 280x280 mm, včetně tvarovek	m	15,00000	570,00	8 550,00
20	09025	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 800x280 mm, včetně tvarovek	m	10,00000	917,00	9 170,00
21	09026	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 225x200 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	455,00	2 730,00
22	09027	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x200 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	674,00	4 044,00
<b>Díl: 10002</b>		<b>Izolace z minerální vlny tl.150 mm včetně oplechování pozink plechem</b>				<b>68 380,00</b>
23	10001	Izolace z minerální vlny tl.40 mm včetně oplechování pozink plechem	m2	26,00000	1 365,00	35 490,00
24	10002	Izolace z minerální vlny tl.150 mm včetně oplechování pozink plechem	m2	28,00000	1 430,00	40 040,00
25	10003	Parotěsná kaučuková izolace VZT potrubí, tl. 20 mm, samolepicí role šířky 1 m	m2	-10,00000	715,00	-7 150,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Ostatní</b>				<b>16 903,00</b>
26	11001	Montáž VZT zařízení a potrubí - změna rozsahu montáží	ks	1,00000	16 903,00	16 903,00





<b>OZNÁMĚNÍ ZMĚNY</b>		Datum:		číslo OZ: 04b	
Zhotovitel:		KALAHA a.s.			
Investor:		SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.			
Název akce:		OA Snížení energetické náročnosti budov			
Způsob odeslání/předání:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:					
Předmět změny:		Tělocvična - Konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku			
Popis a zdůvodnění změny:		Z důvodu nového umístění VZT jednotky ze střechy tělocvičny na střechu krčku tělocvičny byla provedena nosná ocelová konstrukce pro jednotky VZT.			
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:					
<p><i>Z důvodu přesunutí jednotek VZT na spojovací křídlo bylo nutno změnit úroveň zřízením navržené OK.</i></p>					
Příloha:					

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Datum:	číslo ZL: 04b
Zhotovitel: <b>KALAHA a.s.</b>			
Změnový list vystavil: <b>[REDAKCE]</b>			
Název akce: <b>OA Snížení energetické náročnosti budov</b>			
Předmět změny: <b>Tělocvična - Konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku</b>			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nového umístění VZT jednotky ze střechy tělocvičny na střechu krčku tělocvičny byla provedena nosná ocelová konstrukce pro jednotky VZT.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-20 847,02 Kč		146 496,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
125 649,40 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy  
**Objekt:** 09 Změnové listy - Tělocvična  
**Rozpočet:** ZL04b Tělocvična - Konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	125 649,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>125 649,40</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 649,40 CZK
Základní DPH	21 %	26 386,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

**Cena celkem s DPH** **152 035,00 CZK**

v

dne

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			110 929,40	88
783	Nátěry	PSV			14 720,00	12
Cena celkem					125 649,40	100



## Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	09	Změnové listy - Tělocvična
R:	ZL04b	Tělocvična - Konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>110 929,40</b>
1	76700006	D+M nové ocelové pozinkované nosné konstrukce pro VZT jednotky na střeše	kpl	1,00000	-20 847,02	-20 847,02
2	767995108R00	Výroba kov. atypických konstr. nad 500 kg	soubor	1,00000	48 328,00	48 328,00
3	767995108R00vl	Montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	soubor	1,00000	23 316,00	23 316,00
4	767Doprava	Doprava, pronájem jeřábu	soubor	1,00000	19 200,00	19 200,00
5	767SP	spojovací a pomocný materiál	soubor	1,00000	2 024,00	2 024,00
6	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,23330	1 640,00	2 022,61
7	13358466Rvl	Ocel pásová jakost S235 40/8 11375	t	0,02860	19 299,06	551,95
8	13358528Rvl	Ocel pásová jakost 40/3 11375	t	0,00722	19 299,06	139,34
9	13358936Rvl	Ocel pásová jakost 300/10 11375	t	0,04320	22 894,62	989,05
10	13483310Rvl	Tyč průřezu U 160, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	1,20264	29 273,49	35 205,47
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>14 720,00</b>
11	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	soubor	1,00000	14 720,00	14 720,00





<b>OZNÁMĚNÍ ZMĚNY</b>		Datum:		číslo OZ: 05b	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.				
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.				
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov				
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy:					
Předmět změny:	Tělocvična - Střecha - změna provedení				
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Změna vyvolaná požadavkem na dodržení požární odolnosti střešního pláště na hodnotu Broof t3. Tato hodnota je splněna při použití systémové skladby střešního pláště se střešní folií tl. 1,5 mm. V PD je navržena střešní folie tl. 2 mm.</p>				
Důvod vícepráce/méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:	<i>Změna nýřolona' povrchu materiálu - stáoní folie.</i>				
Příloha:					

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Datum:	číslo ZL: 05b
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov		
Předmět změny:	Tělocvična - Střecha - změna provedení		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Změna vyvolaná požadavkem na dodržení požární odolnosti střešního pláště na hodnotu Broof t3. Tato hodnota je splněna při použití systémové skladby střešního pláště se střešní folií tl. 1,5 mm. V PD je navržena střešní folie tl. 2 mm.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-25 795,46 Kč	0,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-25 795,46 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti [REDAKCE] Dokumentace kalkulace pro celé dílo [REDAKCE]</p>			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy**

Objekt: **09 Změnové listy - Tělocvična**

Rozpočet: **ZL05b Střecha - změna provedení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**KALAHA a.s.**

IČO: **25562151**

**Maříkova 1899/1**

DIČ: **CZ25562151**

**62100**

**Brno-Řečkovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-25 795,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-25 795,46</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 795,46 CZK
Základní DPH	21 %	-5 417,00 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-31 212,00 CZK**

y

dne

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Živičné krytiny	PSV			-25 795,46	100
Cena celkem					-25 795,46	100



### Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	09	Změnové listy - Tělocvična
R:	ZL05b	Střecha - změna provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>-25 795,46</b>
1	712371801VL2	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, mech. kotvená, 1 vrstva - včetně fólie tl. 2,0 mm -Broof t změna fólie z tl. 2 mm na 1.5 mm	m2	654,70710	-39,40	-25 795,46

