

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 17/2019/OMM ze dne 02. 05. 2019

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, starostou města
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Číslo účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
{anonymizováno}, vedoucí oddělení technické správy

Tel.: +420 556 879 664, +420 737 206 776

e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

{anonymizováno}, referentka oddělení technické správy

Tel.: + 420 556 879 676, +420 731 681 801

e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel

NH stavby s.r.o.

Sídlo: Palkovice 158, 739 41 Palkovice
Zastoupené: {anonymizováno}, jednatelem společnosti
{anonymizováno}, jednatelem společnosti
IČO: 28980697
DIČ: CZ28980697
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Číslo účtu: {anonymizováno}

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. {anonymizováno}– tel. +420 603 147 033, e-mail: pavel@nhstavby.cz

p. {anonymizováno}– tel. +420 605 145 120, e-mail: petr@nhstavby.cz

dále jen „zhotovitel“

2.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 05. 2019 Smlouvu o dílo č. 17/2019/OMM.
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „**Krytý bazén Kopřivnice - výměna potrubních rozvodů ve dne plaveckého bazénu**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle

Číslo vlastní:
Číslo VERA:
Číslo Ginis:

projektové dokumentace zpracované v 02/2019, společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

3. V průběhu provádění stavebních a montážních prací došlo k dílčím změnám v architektonicko-stavebním řešení. V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba **víceprací**, které jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou tyto práce:

- bourání betonových konstrukcí, jádrové vrtání (252.257,40,-Kč bez DPH)

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k vyčíslení **méněprací**:

- odstranění asfaltové zálivky potrubí a s tím související činnosti (otryskání pískem, odvoz písku, likvidace písku a asfaltové zálivky), úprava skladby betonové mazaniny (102.329,50,-Kč bez DPH)

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/2019/OMM ze dne 02. 05. 2019.

3.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude rozšířen na základě tohoto dodatku a změněn dle položkového rozpočtu změn, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci provádění díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 4. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se text
„Ukončení a předání kompletního díla: 31. 07. 2019“
nahrazuje tímto textem:
„Ukončení a předání kompletního díla: 15. 08. 2019“
4. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě sjednaných víceprací a méněprací následovně:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.524.794,07 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	252.257,40 Kč
Cena Méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 102.329,50 Kč
Celková cena díla Dodatku č. 1 bez DPH	1.674.721,97 Kč

Číslo vlastní:
Číslo VERA:
Číslo Ginis:

4.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/2019/OMM schválila Rada města Kopřivnice na své 18. schůzi konané dne 13.08.2019 usnesením č. 552-2.16

V Kopřivnici dne 13.08.2019

Ve Frenštátě p. R. dne 13.08.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
{anonymizováno}
starosta

.....
p. {anonymizováno}
jednatel společnosti