

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO


ze dne 31. 05. 2018 na realizaci stavby

„II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na
základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost Mohelnice – Úsov
kontaktní adresa společnosti: EUROVIA CS, a.s., Závod Zlín,
Louky 330, 763 02 Zlín
EUROVIA CS, a.s.
Společník 1 – Správce
Společník 2
Spisová značka: MS v Praze, B, 1561 MS v Praze, B, 1006
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město Dubečská 3238/36, Strašnice
Praha 1, 110 00 Praha 10, 100 00
IČO: 45274924 43005560
DIČ: CZ45274924 CZ43005560
Zastoupený: Ing. Michal Friedlaender Ing. Václav Šafář
ředitel závodu Zlín prokurista PORR a.s. a
Ing. Petr Semerád
prokurista PORR a.s. (společně)

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 05. 2018 č. 2018/03352/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 29. 04. 2019 na realizaci stavby pod názvem akce „II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu plnění o méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 101 – dopravní připojení v úseku km 0,000 – 0,400 – SO 801 JTÚ, výsadby, ZL č. 5 (§222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet výsadby dřevin 14 ks, hloubení jamek pro výsadbu 14 ks, ukotvení kmene třemi kůly v počtu 42 ks vč. dodávky kůlů, hnojení půdy 0,007t vč. hnojiva 7kg a zalití rostlin 0,7m³ vč. vody 0,7 m³.	0,00	-71 353,21
2) SO 8 – Propustky – čerpání vody, ZL č. 6 (§222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet 132 hodin čerpání vody v objektech propustků a pohotovostního čerpadla v délce 18 dnů.	0,00	-32 898,41
3) SO 1 - Vedlejší náklady – obnova komunikací objízdných tras, ZL č. 7 (§222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet frézování živичného krytu tl. 50 mm ve výměře 2 550m², asfaltový beton ACP 16 tl. 50mm v množství 130,50 m², oprava trhlín a výtluků 692,00 m², asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50mm ve výměře 2 610 m². Dále odpočet čištění vozovek metením 3 226,00 m², řezání spár 646,75 m.	0,00	-1 808 559,38
4) ZL1-Zkrácení úseku SO 101 - SO 101- km 0,000 – 0,148, ZL č. 8 (§222 odst. 6 ZZVZ) Oprava rozpočtu změnového listu „ZL č. 1 Zkrácení úseku SO 101, kdy při tvorbě rozpočtu v programu Excel došlo k početní chybě ve		

výši -106,89 Kč, která se skládá z početní chyby -101,56 Kč a chyby v zaokrouhlování programu Excel a početního programu ASPE ve výši -5,33 Kč.	0,00	-106,89
Měněpráce celkem	0,00	-1 912 917,89
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-1 912 917,89	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu. Položkový rozpočet k těmto změnám tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	73 495 614,00	15 434 078,94	88 929 692,94
Změna ceny dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě	9 288,97	1 950,68	11 239,65
Změna ceny dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě	2 492 990,72	523 528,05	3 016 518,77
Změna ceny dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě	- 1 912 917,89	- 401 712,76	- 2 314 630,65
Celková cena Smlouvy ve znění všech Dodatků	74 084 975,80	15 557 844,91	89 642 820,71

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, č. 2 a dodatku č. 3 včetně DPH slovy: osmdesát-devět-milionů-šest-set-čtyřicet-dva-tisíc-osm-set-dvacet-korun-českých-sedmdesát-jedna-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/70/13/2019 ze dne 12. 08. 2019.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 26-08-2019

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Olomouci dne:

Za Zhotovitele

26-08-2019

26-08-2019



Ing. Michal Friedlaender
zmocněná osoba za společnost

REKAPITULACE STAVBY

0672

Kód:

Stavba: III/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov - SO 101 - dopravní připojení v úseku km 0,000-0,400

KSO:
Město

31.07.2019

Zadavatel:

Město Mohelnice

00303038

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

CZ00303038

45274924

CZ45274924

Projektant:

Cetr CZ s.r.o.

27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, CS ÚRS 2019 01

CZ27821251

Podtáhl:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-71 353,21

Sazba daně

21,00%

DPH základní

15,00%

smlouva

Cena s DPH

v CZK

-86 337,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0872

Stavba: III/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov - SO 101 - dopravní připojení v úseku km 0,000-0,400

Plán:

31.07.2019

Zpracatel:

Město Mohelnice

Cekr CZ s.r.o.

Ukončení:

EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Jan Zamykal, CS ÚRS 2019
01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem			
800	Objekty úpravy území	-71 353,21	-86 337,38
SO 801	JTÚ, výsadby	-71 353,21	-86 337,38

5

SO 801 - JTÚ, výsadby

KSO
Missio

Zadavati:

Město Mohelnice

London

EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

[illegible]

Cekr CZ s.r.o.

1912450207

Jan Zamykal, CS ÚRS 2019 01

Conclusions

CC-CZ:

31.07.2019

○

00303038

210

00000000
C700303039

6

1577A00A

20

43219524
0715271021

27821354

dic.

61021501
C7378919E4

Cena bez DPH	-71 353,21
DPH: ZPŮSOBÍ 8% (21,00%)	Sazba daně 21,00%
	15,00%
Cena s DPH	-86 337,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

14244 M - 036 Mohelnice - Ústav - SO 101 - 01 - 14244 M - 036 Mohelnice - Ústav - SO 101 - 01 - 14244 M - 036

Objekt:

003 - Objektový úpravy území

Stavba:

SO 801 - JTÚ, výsadby

Město:

Město Mohelnice

Zadavatel:

EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Uchazeč:

Datum: 31.07.2019

Projektant: Cebr CZ s.r.o.

Zpracovatel: Jan Zámýkal, CS

URS 2019 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
180 - Náhradní výsadba	-70 762,44
998 - Přesun hmot	-590,77

SOUHRN PRACÍ

Šedivý

Na k.č. 835 Mohelnice - č. 304 - 0,1 m ve svahu 1:5, př. průměru 14 cm

Objekt

830 - Objekty uplatňované

Scénář

SO 801 - JTÚ, výsadby

Místo

Město Mohelnice

Zpracovatel:

EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Uchazeč:

Datum:

31.07.2019

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Jan Zamykal, CS
URS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV								
Práce a dodávky HSV								

-71 353,21

-71 353,21

č. ZL 8300 D 180									
1	5	K	183102321	Náhradní výsadba					
				Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy II.1 až 4 objem do 1 m ³ ve svahu do 1:2					
				Hrubení jamek pro výsazování rostlin v zemi II.1 až 4 s výměnou půdy z 100% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m ³					
				Jamky pro náhradní výsadbu sazenic stromů - doplnění vhodné zeminy ze zdrojů stavby					
				14					
				Součet					
				-14,000					
				-14,000					
2	6	K	184102126	Výsadba dřevin s baletm D do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2					
				Výsadba dřevin s baletm s předem vyhubenými jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru baletm přes 600 do 800 mm					
				"výsadba sazenic stromů dle PD"					
				14					
				Součet					
				-14,000					
				-14,000					
3	7	K	184215133	Ukovení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m					
				Ukovení dřevin kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
				"sazenice à 3 ks kůlů"					
				14*3					
				Součet					
				-42,000					
				-42,000					
4	8	M	60591253	Kůly výsazovací dřeviny impregnované D 8cm dl 2m					
				Kůly výsazovací dřeviny impregnované D 8cm dl 2m					
				"dodávka kůlů"					
				14*3					
				Součet					
				-3 318,00					
				-3 318,00					
5	9	M	605990558	Příchýtky ke kůlům					
				Příchýtky ke kůlům					
				Příchýtky ke kůlům					
				"dodávka příchýtků"					
				14*3					
				Součet					
				-2 100,00					
				-2 100,00					
6	10	K	184811422	Muřování rostlin kůrou II. do 0,1 m ve svahu do 1:2					
				Muřování rostlin kůrou II. do 0,1 m ve svahu do 1:2					
				14*3					
				Součet					
				-28 000,00					
				-28 000,00					
				m ²					
				55,50					
				-1 554,00					
				85% ÚRS 2019					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, II. do 100 mm na svahu přes 1,5 do 1,2								
7	11	M	10391100	m3	-2,800	656,20	-1 837,36	85% ÚRS 2019
Mulčování pro výsadbu - 1 ks strom/2,00 m2					-28 000			
14*2,00					-28 000			
Součet								
Kůra mulčovací VL								
Kůra mulčovací VL								
"dodávka mulčovací kůry"								
14*2,00*0,10					-2 800			
Součet					-2 800			
8	12	K	185802124	l	-0,007	45 390,00	-317,73	85% ÚRS 2019
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1,2								
Hnojení půdy nebo travníku na svahu přes 1,5 do 1,2 umělým hnojivem s rozptylem k jednotlivým rostlinám								
"hnojení sazenic - strom 5 ks tablet"								
14*0,0005					-0,007			
9	13	M	25199911	kg	-7,000	150,00	-1 050,00	R-položka
Hnojivo pro dřeviny dlouhodobé působení								
Hnojivo pro dřeviny dlouhodobé působení								
"dodávka hnojiva pro sazenice dřevin"								
14*0,5					-7,000			
10	14	K	185804311	m3	-0,700	323,90	-226,73	85% ÚRS 2019
Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2								
Zalití rostlinovou plochou zarostl porostem do 20 m2								
"strom - 50 l"								
14*0,05					-0,700			
11	15	M	08211321	m3	-0,700	35,70	-24,99	85% ÚRS 2019
Voda pitná pro ostatní odběratele								
Voda pitná pro ostatní odběratele								
"dodávka vody pro zalívku"								
14*0,05					-0,700			
12	16	K	185851121	m3	-0,700	272,90	-191,03	85% ÚRS 2019
Dovoz vozy pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m								
Dovoz vozy pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m								
14*0,05					-0,700			
D	998		Přesun hmot					
13	17	K	998231311	t	-0,780	757,40	-590,77	85% ÚRS 2019
Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m								
Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy - srovná opravní vzdálenost do 5000 m								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6100
Stavba: II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

KSO: 822 Z3 7
Místo: Mohelnice, Stavenice, Úsov

CC-CZ: 21121
Datum: 31.07.2019

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
EUROVIA CS, a. s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
JACKO, projekty vozovky s.r.o.

IČ: 27800440
DIČ: CZ27800440

Poznámka:

Cena bez DPH	-32 898,41
--------------	------------

DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -32 898,41	Výše daně -6 908,67
-----	---------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------

Cena s DPH	v	CZK	-39 807,08
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6100

Stavba: II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

Místo: Mohelnice, Stavenice, Úsov

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: JACKO, projekty vozovky s.r.o

Uchazeč: EUROVIA CS, a. s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-32 898,41	-39 807,08
8	Propustky		
8.1	Propustek P3, km 1,610	-3 248,06	-3 930,15
8.3	Propustek P5, km 2,334	-7 347,19	-8 890,10
8.4	Propustek P6, km 2,771	-5 334,08	-6 454,24
8.5	Propustek P7, km 3,495	-16 969,08	-20 532,59

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

Objekt:

8 - Propustky

Souplí:

8.1 - Propustek P3, km 1,610

KSO: 821 19
Místo: Mohelnice, Stavenice, Úsov

CC-CZ:
Datum: 31.07.2019

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
EUROVIA CS, a. s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
JACKO, projekty vozovky s.r.o.

IČ: 27800440
DIČ: CZ27800440

Poznámka:

Cena bez DPH			-3 248,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-3 248,06 0,00	21,00% 15,00%	-682,09 0,00
Cena s DPH		v CZK	-3 930,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

Objekt:

8 - Propustky

Soupis:

8.1 - Propustek P3, km 1,610

Místo:

Mohelnice, Stavenice, Úsov

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: JACKO, projekty vozovky s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 248,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 248,06

Č. Zl. č. SOD		D	1	Zemní práce						
1	2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	-16,000	193,24	-3 091,84	CS ÚRS 2016 01	
2	3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	-2,000	78,11	-156,22	CS ÚRS 2016 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

Objekt:

8 - Propustky

Soupis:

8.3 - Propustek P5, km 2,334

KSO: 821 19

Místo: Mohelnice, Stavenice, Úsov

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

JACKO, projekty vozovky s.r.o.

IČ:

27800440

DIČ:

CZ27800440

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 347,19

DPH základní snižená	Základ daně -7 347,19 0,00	Sazba daně 21,00% 19,00%	Výše daně -1 542,91 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

-8 890,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/444 kř. R35 Mohebnice - Úsov

Objekt:

8 - Propustky

Soupis:

8.3 - Propustek P5, km 2,334

Místo:

Mohebnice, Stavenice, Úsov

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: JACKO, projekty vozovky s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, s. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-7 347,19

o HSV

Práce a dodávky HSV

-7 347,19

Č. ZL	Č. SOD	D	1	Zemní práce					
1	2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	-36,000	193,24	-6 956,64	CS ÚRS 2016 01
2	3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	-5,000	78,11	-390,55	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/444 kř. R35 Moheřnice - Úsov

Objekt:

8 - Propustky

Soupis:

8.4 - Propustek P6, km 2,771

KSO:

821 19

Místo:

Moheřnice, Stavenice, Úsov

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Projektant:

JACKO, projekty vozovky s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

27800440

DIČ:

CZ27800440

Cena bez DPH

-5 334,08

DPH základní
snížená

Základ daně

-5 334,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 120,16

0,00

Cena s DPH

Y CZK

-6 454,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

Objekt:

8 - Propustky

Soupis:

8.4 - Propustek P6, km 2,771

Místo:

Mohelnice, Stavenice, Úsov

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: JACKO, projekty vozovky s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 334,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

-5 334,08

Č. Zl. Č.	SOČ	D	1	Zemní práce					
1	1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	-1,300	949,96	-1 234,95	CS ÚRS 2016 01
2	2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	-20,000	193,24	-3 864,80	CS ÚRS 2016 01
3	3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	-3,000	78,11	-234,33	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

Objekt:

8 - Propustky

Soupis:

8.5 - Propustek P7, km 3,495

KSO: 821 19

Místo: Moheřnice, Stavenice, Úsov

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Projektant:

JACKO, projekty vozovky s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

27800440

DIČ:

CZ27800440

Cena bez DPH

-16 969,08

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-16 969,08

21,00%

-3 563,51

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-20 532,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/444 k7. R35 Mohelnice - Úsov

Objekt:

8 - Propustky

Soupis:

8.5 - Propustek P7, km 3,495

Místo:

Mohelnice, Stavenice, Úsov

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: JACKO, projekty vozovky s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-16 969,08

o HSV

Práce a dodávky HSV

-16 969,08

Č. ZL.Č. SOU. D.	1	Zemní práce						
1	1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	-5,000	949,96	-4 749,80 CS ÚRS 2016 01
2	2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	-60,000	193,24	-11 594,40 CS ÚRS 2016 01
3	3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	-8,000	78,11	-624,88 CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6100
Stavba: II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

KSO: 822 23 7
Místo: Mohelnice, Stavenice, Úsov

Zadavatel:
Olomoucký kraj

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:
JACKO, projekty vozovky s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 31.07.2019
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
IČ: 27800440
DIČ: CZ27800440

Cena bez DPH	-1 808 559,38
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 808 559,38	-379 797,47
	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	-2 188 356,85
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6100

Stavba: II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

Místo: Mohelnice, Stavenice, Úsov

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

JACKO, projekty vozovky s.r

Uchazeč: PORR a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 808 559,38	-2 188 356,85	
1	Vedlejší náklady - obnova komunikací objízdných tras	-1 808 559,38	-2 188 356,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

Objekt:

1 - Vedlejší náklady - obnova komunikací objízdných tras

KSO: 822 59

Místo: Mohelnice, Stavenice, Úsov

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

JACKO, projekty vozovky s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

27800440

DIČ:

CZ27800440

Cena bez DPH

-1 808 559,38

DPH základní
snižená

Základ daně

-1 808 559,38

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-379 797,47

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 188 356,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/444 kř. R35 Moheřnice - Úsov

Objekt:

1 - Vedlejší náklady - obnova komunikací objízdných tras

Místo:

Moheřnice, Stavenice, Úsov

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: JACKO, projekty vozoví

Uchazeč:

PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 808 559,38

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 808 559,38

1 - Zemní práce

-1 719 542,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-114 283,11

997 - Přesun sutě

-5 087,28

998 - Přesun hmot

-1 800,02

N01 - Odkup R-materiálu

32 153,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov

Objekt: 1 - Vedejší náklady - obnova komunikací objízdných tras

Místo: Mohelnice, Stavenice, Úsov

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj
Uchazeč: PORR a.s.

Projektant: JACKO, projekty vozovky s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 808 559,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 808 559,38

D 1

Zemní práce

-1 719 542,63

1	K	113154123	Frézování živiniého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-2 550,000	39,55	-100 852,50	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv		3810 - 1260 =		-2 550,000			
	vv							

2	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-130,500	362,25	-47 273,63	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv		190,5 - 60		-130,500			

3	K	572274113	Oprava tržlím a výtluků infračerveným topným zařízením v komunikaci plochy do 10 m2 tl do 150 mm	m2	-692,000	1 042,35	-721 306,20	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv		716 - 24 =		-692,000			

4	K	573231111	Postřik živinič spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-2 550,000	19,89	-50 719,50	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv		3810 - 1260 =		-2 550,000			

5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-2 610,000	306,28	-799 390,80	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv		3810 - 1200 =		-2 610,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-114 283,11

6	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	-271,875	121,61	-33 062,72	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv							
	vv		396,875 - 125 =		-271,875			

7	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-271,875	1,74	-473,06	CS ÚRS 2016 01
	vv							

8	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu	m	-646,750	55,59	-35 952,83	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv							
	vv		666,75 - 20 =		-646,750			

9	K	919121212	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	-646,750	57,33	-37 078,18	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv							

10	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného	m2	-3 326,000	2,32	-7 716,32	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv		4526 - 1200		-3 326,000			

D 997

Přesun sutě

-5 087,28

11	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-16,630	61,54	-1 023,41	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv		22,63 - 6 =		-16,630			

12	K	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-232,820	4,51	-1 050,02	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv		předpokládána vzdálenost 15 km					
	vv		316,82 - 84		-232,820			

13	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-16,630	181,23	-3 013,85	CS ÚRS 2016 01
	vv							
	vv		16,63		-16,630			

D 998

Přesun hmot

-1 800,02

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	-107,528	16,74	-1 800,02	CS ÚRS 2016 01
	vv							

D ND1

Odkup R-materiálu

32 153,66

15	K	990R	Odkup R-materiálu	t	326,400	98,51	32 153,66	vlastní
	vv							
	vv		minimálně za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem na náklady zhotovitele					
	vv		487,68 - 161,28 =		326,400			

20

2 - SO 101 - km 0,000 - 1,420

Slonovcový kraj
DURCOVA CS, s. r. o.

26.4.2017

JACKO, projekty vozovky s.r.o.

[illegible]

CHYBA

-106,89

Abstract

ASPE	Statistik über Studierenden		
			-245 944,24
249 451,33	5,13		-718 146,34
-15 474,01	-0,27		-12 495,20
	0,80	-19 427,81 0,00 0,00 0,00 0,00	-16 476,60
			153084952
-79,12	-0,21	-79,11 0,00 0,00 0,00 0,00	-79,11
-47,59	-0,24	-47,55 0,00 0,00 0,00 0,00	-47,55
-314,85	-0,82	-314,61 0,00 0,00 0,00 0,00	-314,61
-261,81	-0,83	-261,79 0,00 0,00 0,00 0,00	-261,79
			-108487272
-803,34	-0,12	-803,41 0,00 0,00 0,00 0,00	-803,42
-131,97	-0,81	-131,76 0,00 0,00 0,00 0,00	-131,76
26,42	0,80	26,42 0,00 0,00 0,00 0,00	26,42
17,23	0,80	17,21 0,00 0,00 0,00 0,00	17,21
19 484,50	5,13		-322 199,29
	0,80	-19 484,50 0,00 0,00 0,00 0,00	-19 484,50
			607961167
-17 702,86	0,80	-17 702,86 0,00 0,00 0,00 0,00	-17 702,86
			-125493070
-14 902,54	0,80	-14 902,54 0,00 0,00 0,00 0,00	-14 902,54
			-12350469
-43 875,39	-0,21	-43 887,31 0,00 0,00 0,00 0,00	-43 889,33
-2 768,94	-0,10	-2 768,84 0,00 0,00 0,00 0,00	-2 768,84
-79 275,86	-0,94	-79 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-79 270,00
-7 487,27	-0,20	-7 487,49 0,00 0,00 0,00 0,00	-7 487,49
-11 700,51	0,80	-11 700,51 0,00 0,00 0,00 0,00	-11 700,51
1 101,87	0,80	-11 101,87 0,00 0,00 0,00 0,00	-11 101,87
839,51	0,80	-83 074,51 0,00 0,00 0,00 0,00	-93 079,52
2 171,7	0,80		-3 279,50
494,82	0,80	-494,82 0,00 0,00 0,00 0,00	-494,82
-389,26	0,80	-389,26 0,00 0,00 0,00 0,00	-389,26
-845,95	0,80	-845,95 0,00 0,00 0,00 0,00	-845,95
199,36	0,80		0
-79,04	0,80	-79,04 0,00 0,00 0,00 0,00	-79,04
72,29	0,80	-72,29 0,00 0,00 0,00 0,00	-72,29
-428,04	0,80	-428,04 0,00 0,00 0,00 0,00	-428,04
722,15	0,80	-722,15 0,00 0,00 0,00 0,00	-722,15
5,86	0,80		1138,51
-5,86	0,80	-5,86 0,00 0,00 0,00 0,00	-5,86
-5,82	0,80	-5,82 0,00 0,00 0,00 0,00	-5,82
-19,57	0,80	-19,72 0,00 0,00 0,00 0,00	-19,72
-5,87	0,80	-5,87 0,00 0,00 0,00 0,00	-5,87
15,82	0,80		633,81
	0,80	-4 632,81 0,00 0,00 0,00 0,00	-4 632,81
			721892005