



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## D O D A T E K č. 1

**k rámcové smlouvě č. 20ZA-002064 uzavřené dne 19.11.2018 pro zakázku  
„D5 oprava svodidel – BESIP D5 28,5 – 80,0“**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██████████, ředitel provozního úseku

**Zhotovitel:**

Značky Plzeň s.r.o.  
Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov  
IČO: 27971511

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██████████, na základě plné moci

### I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 1, který spočívá ve změně znění části odstavce 2. kapitoly č. XII. s názvem „Závěrečná ustanovení“ výše uvedené rámcové smlouvy.

- **V Rámcové smlouvě v kapitole č. XII. Závěrečná ustanovení v odstavci 2. se ruší text:**  
Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 08. 2019
- **a nahrazuje se textem:**  
Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019

**Zdůvodnění :**

Na dálnici D5 v úseku km 28,5 – 80,0 se nachází i k dnešnímu dni několik poškození svodidlového systému po dopravních nehodách a další poškození průběžně přibývají. Objednatel k dnešnímu dni nemohl vystavit na provedení oprav všech poškozených míst „Dílčí objednávky“ a to z důvodů, že opravy svodidel a s tím související dílčí uzavírky je nezbytné časově koordinovat s ostatními činnostmi probíhajícími na D5.

Z výše uvedených důvodů tímto došlo ke skutečnosti, že k termínu 31.08.2019 nedojde z provozních důvodů Objednatele k vyčerpání všech předpokládaných smluvních nákladů na opravy svodidel, které jsou uvedeny v kapitole V. „Cena díla“. Je zde reálný předpoklad, že prodloužením termínu plnění do 31.12.2019 dojde k realizaci potřebných oprav svodidel poškozených při dopravních nehodách a k s tím souvisejícímu efektivnímu vyčerpání smluvní ceny zakázky.

## II. Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Dodatku nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Dodatku.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění dodatku.

## III.

Ostatní články a ustanovení původní rámcové smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

## IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č.1:

Plná moc pana [redacted] udělená mu dne 24.04.2019 jednatelem společnosti Značky Plzeň s.r.o. [redacted].

V Praze dne 27. 08. 2019

V Kaznějově dne 26 -08 -2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
[redacted]  
ředitel provozního úseku

.....  
[redacted]  
na základě plné moci