

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2.3
Název a evidenční číslo Stavby:	D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	0

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)		
Přehled zařazení změn do Skupin	1/7	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)		
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		
Změnový list (Skupina 2)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		
Změnový list (Skupina 3)	1/3	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1/5	
Změnový list (Skupina 4)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		
Změnový list (Skupina 5)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)		
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:	Zápis z KD ze dne 24.6.2019, Vyjádření projektanta	

**Poznámka:**

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

**Krycí list ZBV**

Změna a evidenční číslo Stavby : D35 PP hr. okresu SU – Litovel ISPROFOND 500 111 007	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 0/002	Číslo ZBV: 2.3
Změna stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D35 - hranice okresu - Litovel, km 240,925 - 248,500		
Zhotovitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost D35 EUROVIA – M-SILNICE Národní 138/10, 110 00 Praha 1 Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín IČ: 45274924		

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.3	0,00	1 075 644,80	1 075 644,80

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1	0,00	1 075 644,80	1 075 644,80

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny  
pro ZBV číslo: 2.3**

Věcně příslušný útvar: Provozní úsek  
Název stavby: D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel  
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 0  
Název SO/PS: D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **128 943 430 Kč;**  
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 128 943 430 Kč (bez DPH)  
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0 Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy  
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 075 644,8 Kč, 0,83 % z ceny SO/PS dle Smlouvy  
Aktuální orientační smluvní částka: 130 630 360,80 Kč, 101,31 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:  
Z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího svodidla na vnější římse mostu (hloubková koroze komponentů, poškození kotvicích šroubů) a zvýšení bezpečnosti na mostě D35-127.1 v km 248,100, dojde k výměně stávajícího zábradelního svodidla na krajnici za typ s vyššími bezpečnostními nároky. V rámci změny dojde k demontáži 116 m stávajícího zábradelního svodidla JSMNH4/I . Nově bude osazeno zábradelní svodidlo typu ZMS4/H2 v délce 116 m.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:** **ANO / NE**  
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídatelné změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Před zahájením stavby nebylo zřejmé, v jakém technickém stavu se svodidla na římse nacházejí. Nevyhovující technický stav svodidel byl zjištěn až během stavby

**ZPRACOVATEL** (za SPOLEČNOST D35 EUROVIA – M-SILNICE):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX, vedoucí sektoru Olomouc

Podpis: ...

datum: ..... **26-08-2019**

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Jméno: XXXXXXXXXX ředitel Správy Olomouc

Podpis: ...

datum: ..... **26-08-2019**

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel ISPROFOND 500 111 0007</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>0</b>	Číslo ZBV: <b>2.3</b>
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8.12.2017 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: "Společnost D35 EUROVIA - M-SILNICE", se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1; závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Zápis z KD ze dne 24.6.2019	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel
	5	TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Vícepráce dohodnuté na KD ze dne - 24.6.2019

Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto, že na mostě D35- 127.1 dojde z důvodu špatného technického stavu k výměně stávající zábradelního svodidla za typ s vyšší zadržností

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	<b>1 075 644,80</b>	<b>1 075 644,80</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)      jméno      [redacted]      datum      26-08-2019      podpis

Asistent správce stavby      jméno      [redacted]      datum      26-08-2019      podpis

TDI      jméno      [redacted]      datum      26-08-2019      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, jsou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)      jméno      [redacted]      datum      26-08-2019      podpis

Zhotovitel      jméno      [redacted]      datum      26-08-2019      podpis

Číslo paré: 5.

**ZAPIS**  
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: č. 2.3

Název Stavby: D35 – hr. okresu ŠU - Litovel

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 0

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

128 943 430,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	611 286,00	129 554 716,00	611 286,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 075 644,80	1 686 930,80	1,31

Cena SO/PS po této ZBV: č. 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	130 630 360,80	1 686 930,80	1,31

**Ujádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

Stavbyvedoucí: Souhlasím [redacted]

Datum: 26 -08- 2019 Podpis:

Projektant (autorský dozor): Souhlasím [redacted]

Datum: 26 -08- 2019 Podpis:

Stavební dozor: Souhlasím [redacted]

Datum: 26 -08- 2019 Podpis:

Řádce stavby: Souhlasím [redacted]

Datum: 26 -08- 2019 Podpis:

Městnanec RSD CR odpovědný

za cenové projednání Změny: Souhlasím [redacted]

Datum: 26 -08- 2019 Podpis:

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2.3**

Evidenční číslo a název stavby: 5/18116 - D35 - aktualizace PDPS pro opravu dálnice  
 Číslo a název SO/PS: 0 - D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500  
 Číslo a název rozpočtu: 0 - D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**002**

**Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	9115C3.	SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	248,00	364,00	116,00	259,60	64 380,80	0,00	30 113,60	94 494,40	30 113,60	46,77
41	9117C1.	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	248,00	364,00	116,00	9 013,20	2 235 273,60	0,00	1 045 531,20	3 280 804,80	1 045 531,20	46,77
<b>Celkem</b>								<b>2 299 654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 644,80</b>	<b>3 375 299,20</b>	<b>1 075 644,80</b>	<b>46,77</b>

Za Zhotovitele: XXXXXXXXXX

Za Objednatele: XXXXXXXXXX

Datum: 2 6 -08- 2019

Datum: 2 6 -08- 2019

SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

bez ABS

$8=(91/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,83%	ABS
$10=(95/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
$11=10,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	64 471 715,00 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

$12=(30/1)*100$	Sledování čerpání limitu 15 % z přijaté smluvní částky	0,00%	ABS
$13=30$	Sledování čerpání limitu	19 341 515 Kč	0 Kč
$14=180224000/100$	Zbývá do vyčerpání limitu	19 341 515 Kč	19 341 515 Kč

Skupiny změn

OK v limitu

vání)	-3- Nepředvidanost				-4- Nezbytnost				-5- Změny do míněna				-6- Smluvní kompenzační náklady	
	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začítat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začítat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začítat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
	$27=25+26$	28	29	$30=28+29$	$31= 28 +29$	32	33	$34=32+33$	$35= 32 +33$	36	37	$38=(38/1)*100$	$39=(39)*100$	40
	0,00	0,00	1 075 844,80	1 075 844,80	1 075 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00
	0,00		1 075 844,80	1 075 844,80	1 075 844,80			0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00

Název a evidenční číslo Stavby: **D36 hr. okresu ŠU - Litovel ISPROFOND 600 111 0007**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	128 943 430,00
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	130 830 360,80
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	101,31%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,47%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
16 % z Přijaté smluvní částky		19 341 514,80 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 076 644,80
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,83%
8=17/3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	30 683 029,00 Kč

-1-	-2-
Vyhrazená změna (doměrky)	Změna položek (započítává se)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadevat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadevat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadevat se znaménkem mínus)	Změny kladné
18	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26
			0,00	1 898 830,80	1 898 830,80	0,00	611 286,00	611 286,00	0,00	0,00
01	ZBV č. 1	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240 925 - 248 500	0,00	611 286,00	611 286,00		611 286,00	611 286,00		
01	ZBV č. 2	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240 925 - 248 500	0,00	1 076 644,80	1 076 644,80			0,00		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení





## Zápis z kontrolního dne stavby D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel

**Kontrolní den**

číslo	05	konaný dne	24.6.2019	stavba
-------	----	------------	-----------	--------

**Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina

**Program kontrolního dne**

1. Kontrola úkolů z minulého kontrolního dne
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) plnění věcného harmonogramu
  - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality
4. Různé
5. Kontrola stavby
6. Závěr

**1. Kontrola úkolů z předání staveniště**

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
		viz. kap.5.	

**2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**

a) plnění věcného harmonogramu	Zhotovitel dodržuje věcný harmonogram.
b) popis rozhodujících provedených prací	Kácení náletové zeleně Pokládka asfaltových směsí (úsek Eurovia) Oprava podpovrchových mostních závěrů Pokládka asfaltových směsí (úsek M-Silnice) Tvarování nezpevněné krajnice

**3. Kontrola kvality**

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Zhotovitel provádí na jednotlivých vrstvách odběry vzorků asfaltových směsí a na každé vrstvě provádí měření radiosondou. Na hotových sanacích na úseku EUROVIA byly provedeny jádrové vývrty. Na úseku M-Silnice byly provedeny jádrové vývrty z úrovně ložní vrstvy a posléze z úrovně obrusné vrstvy. Zatím známé výsledky zkoušek jsou vyhovující.
--	--

**4. Stav BOZP a PO**

Kontrolu nad dodržováním BOZP zabezpečuje samostatně koordinátor BOZP.

**5. Různé**

2.5.2 Po odfrézování 40 mm na mostních objektech se objevily na ložní vrstvě poruchy (trhliny) hlavně na podpovrchových mostních závěrech. TDI požádal zhotovitele o provedení sond za účelem zjištění tl. asfaltových hutněných vrstev. Před pokládkou obrusné vrstvy bude nutné provést lokální opravy. - **SPLNĚNO**

3.5.2 Pokračování bodu 2.5.2 – V místech podpovrchových mostních závěrů (MZ) byly provedeny sondy s obnažením samotného závěru a přilehlého bet. lůžka. Dnešního dne provedl kontrolu stavu MZ

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	D35 PP HR. OKRESU ŠU - LITOVEL	F.8.25
05/KD/ KM 240,925-248,500PP/2019	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

zástupce přizvané specializované mostní firmy SARES. U všech sond bylo sledováno, že betonové lůžko MZ je vyhovující. Problémem je hlavně degradace materiálu, který překrývá podpovrchový MZ (hmota pro EMZ – D35-122.2) nebo nevhodná betonová krycí vrstva nad MZ (D35-127.1) u ostatních MZ se jednalo hlavně o rozpad asfaltových vrstev nad MZ. Návrh řešení je následující:

Most D35-120.1 (cca ¼ délky MZ) – opatrné vybourání asfaltových hutněných vrstev nad MZ, kontrola stavu. Doplnění hmoty pro EMZ a přebalení asfaltovými vrstvami s prořezáním komůrky nad MZ a zalitím.

Most D35-122.2 (celá délka MZ) – opatrné vybourání asfaltových hutněných vrstev nad MZ, odstranění hmoty pro EMZ, kontrola MZ, doplnění nové hmoty pro EMZ a přebalení asfaltovými vrstvami s prořezáním komůrky nad MZ a zalitím.

Most D35-123.1 (cca ¾ délky MZ) – opatrné vybourání asfaltových hutněných vrstev nad MZ, kontrola hmoty pro EMZ, doplnění nové hmoty pro EMZ a přebalení asfaltovými vrstvami s prořezáním komůrky nad MZ a zalitím.

Most D35-126.1 – vozovka nad podpovrchovými MZ je bez vážnějších poruch. Celoplošně se bude frézovat dalších 60 mm. Po frézování kontrola povrchu nad MZ s případnými lokálními opravami. Frézování musí být provedeno těsně před pokládkou ložní vrstvy, aby nemohlo dojít ke vzniku případných poruch na mostní vozovce od staveništního provozu.

Most D35-127.1 (celá délka podpovrchových MZ) – opatrné vybourání asfaltových hutněných vrstev nad MZ, odstranění betonu nad MZ, kontrola MZ a gumového profilu. Po kontrole gum profilu bude upřesněn další postup, doplnění nové hmoty pro EMZ a přebalení asfaltovými vrstvami s prořezáním komůrky nad MZ a zalitím.

U všech výše uvedených mostů bude provedena oprava poškozené izolace v místech napojení u mostních závěrů a také v místech prováděných sond.

Dne 29.5. provede zhodnocení možnosti realizace EMZ na daných závěrech i zástupce firmy Asfaltelast.

Zápis po skončení KD: Zástupce spol. Asfaltelast s výše uvedeným postupem souhlasí. U mostu D35-127.1 bude provedeno šetrné odstranění poškozených a již nefunkčních krycích gumových profilů na podpovrchovém MZ. Vše bude přetaženo izolační stěrkou a budou obnoveny vozovkové vrstvy.

Po dohodě se zástupcem objednatele budou práce na mostních závěrech bez záruky, protože se jedná o řešení havarijního stavu.

#### **SPLNĚNO na úseku EUROVIA I M-Silnice.**

- 4.5.1 Provedena technická prohlídka úseku km 248,250 až 248,500 PP, která bude uvedena do provozu dne 12.6. – viz samostatný zápis - **SPLNĚNO**
- 4.5.2 Zástupce objednatele a TDI upozornil zhotovitele na nutnost důkladnějšího vyčištění ploch po kácení náletové zeleně a frézování pařezů. Zhotovitel informoval, že práce nejsou ještě dokončeny. - **TRVÁ**
- 4.5.3 TDI po konzultaci se zástupcem zhotovitele a objednatele rozhodl o celoplošném frézování ložní vrstvy na mostě D35-127.1 v tl. cca 30 mm. povrch ložní vrstvy se během staveništního provozu se začal rozpadat a netvořil by dostatečný podklad pod obrusnou vrstvu. Plochu po odfrézování ložní vrstvy musí zhotovitel důkladně očistit od zbytků původní ložní vrstvy. - **SPLNĚNO**

---

- 5.5.1 Po provedené kontrole vnějšího svodidla na mostě D35-127.1 bylo zjištěno, že sloupky svodidla s výztuhami jsou na mnoha místech zkorodovány a kotvící šrouby jsou zasaženy silnou korozi a mnohé jsou poškozeny. Na základě posouzení stavu a vzhledem k tomu, že na všech ostatních římsách mostu je zábradelní svodidlo se zádržností H2 bylo zástupcem investora rozhodnuto, že bude provedena jeho výměna. Práce nad rámec zadání budou řešeny formou ZBV.
- 5.5.2 TDI upozornil zhotovitele, že všechny podpovrchové závěry, pracovní spáry a rozhraní materiálů musí být proříznuto a zalito modifikovanou asfaltovou zálivkou.

## 6. Kontrola stavby

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
		Provedena kontrola stavby. Případné připomínky uvedeny v části Různé.		

## 7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dle potřeby.**

**Všichni podepsaní na prezenční listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.**

Zapsal

[Redacted signature]

## Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

## Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno el. cestou po schválení znění všemi zúčastněnými

Výtisk číslo	Adresát
1	ŘSD ČR Správa Olomouc
2	EUROVIA CS
3	M-Silnice
4	TDI - [Redacted]
5	Koordinátor BOZP [Redacted]
6	
7	

Příloha č. 1

K evidenčnímu číslu: D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel

Počet stran

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace

PI

**Zápis z kontrolního dne stavby**  
**D35 PP hr. okresu ŠU – Litovel; km 240,925 – 248,500 PP**  
**Prezenční listina**

**Kontrolní den**

číslo **5** konaný dne **24.6.2019** stavba

<b>Příjmení, jméno, titul</b>	<b>Organizace, funkce</b>	<b>Telefon, e-mail</b>	<b>Podpis</b>
-------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------

	ŘSD ČR Správa Olomouc		
--	-----------------------	--	--

	ŘSD ČR Správa Olomouc		
--	-----------------------	--	--

	TDI		
--	-----	--	--

	M-Silnice		
--	-----------	--	--

	M-Silnice		
--	-----------	--	--

	EUROVIA CS		
--	------------	--	--

	EUROVIA CS		
--	------------	--	--

	EUROVIA CS		
--	------------	--	--

	M-Silnice		
--	-----------	--	--



projekce dopravních staveb

SHB, akciová společnost  
sídllo | Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava

váš dopis zn.  
naše zn. OP/0451.2/2019/Šíp

vyřizuje  
tel.  
mobil:  
e-mail

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa  
Olomouc

**Akce:** Stavba D35 PP hranice okresu ŠU - Litovel  
**Investor:** ŘSD ČR

**Vyjádření projektanta PDPS ke změně během výstavby**

**Číslo ZBV: 02**

Vzhledem ke špatnému technickému stavu souhlasíme s výměnou zábradelního svodidla na mostě D35-127.1 za typ s vyšší úrovní zadržení.

S pozdravem

Hlavní inženýr projektu  
SHB, akciová společnost

