

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0109/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: Z 019 001

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje

- ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje

IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450

dále jen „objednatel“

2. UNIGEO a.s.


se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

Zastoupena:  předseda představenstva

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  zástupce ředitele divize GASOIL

- ve věcech technických:  geotechnik

 odborně způsobilá osoba pro inženýrsko-geologické práce

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

Bankovní spojení: 

č. ú.:

vedená obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Opěrná zeď ul. Mládí, Hrabová“ – GTP průzkum a monitoring.
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	200.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	02/OSMISR/2019

Článek II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0109/2019 uzavřené dne 12. 03. 2019 (dále jen smlouva) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst.2 tak, že zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních je místo ~~Ing. Jiřího Štěpánka~~ ředitele divize SANEKO nově ~~Ing. Jiřího Štěpánka~~ zástupce ředitele divize GASOIL a ve věcech technických je nově doplněn ~~Ing. Jiřího Štěpánka~~.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Předmět plnění tak, že se rozsah díla rozšíří o vybudování dvou inklinometrických vrtů a následný monitoring viz. Příloha číslo 1.
4. Smluvní strany se dohodly, že Článek IV. „Doba a místo plnění“, odstavec 1. se mění takto:
C) Vybudování 2 inklinometrických vrtů: předpokládaný termín realizace: září 2019
D) Realizaci inklinometrického měření: září a listopad 2019, březen, červenec, září 2020
5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VII. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	Cena včetně DPH v Kč
Hodnota z původní smlouvy o dílo	197 245,00	41 421,45	238 666,45
Hodnota dodatek č. 1 SOD	158 000,00	33 180,00	191 180,00
CENA CELKEM vč. dodatku č. 1	355 245,00	74 601,45	429 846,45

Fakturace zhotovitelem bude prováděna v termínech uvedených v cenové nabídce – příloha č.1 dodatku č.1 ke smlouvě.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na zasedání, konaném dne 06. 08. 2019, pod číslem usnesení 10/18/RM/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 0109/2019 na služby akce: "STAVEBNÍ ÚPRAVY Opěrná zeď ul. Mládí, Hrbová – GTP průzkum a monitoring – dodatek č. 1".

Příloha číslo 1: CNB - Inklinometrie - Opěrná zeď Mládí

Podpisy dodatku č.1 jsou uvedeny na následující straně.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne: 2 6. 08. 2019

Město Vsetín

za zhotovitele:

V, dne:

Ing. Jan Pekař
předseda představenstva

Cenová nabídka na vybudování dvou inklinometrických vrtů a následný monitoring

A. Vybudování 2 inklinometrických vrtů

Vsetín - ul.Mládi

Poř. číslo	Zkr.popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč
1	Vyřízení vstupů, sítě	soubor	1	500	500
2	Vrtání, vystrojení inkl.vrtu, 2x8,5m	bm	17	2900	49300
3	Chráníčka nadzemní	ks	2	1600	3200
4	Doprava vrtné soupravy*	soubor	1	21000	21000
5	Sled, řízení	hod	16	500	8000
5	Dokumentační zpráva	ks	1	7000	7000
	Celkem cena bez DPH				89000

* Doprava pásové soupravy na podvalníku.

Po ukončení plánovaného inklinometrického měření budou vrty ponechány pro případná další měření v budoucnu. S likvidací vrtů cenová nabídka nepočítá.

Fakturace za vybudování 2 inklinometrických vrtů bude provedena po předání dokumentační zprávy. Splatnost fakturace do 14 dnů.

Předpokládaný termín realizace : září 2019

B. Realizace inklinometrického měření (září a listopad 2019, březen, červenec, září 2020)

Vsetín - ul.Mládi

Poř. číslo	Zkr.popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč
	Měření ve 2 vrtech včetně dopravy	ks	5	10000	50000
	Sled a řízení	hod	8	500	4000
	Závěrečná zpráva	ks	1	15000	15000
	Celkem cena bez DPH				69000

Do konce r.2019 bude fakturována realizace 2 měření, tj. 20000,- Kč.

K cenám bude účováno DPH dle platného zákona.

V Ostravě 19.7.2019



zástupce ředitele divize GASOIL

Platnost této cenové nabídky je do 10/2019.