

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/2019/SSRR**

uzavřený mezi

městem **Prachatice** se sídlem [REDAKCE] PSČ: [REDAKCE], IČ: [REDAKCE], DIČ: [REDAKCE] zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDAKCE] (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

podnikatelem, panem **Pavlem Tisoněm** se sídlem [REDAKCE] PSČ: [REDAKCE], IČ: [REDAKCE], DIČ: [REDAKCE], zapsaným do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem České republiky, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Prachatice, účet vedený u Komerční banky, a.s., č. ú. [REDAKCE] (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2019/SSRR:

I.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo číslo: 5/2019/SSRR ze dne 19. 03. 2019 na provedení **opravy fasády a interiéru hřbitovní kaple sv. Petra a Pavla v Prachaticích na části pozemkové parcely KN č. 575 v k. ú. Prachatice** se mění a doplňuje takto:

Článek VI odstavec 2 zní:

Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději **do 31. srpna 2019**.

Datum dokončení díla: do 31. 08. 2019

Datum předání díla: do 31. 08. 2019.

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo: 5/2019/SSRR ze dne 19. 03. 2019 nezměněna.

III.


1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.


Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 05. 08. 2019.

V Prachaticích dne 05. 08. 2019



Zhotovitel:

Pavel Tisoň



Objednatel:

Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice

