

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170108
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129170006, 229180013

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Chrudim, Píšť'ovy 820, Chrudim 111, PSČ 537 01

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

Ing. Jiří Vala, jednatel

Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

Ing. Jiří Vala, jednatel

Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170108, na akci „Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř. km 15,200-16,580“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci

č. 129170006 Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř. km 15,200-16,580

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IC**) spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení pro realizaci stavby.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci

Krounka, Otradov, oprava + rekonstrukce opevnění, ř. km 15,200-16,610

která se skládá ze dvou akcí:

č. akce 129170006 Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř. km 15,200-16,580

č. akce 229180013 Krounka, Otradov, rekonstrukce opevnění koryta, ř. km 15,200 -16,610

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IC**) spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení pro realizaci stavby.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ	do 15. 12. 2017
II. etapa – IČ:	do 31. 03. 2018
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:	do 31. 12. 2020

se doplňuje a nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u obou akcí v následujících dílčích termínech:

I. etapa – aktualizace DSJ	do 31. 08. 2019
II. etapa – IČ:	do 31. 10. 2019
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:	do 31. 12. 2022

Čl. 4. Cena díla.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 06. 2017 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 307.000,- Kč,

slovy: třístasedmtisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13.06.2017 a následně dopisem zhotovitele ze dne 19.11.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 332.000,- Kč,

slovy: třístatřicetdvatisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změn předmětu díla, termínů a ceny díla

Důvodem změny předmětu díla a termínů je požadavek Městského úřadu Hlinsko č.j. Hl 11354/2018/OŽP o doplnění Žádosti k zásahu do významného krajinného prvku na akci: „Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř.km 15,200-16,580“ o biologické hodnocení s vyhodnocením přímých a nepřímých vlivů zamýšleného zásahu a z něho vyplývajících podmínek na úpravu projektové dokumentace.

Důvodem pro změnu ceny díla je skutečnost, že při výkonu inženýrské činnosti vyvstala nutnost rozdělení na opravnou a investiční část a s tím spojené činnosti s úpravou projektové dokumentace včetně přepracování položkového rozpočtu a soupisu prací a dodávek.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací, termíny akce a smluvní cenu.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170108 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele