

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „Skatepark Vyškov“
uzavřené dne 12. 12. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.

se sídlem: Poděbradova 1069/35, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupená: Ing. Denisem Martausem, jednatelem společnosti
IČ: 26792699
DIČ: CZ26792699
zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě oddíl C vložka 26 330
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako „Zhotovitel“

čl. I. dodatku č.1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 12. 2018 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci „Skatepark Vyškov“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na následujících **změnách díla**:
Při provádění prací byla zjištěna výšková kolize nové dešťové kanalizace a stávající přípojky VN zimního stadionu. Z tohoto důvodu musí být provedena úprava dna šachty a napojení v šachtě. Změna byla schválena na KD č. 2/2019 dne 25. 6. 2019.
Na základě požadavku Objednatelů nebude vybudována překážka č. 17 Grindbox. Dojde k posunutí prvku č. 20 k prvku č. 21. V pásu u překážek č. 18 – 19 místo vyplnění ornice a osetí travním semenem bude z důvodu snadnější údržby položena geotextilie a pás vysypán kamennými valouny. Odvodňovací vpust' bude překryta geotextilií z důvodu možného znečištění splaveninami. Tento požadavek byl schválen na KD č. 3/2019 dne 9. 7. 2019.

Neprovedené práce: překážka č. 17 Grindbox, ornice mezi překážkami č. 18 - 19

Nové práce: úprava dna šachty a napojení v šachtě dešťové kanalizace, kamenné valouny fr. 16/63 mezi překážkami č. 18 – 19

Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 001, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. V souvislosti se změnami díla popsány v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na **snížení ceny díla o částku 3 854,- Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 001).
4. Dle dohody smluvních stran, v souladu s článkem II. odst. 5 Smlouvy a v souladu s článkem IX. odst. 3 Smlouvy, se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

čl. II. dodatku č. 1 - Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Skatepark Vyškov“ dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a dle změnového listu č. 001, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla (v rozsahu dle čl. I a čl. VII. této smlouvy) ve výši

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>3 939 201,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>827 232,00 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>4 766 433,00 Kč</i>

slovy: čtyřmilionysedmsetšedesátšesttisícčtyřistatřicetřikorunčeských

3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 2** obsahující změnový list č. 001.

Čl. III. dodatku č.1 -Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 19. schůzi Rady města Vyškova dne 26. 8. 2019 usnesením č. 104B-06

Příloha: změnový list č. 001

Ve Vyškově dne: 28. 08. 2019


Objednatel:



Karel Jurka
starosta města

Ve Ostravě dne: 26. 8. 2019

Zhotovitel:



Ing. Denis Martaus
jednatel společnosti

REKONSTRUKCE A OPRAVY SKATEPARK VYŠKOV

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2019

Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov IČ :00292427		
Zhotovitel:	Hydro Gas Manufacture, s.r.o. Poděbradova 1069/35, 702 00 Moravská Ostrava IČ 26792699		
Projektant:	Ing. Gabriela Fejtová, Rebešovická 45, 643 00 Brno IČ 76113671		
TDI:	Ing. Radek Zaccpal [redacted] IČ 65834992		
Předmět změny:	Neprovedené práce : překážka č. 17 Grindbox, ornice mezi překážkami č. 18 - 19 Dodatečně požadované práce : úprava dna šachty a napojení v šachtě dešťové kanalizace, kamenné valouny fr. 16/63 mezi překážkami č. 18 – 19.		
Důvod změny:	Při provádění prací byla zjištěna výšková kolize nové dešťové kanalizace a stávající přípojky VN zimního stadionu. Z tohoto důvodu musí být provedena úprava dna šachty a napojení v šachtě. Změna byla schválena na KD č.2/2019 dne 25.6.2019 Na základě požadavku Objednatele nebude vybudována překážka č.17 Grindbox. Dojde k posunutí prvku č. 20 k prvku č.21. V pásu u překážek č. 18 – 19 místo vyplnění ornici a osetí travním semenem bude z důvodu snadnější údržby položena geotextilie a pás vysypán kamennými valouny. Odvodňovací vpust' bude překryta geotextilií z důvodu možného znečištění splaveninami. Tento požadavek byl schválen na KD č. 3/2019 dne 9.7.2019.		
Změna vyvolá změnu projektu:			
Termín předání:			
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,-	s DPH
Cena za stavební práce (viz oceněný výkaz výměr):	3 939 201,- Kč bez DPH	4 766 433,- Kč	s DPH
Termín realizace:	Shodný s realizací stavby dle SoD		
Vyjádření GP:	[signature] [redacted]		
Vyjádření TDI:	SOVÁLAŠIM [redacted]		
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 12.12.2018			
[redacted] zhotovitel		[redacted] objednatel	