

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo, na akci „Oponentní posudek Studie proveditelnosti výstavby Přečerpávacích vodních elektráren“

kód akce: A666

č. objednatele: OTP/Če/180/2018 + D3

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí oddělení technické podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

ENERGOTIS, s.r.o.

Rejhotice 72, 788 11 Loučná nad Desnou

IČO 646 11 728 **Bankovní spojení:** ČSOB, pobočka Šumperk

DIČ CZ64611728

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxx
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C
8880

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kopřivou, CSc., ředitelem společnosti

Ve věcech technických: Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Zhotovitel oponentního posudku“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XI. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Oponentní posudek Studie proveditelnosti výstavby Přečerpávacích vodních elektráren“, kód akce: A666 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 4. 7. 2018 pod č. OTP/Če/180/2018, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se mění článek III. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je změna termínu plnění předmětných prací u oponentních posudků Studie proveditelnosti k lokalitám bývalý lom Chabařovice (jezero Milada) a bývalý lom Most – Ležáky (jezero Most).

Předmětem plnění díla Smlouvy č. OTP/Če/197/2018 je zpracování oponentních posudků na předmět plnění Smlouvy č. NŘP/Ku/066/2018 Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů (dále jen „*Studie*“).

Při převzetí prací dle výše uvedené Smlouvy č. NŘP/Ku/066/2018 bylo u Studií k lokalitám bývalý lom Chabařovice (jezero Milada) a bývalý lom Most – Ležáky (jezero Most) označeno větší množství vad a nedodělků, jež je Zhotovitel povinen odstranit resp. zapracovat do 30. 9. 2019. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit termín pro odevzdání oponentních posudků k těmto lokalitám.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. dohodly na následující změně Smlouvy.

Článek III. Smlouvy v tomto znění:

III. Termín plnění

Termín předmětných prací bude plněn průběžně dle požadavků Objednatele uvedených v čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy, avšak **nejpozději do 30. srpna 2019**.

se zcela ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání oponentního posudku pro lokalitu lom Československé armády (dále též „ČSA“): **nejpozději do 30. srpna 2019**.

Termín prací na oponentních posudcích pro lokality bývalý lom Chabařovice (jezero Milada) a bývalý lom Most – Ležáky (jezero Most) bude plněn průběžně dle požadavků Objednatele uvedených v čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy, avšak **nejpozději do 31. října 2019**.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o registru smluv*“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 3 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 3 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární

orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 28. 8. 2019

V Loučné nad Desnou dne 28. 8. 2019

.....
Ing. Petr Lenc

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Ing. Miroslav Kopřiva, CSc.

ředitel společnosti

ENEROGITS, s.r.o.
(Zhotovitel)