



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.2 ke smlouvě č. 2019/16/0409

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen smlouva)

**Akce: Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě
(část A stavební práce)**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou
k podpisu zmocněn Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Ing. Milan Gregor
paní Eva Válová

dále jen objednatel

Zhotovitel: Frame Service s.r.o.
se sídlem Kotkova 863,742 83 Klimkovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35153
IČO: 28621751
DIČ: CZ28621751
zastoupený: Bc. Radim Lázníčka, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2860175133/5500

dále jen zhotovitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

tímto uzavírají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2019/16/0409 ze dne 29.05.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.07.2019, jejímž předmětem je realizace akce s názvem Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě - část A stavební práce (dále také jen smlouva).

II.

Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a dodatečné plnění.
2. Smluvní strany se dohodly, že dojde k níže uvedené změně předmětu plnění, přičemž přesný rozsah prací je uveden v rámci přílohy č. 1 k tomuto dodatku:
 - a) ZŠ I. Sekaniny
 - vyřešení napojení odpadního potrubí upravovaného WC na funkční kanalizaci**Jedná se o vícepráce ve výši 23 689,87 Kč bez DPH**
 - b) ZŠ Škarvady
 - vypuštění úprav střechy částečně vybouraného přístavku v důsledku jeho úplného vybourání - 4 465,00 Kč bez DPH
 - odečet nesprávně uvedené stejné položky v rozpočtu víceprací z Dodatku č. 1 - 4 465,00 Kč bez DPH**Jedná se o méněpráce ve výši 8 930,00 Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **14 759,87 Kč bez DPH.**

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 14 759,87 Kč bez DPH – viz rozpočet příloha č.1

Původní cena díla celkem ze smlouvy včetně dodatku č.1: 6 945 492,76 Kč bez DPH

Cena po započtení víceprací: 6 960 252,63 Kč bez DPH

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

Z důvodu oznámení dodavatele technologie výtahu o posunu termínu dodávky výtahu v proskleném provedení pro ZŠ Škarvady na 16.9.2019 s termínem montáže a uvedení výtahu do provozu 27.9.2019, požádal zhotovitel o prodloužení termínu. Smluvní strany se dohodly na sjednání změny smlouvy takto:

Článek IV. Čas a místo plnění, odst.1 se nahrazuje následujícím textem:

Přípravné práce lze zahájit neprodleně od účinnosti této smlouvy.

Zahájení a ukončení vlastní realizace:

17. 6. 2019 – 9. 8. 2019 (úpravy sociálních zařízení na bezbariérové)

1. 7. 2019 – 30. 9. 2019 (přístavba výtahové šachty, výtahy)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ukončení prací nejpozději: 30. 9. 2019
Předání a převzetí dokončeného díla: 01.10.2019

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/16/0409 ze dne 29.05.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.07.2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací/ méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/16/0409 ze dne 29.05.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.07.2019 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/16/0409 ze dne 29.05.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.07.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 750/RMOB1822/18 ze dne 23.08.2019.

V Ostravě dne: 28.08.2019

Za objednatele

Mgr. Martin Tomášek Ph.D.
místostarosta

Za zhotovitele

Bc. Radim Láznička
jednatel společnosti