

DODATEK č. 07023-2019-4502-D-0592/02-UV-006-SU0427-01

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování (dále
jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **KR OSTRAVA a.s.**

se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

IČ: 25890981

DIČ: CZ25890981

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl B, vložka 2527

zastoupen: Štefan Polák, statutární ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento dodatek ke Smlouvě č. 07023-2018-4502-S-0592/02-UV-006-SU0427 ze dne 21. 5.
2018 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako
„Změna závazku ze smlouvy č. 1 (dle odst. (6), § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.) - doplnění a
upřesnění činností v rámci položek dílčího projektu pro objekty: IO 102.2, IO 103.1, IO
104.1, IO 104.2, IO 105.1, IO 105.6, PS 106, PS 107“ z června 2019 vypracovaného
zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 se ruší a nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dokumentem označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 (dle odst. (6), § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.) - doplnění a upřesnění činností v rámci položek dílčího projektu pro objekty: IO 102.2, IO 103.1, IO 104.1, IO 104.2, IO 105.1, IO 105.6, PS 106, PS 107“ z června 2019 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **31.581.980,29 Kč** (slovy třicet-jedna-milionů-pět-set-osmdesát-jedna-tisíc-devět-set-osmdesát korun českých a dvacet-devět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen všemi položkami rozpočtu vyjma položky č. 18 K R-119 Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních zkoušek a záznamů dále jen „oddělitelný celek - stavební práce“) bez DPH činí 31.556 980,29 Kč (slovy: třicet jedna milionů pět set padesát šest tisíc devět set osmdesát korun českých a dvacet devět haléřů).

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkou rozpočtu č. 18 K R-119 Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních zkoušek a záznamů (dále jen „oddělitelný celek - zkušební provoz ČOV“) činí 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Čl. III. bod 3.4 věta první Smlouvy se ruší a nově zní takto:

*„K dokončení a předání oddělitelného celku – stavební práce - včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do **13 měsíců** ode dne zahájení prací dle čl. 3.3 této smlouvy. “*

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto

dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27.8.2019

V Ostravě dne 20.8.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za KR OSTRAVA a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Štefan Polák
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx