

## **DODATEK č. 06809-2019-4502-D-0050/02-UV-007-SU0129-01**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty“** (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. **PETROM STAVBY, a.s.**

se sídlem na adrese: Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000

IČO: 26769611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

zastoupena: Marek Volák, předseda představenstva

a

**DTS Vrbenský, a.s.**

se sídlem na adrese: Most, Souš čp. 7, PSČ 43403

IČO: 63145251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 718

zastoupena: Lubomír Procházka, předseda představenstva

Ing. Ivan Baláš, člen představenstva

kteřé spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „**Společnost Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty – PETROM STAVBY, DTS Vrbenský**“.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 06809-2017-4502-S-0050/02-UV-007-SU0129 ze dne 13. 4. 2017 (dále jen „**Dodatek**“)

## I.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Žádost o vyjádření k navrhované změně závazku ze smlouvy na zakázku „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty“ ze dne 21. 5. 2019, vypracovaného zhotovitelem, ve znění rozpočtu po jednání o ceně, doručeného objednateli dne 26. 6. 2019.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II., III. a XII. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. se ruší a nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem označeným jako „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty“ ze dne 21. 5. 2019, vypracovaným zhotovitelem, ve znění rozpočtu po jednání o ceně, doručeného objednateli dne 26. 6. 2019“ (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 41.340.835,52 Kč (slovy čtyřicet-jedna-milionů-tři-sta-čtyřicet-tisíc-osm-set-třicet-pět korun českých a padesát-dva haléřů).*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **2.068.000,-Kč** (slovy: dva-miliony-šedesát-osm-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

*„3.3. K ukončení stavebních prací dojde nejpozději do 31. 10. 2020. Způsob a termín předání díla je upraven čl. XII. této smlouvy.“*

Čl. XII. bod 12.1 se ruší a nově zní takto:

*„12.1 Zhotovitel předá dílo formou přijímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Do 1 měsíce po ukončení stavebních prací dle bodu 3.3 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy. V závěrečné zprávě zhotovitel doloží splnění podmínek, které vydal stavební úřad jako správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření, a dále doloží následující podklady:*

- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla);*
- geometrický plán, pokud je dílo/stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí;*
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;*
- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality;*
- stavební deníky;*
- zprávy o provedených výchozích revizích zařízení;*
- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech;*
- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle charakteru díla, příp. stanovené ve stavebním povolení.“*

### **III.**

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.8.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

---

**Mgr. Ondřej Landa**  
náměstek pro řízení sekce 09

V Praze dne 16.8.2019

Za PETROM STAVBY, a.s.

---

**Marek Volák**  
předseda představenstva

V Mostě dne 16.8.2019

Za DTS Vrbenský, a.s.

---

**Lubomír Procházka**  
předseda představenstva

---

**Ing. Ivan Baláš**  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx