

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 396 24**
zástupce pro věci smluvní: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hájek – člen představenstva
stavbyvedoucí (ČKAIT): Josef Tůma
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
zápis v obchodním rejstříku: Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B,
vločka 487

„Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Osvobození v Pelhřimově“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 394/18 ze dne 8.1.2019 mění tyto články:

IV. Cena za dílo

Původní cena bez DPH	14 879 999,00 Kč	s DPH 18 004 798,79 Kč
Nová cena bez DPH	14 229 353,00 Kč	s DPH 17 217 517,13 Kč

Změna ceny(úspora) je z důvodu změny provedení podkladů podlahy, úpravy ovládání VZT
Ostatní ujednání smlouvy KSTS 394/18 ze dne 8.1.2019 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 20.8.2019

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
František Kubů

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta

.....
Ing. Karel Hájek