

Změnový list č.1:

Název akce: „Stabilizace svahu pod poliklinikou“

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/...../2019 / 201904

Projektant: xxx. xxxxx xxxxxx

Stavební objekt/část stavby: Stavební rozpočet – Vedlejší a ostatní náklady – povýsadbová péče

Technický popis změny stavby: Odpočet povýsadbové péče.

Dopad na cenu:	méněpráce (povýsadbová péče):	- 3.000,00,- Kč bez DPH
	ZL celkem:	-3.000,00,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: bez vlivu na termín

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00
7	0053	Vypracování geometrického plánu	ks	1,00000		0,00
		1		1,00000		
8	0054	Povýsatbová péče po dobu 36 měsíců	celek	1,00000	3 000,00	3 000,00
		1		1,00000		
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						3 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele SD/00363/2019/1

č. zhotovitele 201914

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ing. Vladimír Kofroň,

dozor investora a koordinátor BOZP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx
xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxxxx xxxxxxx)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Hes stavební s.r.o.

se sídlem

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: xxxxx

IČ 28143213
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ28143213
C 239567 Městský soud v Praze
xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx

tel. 732 116 479, fax, e-mail: info@hes-stavebni.cz

(dále jen "zhotovitel")

1.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**Stabilizace svahu pod poliklinikou**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

2.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené přílohou č. 1 smlouvy o dílo (Položkový rozpočet) se mění tak, že se odpočítávají méněpráce dle změnového listu ZL 1 a jeho soupisu prací, který je připojen k tomuto Dodatku č. 1 jako příloha. Na odpočtenou povýsadbovou péči uzavře zhotovitel v této hodnotě samostatnou smlouvu s odborem životního prostředí města Tábor.

3.

Cena díla se poníží o cenu méněprací dle změnového listu ZL 1 takto:

Celková nabídková cena bez DPH

Dle SOD 1.152.627,64,- Kč

ZL1 - méněpráce povýsadbová péče - 3.000,00,- Kč

Celková cena dle SOD a ZL 1 1.149.627,64,- Kč

DPH 21% 241.421,80,- Kč

Celková cena včetně DPH 1.391.049,44,- Kč

Odpovídajícím způsobem se mění článek 5.1 smlouvy o dílo.

4.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží dvě stejnopisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 změnový list ZL 1

- Příloha č. 2 soupis méněprací k změnovému listu ZL 1

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 9.8.2019

V Praze dne 9.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: