

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 67.910,- Kč bez DPH (slovy: šedesátsedmtisícdevětsetdesetkorun), DPH činí 14.261,- Kč, 82.172,- Kč s DPH (slovy: osmdesátdvatisícjednostosedmdeátdvakorun)“.

se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 88.067,- Kč bez DPH (slovy: osmdesátosmtisícšedesátsedmkorun.), DPH činí 18.494,- Kč, 106.562,- Kč s DPH (slovy: stošesttisícpětsetšedesátdvakorun)“.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1619100013 „Výměna dopadové plochy – hřiště Jabloňová“ zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 15, konané dne 1.7.2019 pod číslem usnesení č. 04/15.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)